FOVALLALKOZASI SZERZODES
AZ MTA HUMAN TUDOMANYOK KUTATOHAZANAK I. UTEM KIVITELEZESERE

amely létrejott egyrészrol a
Magyar Tudomanyos Akadémia Titkirsiaga
(roviditett név: MTA Titkarsaga, székhelye: 1051 Budapest, Nador u. 7.; adészam: 15300203-1-41,
torzskonyvi azonosité szam: 300201, allamhéztartasi azonosité szam: 039398, eldiranyzat-
felhasznalasi keretszamla szam: 10032000-01220067-52000001
képviseletében eljar: Dr. Lovasz Laszlo elndk),
mint megrendeld (tovabbiakban Megrendeld),

masrészrol a
Cégnév: KALOTHERM Epitéipari Zrt.
Cégjegyzékszam: 01-10-043798
Szekhely: 1078 Budapest, Nefelejcs u. 42.
Addszam: 12354526-2-42
Bankszamlaszam: Budapest Bank Zrt. 10103805-07554936-00000007
Képviseli: Szabd Lajos elntk

mint Vallalkozo (tovabbiakban Vallalkozo)
egyiittesen mint Felek kozott az alulirott helven és iddben az alabbi feltételek szerint:

| ELOZMENYEK

1. A Szerz6dd Felek rogzitik, hogy a Megrendelé 2013. augusztus 14-én kelt szerzddéssel
megvasdrolta a Budapesti 1. szamu Foldhivatalnal Budapest, IX. keriilet, belteriilet, 37965/2
helyrajzi szém alatt nyilvantartott, 5.724 nm alapteriilet (térmérték), kivett beépitetlen teriilet
megnevezésii ingatlant (a tovabbiakban: Ingatlan). Az Ingatlan természetben a 1097 Budapest,

IX. keriilet, Vaskapu utca 41. — 1097 Budapest, IX. keriilet, T6th Kalman u. 4. szam alatt
talalhato.

2. A Megrendeld a jelen beruhdzds megkezdéséhez és lebonyolitasahoz sziikséges épitési
engedélyezési eljarast lefolytatta, amely alapjan a Budapest Févaros IX. keriileti Epitésiigyi
Hatésagi Csoport a 7. mellekletben foglalt, IR-000119718/2017 iratazonositd szamu jogerds
épitési engedélyt kiadta.

3. A Megrendeld6 ezen, 1. pontban foglalt ingatlanon a Human Tudomanyok Kutatéhaza
megépitésérol dontott.

II. A SZERZODES TARGYA

1. Felek megallapitjak, hogy Megrendelé 2013. december 24. napjan a kodzbeszerzésekrdl szolo
2011. évi CVIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 84.§ szerint unids eljardsrendben meghivasos
kozbeszerzési eljarast inditott az ,MTA Human Tudoméanyok Kutatohdzénak szerkezetépitése,
4zas és szélmentes allapot elérése ,, irant (2013/S 249-434159. szami RESZVETELI FELHIVAS,
modositva 2014. januar 23-an a TED 2014/S 016-023665. szamu hirdetménnyel).

2. A Felek egyezden rogzitik, hogy a szerzddés targya szerinti munkdk alatt —a kozbeszerzési
eljarasban keletkezett dokumentumok és a szakma szabalyai szerint- kiilondsen, de nem
kizardlagosan az alabbi feladatokat értik:
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e munkatér hatarolas, viztelenites,

e alapozas,

o felmend szerkezetek —vasbeton pillérek kozbensé fodémek és zarofodém, valamint
kapcsolodd acélszerkezetek, vasbeton merevitd és egyéb vasbeton falak, vasbeton lépcsdk
épitése

e a homlokzati nyilaszarok elhelyezése (ablakok, iivegfalak, ajtdk) vasbeton szerkezethez

rogzitve, tomitve, szegve nyilaszard konszignacio szerint

lagyfedésii lapostetd készitése tervezoi kiirds szerint,

fémlemez tetdfedés készitése tervezdi kiiras szerint,

fémlemez burkolat készitése,

az épiilet csapadékviz elvezetd rendszerének kiépitése, bekdtése a kozesatorna haldzatba,

homlokzati hoszigetelés keramia burkolat ala tervezoi kiiras szerint,

homlokzati keramia burkolat készitése tervezdi kiiras szerint,

homlokzati arnyékolo készitése,

villamos halozat védocstvezése, dobozolas,

villimvédelmi rendszer kiépitése,

zold tetd készitése,

fenti szerkezeteknek és épitési-szerelési munkaknak alkalmasnak kell lenniiik a hatdsagi

(szakhatosagi) atadas-atvételre.

Megrendeld megrendeli, Vallalkozo elvallalja a 1097 Budapest, Vaskapu utca 41.-Téth Kalman
utca 4.; hrsz: 37965/2 alatti ingatlanon az ,MTA Huméin Tudoményok Kutatohazanak
szerkezetépitése, azas és szélmentes allapot elérése,, munkainak teljes kori elvégzését a jelen
szerzddésben meghatdrozott feltételeknek megfeleléen a jelen szerzodés és a kozbeszerzési
eljarasban keletkezett dokumentumok alapjan.

III. A VALLALKOZOI DiJ ES A KIFIZETES FELTETELEI

A jelen vallalkozasi szerzédésben megallapitott munkak ellenértéke (vallalkozoi dij) a befejezési
hataridore prognosztizalt egyosszegii atalanyar. A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a
Megrendelé a jelen szerzddés II1.19. pontja szerinti iitemezés II-VI. szakaszai korében a
Vallalkozo altal teljesitendd feladatok koziil a betonacél mennyiségére vonatkozoan tételes
elszamolast kér, amely elszamolds az adott rész-szakaszok atadas-atvételi jegyzokdnyv tervezet,
illetve az atadas-atvételi jegyzokonyv részét képezi. A II1.1. pontban foglalt egydsszegli atalanyar
magaban foglalja a Viéllalkozd éaltal megvalositandé homlokzat burkolaton talmenden tovéabbi
30m® homlokzat burkolat (keramia elem) Vallalkozd altali dtadasat a Megrendelé részére,
valamint a Vallalkozo altal megépitendd tetdkert 10 honapig torténd karbantartasanak, szakszert
gondozédsanak dijat is.

A Villalkozd kijelenti, hogy a jelen szerz6dés targyat képezo feladat megvaldsitasa tekintetében a
Megrendel? altal atadott tender terv dokumentéciot és épitési engedélyt az épitési vallalkozoktol
elvart gondossaggal megvizsgalta és azt a kivitelezés szempontjabol teljes koriinek és
megfelelonek talalta.

A Villalkozo kijelenti, hogy az elvégzendé munkat elozetesen felmérte, a beruhazas
elkészitéséhez sziikséges anyagmennyiségeket leellendrizte —azaz a késobbiek sordn nem
hivatkozhat arra, hogy a Megrendel6 az anyagmennyiséget tévesen adta meg-, tovabbd az
ajanlattételi felhivast, ¢s dokumentacidt attanulméanyozta, a helyszini szemlén és az atadott
dokumentacié alapjan mindenre kiterjedoen felmérte, a beruhazas soran az elvégzend6 munkaval
kapcsolatban tisztazatlan kérdése nem meriilt fel.
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A Vallalkozo kifejezetten nyilatkozik arra vonatkozoan, hogy a munka elvégzéséhez, a vallalkozaoi
dij megallapitasdhoz, a jelen szerz6dés megkotéséhez minden informacié birtokdban van,
tudomasul veszi, hogy ennek hidnyara a késobbiekben nem hivatkozhat, ilyen jogcimen
Megrendelével szemben kivetelést nem tdmaszthat.

A Vallalkozo kijelenti tovabba, hogy vallalasa a targyban meghatarozott feladatokra vonatkozdan
teljes koril és tartalmaz minden olyan munkat, mely a targyban szerepld feladatok elsd osztalyn
mindségben torténd megvaldsitasahoz sziikséges.

A Vallalkozo a jelen szerzédésben meghatarozott egydsszegli atalanyarért teljes Kkoriien
vallalkozik a szerzodés targyanak megvalositasara. A vallalkozoi dij tartalmazza az épitdipari
kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm.
rendelet) 3. § (5) bekezdésében foglaltakat, tovabba a Vallalkozd kijelenti, hogy a kialkudott
atalanyar, a jelen szerzddésben hivatkozott terveknek, a kivitelezés soran a tervezok altal
kiadand¢ kiviteli tervdokumentéacionak és az érvényben lévé jogszabalyok és egyéb miiszaki
eldirasok szerinti megvalositashoz, engedély kibocsatasahoz sziikséges valamennyi munka
ellenértékét, a Vallalkozo valamennyi anyag- és munkadijkoltségét és a vallalkozas teljesitésével
kapcsolatban felmeriilt valamennyi egyéb koltséget (kiilondsen szallitdsi koltségeket, addkat a
Vallalkozé munkavallaldinak munkabérét és jarulékait, kiilfoldi és belfoldi anyagszallitasi és
csomagolasi koltségeket, vamkdltségeket, vampotlékot, a teljesitéshez szlikséges teljesitési
koltségeket, ideiglenes melléklétesitmények, felvonulasi épiiletek és terilletek megvaldsitasi
koltségeit, ezek hasznalati, illetve lizemeltetési koltségeit, jelen szerzodésben rogzitett
szolgaltatdsok ellenértékét, illetve a vizszintes és fliggdleges anyagmozgatas koltségeit, a
Vallalkozé altal hasznalt munkateriilet 6rzési koltségeit, a Vallalkozo altal végzett munkak
megovasi koltségeit, valamint a fel- és levonulassal kapcsolatos Osszes koltséget, beleértve ezen
tevékenységek végzése kozben esetlegesen okozott karok helyreallitasi kéltségeit is, az esetleg
sziikséges kozteriiletfoglalas, utvonal engedélyek koltségét és minden egyéb mellékkoltséget gy,
mint pl. biztositas, ideiglenes energiaellatas, engedélyezési koltségek, a kbzit és egyéb teriiletek
lezdrasanak, forgalom elterelésének teriilet igénybevételi dijat, épitési térmelék lerakasi koltségeit)
fliggetleniil azok jellegétél magaban foglalja. A szerzodésben nevesitett jogcimeken feliil
Vallalkozo egyéb cimen dijazasra nem tart igényt.

A Vallalkozéi dij tartalmazza tovabbd a kivitelezéshez sziikséges gyartmanytervek és
részlettervek, valamint az organizacios terv, organizacio koltségeit, az atadasi dokumentacid
elkészitésének koltségeit, az Osszes szilkséges mérés elvégzésére, azok jegyzokonyvi
bizonylatoldsara, a szerelési szabvanyossagi nyilatkozatra, a miiszaki atadas - atvételi eljaras
szakagi lefolytatasara, a létesités kdzbeni aruvédelemre, a szallitas és a szerelés kozben keletkezett
hulladék megfeleld elszallitasara, a munkateriilet tisztdntartdsara, a helyszinen az épités-szerelés
alatt allandé helyi kijeldlt mivezetd, és/vagy épitésvezetd, valamint a Megrendeld
szakembereinek (4 f0) helybeni tartézkodasa szamara allanddan fenntartott a kulturalt
munkavégzésre alkalmas butorozott — dupla hiit6tt-fiitott konténer, vezetékes internet elérésére
alkalmas szamitdgép csatlakozés kiépitésével, hozza kapcsolédd kiilon bejarata  szocialis
helyiségekkel (konyha, mosdo, wc) - az épités teljes iddtartama alatt torténd fenntartasara
vonatkozo koltségeket.

Jelen atalanydijas megallapodas alapjan Vallalkozé kotelezettséget vallal a teljes mennyiségért és
hianytalansagért, foleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek eldirva a tervdokumentacidban,
viszont a szakmai szokasok szerint hozzatartoznak a szerzédés targyanak kifogastalan, teljes kori
kivitelezéséhez. Vallalkozé kijelenti, hogy az atalanyarat a feladat és a helyszin ismeretében adta
meg, az arat az esetleg elére nem lathatd6 munkékra, raforditasokra és koriilményekre, illetve az
esetleges miiszaki és igényszintbeli bizonytalansadgokra tekintettel hatarozta meg.
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Vallalkozd jelen szerzédés alairdsaval kijelenti, hogy arajanlatat teljes befejezési hatarid
ismeretében €s az iddjarasi sajatossagok figyelembevételével tette meg. Felek megallapodnak
abban, hogy amennyiben a csapadék mennyiség, vagy mas rendkiviili idojarasi koriilmény — igy
példaul, de nem kizarélagosan minusz 5 C fok alatti minimalis hémérséklet, vagy 54 km/h
szélsebesség- lehetetlenné teszi a Vallalkozé munkavégzését, és ezt az elektronikus épitési
naploba torténd bejegyzéssel a Megrendelé6 miszaki ellendre igazolja, akkor a kivitelezés
véghatarideje az igy igazolt napok szamaval modosul. Vallalkozd minden téle telhetét megtesz
annak érdekében, hogy a fent emlitett, iddjarasbol fakado hataridd modosulast a munkak
atszervezésével, atlitemezésével elkeriilje. Vallalkozd Megrendelét és a miszaki ellen6rt a
csapadékos és szeles iddjarasrol haladéktalanul faxon és e-mailben értesiti. Véllalkozo a
munkavégzésre alkalmatlan napokra vonatkozd iddjarasi adatokat akkreditalt intézet irasbeli
értesitésével bizonylatolja.

A hidny ¢és hibamentes muszaki atadas-atvétel tovabbi feltétele az épités folyaman keletkezett
hulladékok elszallitasa a munkateriiletrol, és a lerakasnak a bizonylatolasa, tekintettel a keletkez6
hulladék veszélyességére.

A végszamla benyljtasanak feltétele, a szerzédésben meghatarozott munkak teljes kord, a
Megrendelé altali, a hiany és hibamentes miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv alairasaval
tandsitott mennyiségi €s mindségi atvétele, melyet a Megrendeld miszaki ellendre ellenjegyez.

Megrendel6 a hibds, nem szabalyosan Osszeallitott szamla ellenértékének késedelmes atutaldsa
miatti karokért nem felel.

A targyi bizonylatok a Megrendeld felé benyijtott szamla kdtelezé mellékletét képezik.

A jelen épitési szerzddésben foglalt munka vallalkozéi dija: netté 1.777.749.231 Ft + 27% AFA,
azaz brutté 2.257.741.523 (kettomilliard-kettészazotvenhétmillio-hétszaznegyvenegyezer-
otszazhuszonharom) forint.

Megrendeld nyilatkozik, hogy a jelen épitési szerzodésben meghatarozott épitGipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

A Megrendel6 az altalanos forgalmi adorol szold 2007. évi CXXVIL tv. 142. § (3) bek. b.) pontja
értelmében, mint a szerzodésben szereplé munka igénybevevéje, adofizetésre nem kotelezhetd
alanyi adomentes adoalany. A Villalkozo erre tekintettel az altala kibocsétott szamlaban AFA-t
szamit fel.

Villalkozd osszesen 1 db eldlegszamlat, 6 db részszamlat és 1 db végszamlat nyuajthat be a
kovetkezOk szerint. Az adott szakasz vallalkozoi dija a Vallalkozd altal az ajanlata részeként
atadott, és a szerz6dés mellékletét képezo arazott kéltségvetés alapjan szamolando dij.

A Megrendel6 az épitési beruhdazasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl rendelkez6
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (1) és a Kbt. 131. § (1) bekezdésében foglaltak szerint
Vallalkozé kérése esetén eldleget fizet a Vallalkozdnak legkésGbb az épitési munkateriilet
atadasat kovetd 15 napon beliil a Vallalkozo eldlegszamlaja alapjan, feltéve, hogy Vallalkozo
kérelmét a munkateriilet atadasaig Megrendel6hoz irasban, igazolt médon eljuttatta. Az eldleg
Osszege a Kbt. 131. §-anak megfeleléen a szerzédésben foglalt, afa nélkiil szamitott teljes
ellenszolgaltatas 5%-anak megfeleld Gsszeg, de legfeljebb 68 millio forint. Az el6leg Gsszegét a
Megrendel6 a jelen szerz6dés szerinti 1. részszamla 6sszegébol vonja le.
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19. Vallalkozé az elvégzett munkakrol a I11.18. pontban foglaltak szerint 1 db elélegszamlat, 6 db
részszamlat, illetve 1 db végszamlat allit ki, €s azok négy példanyat Megrendel6 rendelkezésére

bocsatja az alabbi litemezés szerint:

Teljesités
osszege (%o-
Kezdés Befejezés Munkaleiras osan a teljes
vallalkozoi
dijra vetitve)
I. szakasz munkateriilet felvonulas, ideiglenes
1. birtokbaadéas 6 hét melléklétesitmények,
részszamla munkagddor kialakitasa 15 9%
II. szakasz munkatertilet alaplemez, -2-s szint
2, birtokbaadas 11 hét szerkezete (felszerkezet, -2 10 %
részszamla szint feletti fédém)
III. szakasz munkateriilet -1-s szint és foldszint
3. birtokbaadas 14 hét szerkezete (felszerkezet, -1 15 %
részszamla szint feletti f6dém)
IV. szakasz munkaterilet I-s é II. em szerkezete
4, birtokbaadas 17 hét (felszerkezet, 1. és II. emelet 10 %
részszamla feletti fodém)
V. szakasz munkateriilet
5. birtokbaadas 20 hét IIL., IV., V. em-i szerkezet 15 %
részszamla (felszerkezet, II1., IV. és V.
emelet feletti fodém)
VI. szakasz munkatertilet V1., VII., VIII. em-1 szerkezet
6. birtokbaadas 25 hét felszerkezet, VI., VII. és VIII.
részszamla emelet feletti fodém),
homlokzati szigetelések, kiilsd 15 %
burkolatok 50%, nyilaszardk
50%, kiils6 arnyékoldk tartoi,
lakatos szerkezetek 50%,
csapadékviz 50%,
végszamla munkatertilet
birtokbaadas 30 hét befejezd munkak, 20 %
tereprendezés

20. A részszamla kifizetésének feltétele az adott részteljesités igazolasa és annak a Megrendel6
részérdl torténd elfogadasa. A részszamlaban érvényesiteni kivant munkarészrél a Vallalkozo
teljesitésigazolas tervezetet koteles késziteni, amely munkanemenként tartalmazza a szazalékos
késziiltséget és a hozza rendelt vallalkozdi dijat. A teljesitésigazolas tervezetét az épitési miiszaki
ellenér 5 munkanapon beliil ellenérzi, és azt kdvetéen megkezdi az (rész)atadas-atvételt, amely
atadas-atvételt a teljesitésigazolas tervezet atvételétdl szdmitott 5 munkanapon beliil befejez. Az
egyes szakaszok atvétele nem jelenti automatikusan a teljes atadas-atvételt, csak a szézalékos
teljesités elkésziiltének tényét. Amennyiben a teljesitésigazolasban foglaltak megfelelnek a
teljesités késziiltségének, valamint Osszhangban van a miszaki-pénziigyi iitemtervvel, ugy
leigazolja.
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Vallalkozo a sikeres atadas — atvételi eljarasrol felvett jegyzokonyv lezarasat kdvetden jogosult
benyjtani a vallalkozoéi dijrol kiallitott végszamlat. A végszamla benyujtasanak feltétele az épitési
muszaki ellenér és a Megrendeld altal alairt teljesitésigazolas csatoldsa mellett a jotallasi
biztositék nyujtasat igazoldé dokumentum atadasa a Megrendeld részére.

A tébbletmunkaért a Vallalkozot kiilon dijazas nem illeti meg, tekintettel arra, hogy a vallalkozaoi
dij atalanyaron keriilt meghatarozasra.

A Vallalkozé koteles elvégezni a vallalkozasi szerzodés tartalmat képezo, de a vallalkozoi dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkét is, amely nélkiil a mi
rendeltetésszer(i haszndlatra alkalmas megvalodsitasa nem torténhet meg (t6bbletmunka).

A rész- és végszamla kifizetése — a szabalyos teljesités-igazolassal ellatott szamla esetén —
atutalas utjan, a Kbt. 130. §-a alapjan torténik. Megrendeld az adozas rendjérdl szold 2003. évi
XCIL tv. 36./A §-a figyelembevételével teljesit kifizetéseket, a Polgari Torvénykonyvrdl szolo
2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései és az épitési beruhdzasok
részletes szabalyairol szolo 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a alapjan.

A Megrendeld a jelen szerzddésen alapulod ellenszolgaltatasbol ered6 tartozasaval szemben csak a
Vallalkozo altal elismert, egynemii és lejart kdvetelését szamithatja be.

A Vallalkozo vallalja, hogy nem fizet, illetve szdmol el a szerzddés teljesitésével dsszefliggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozé adokédteles jovedelmének
cstkkentésére alkalmasak.

A Vallalkozé vallalja tovabba, hogy a szerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetové teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés a)-b)
pontjaiban meghatarozott tigyletekrdl a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

IV. VALLALKOZOI KOTELEZETTSEGEK

Villalkozo kotelezettsége a szerzddés targyat a jelen szerzodésnek megfeleléen, az abban
szabalyozottak, valamint a vonatkozo jogszabalyok, hatosagi eldirasok, magyar és Eurdpai Unids
eldirasok és szabvanyok, a tervezd altal szolgaltatandé kiviteli tervdokumentdcié szerint
miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas
allapotban, 1. osztalyll mindségben, a jelen szerzédés mellékletét képezd miszaki iitemtervnek
megfelelden, a teljesitési hataridére kivitelezni. Az I. osztalyd mindség megallapitisa az MSZ
szerint torténik, MSZ szabvany hianyaban a DIN szabvany vonatkozé elbirasait kell figyelembe
venni. Megrendeld nem 1. osztalyt munkat nem vesz at.

A Vallalkozé a kiadott kiviteli terveket koételes feliilvizsgalni, esetleges hibaira, hiidnyaira a
Megrendelét figyelmeztetni. Vallalkozonak erre a kiviteli tervek CD-n és papiron torténd
atadasatol szamitott 8 naptari nap all rendelkezésre. Amennyiben 8 naptari napon beliil irdsban
észrevételt nem tesz, ugy a Vallalkozd nem jogosult a kivitelezés sordn a tervdokumenticid
hidnyaira, hibaira hivatkozni, mivel a megvizsgalasi kotelezettségét elmulasztotta, és/vagy a
Megrendel6 figyelmét a hianyossagokra, hibakra nem hivta fel.

Amennyiben Vallalkozé nem I. osztadlyl mindségben teljesit, a Megrendeld jogosult az adott
munkat, munkarészt a Vallalkozoval visszabontatni és Ujraépittetni, melyet Vallalkozd kételes
haladéktalanul elvégezni.

Vallalkozo6 a teljesitéséhez kizarolag uj, 1. osztalyl, megfelel6ség igazolassal rendelkezo, épitési
célra alkalmas anyagot, készterméket és berendezést hasznalhat fel, illetéleg épithet be.
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5. A megfeleléség igazolas annak irdsos megerésitése, hogy az épitési célu termék a tervezett

felhasznalasra alkalmas, vagyis kielégiti a rd vonatkozé honositott harmonizalt eurdpai

szabvanyban, vagy eurdpai miiszaki engedélyben, ezek hianyaban egyéb nemzeti miiszaki

specifikacioban (nemzeti szabvanyban vagy épitGipari miiszaki engedélyben), valamint egyedi

(nem sorozatban gyartott) termék esetén a gyartasi tervdokumentacioban eldirt kovetelményeket.

A megfeleloség igazolas lehet:

e szallitoi (forgalmazoi, gyartoi) megfelel6ségi nyilatkozat,

e fliggetlen tandsitd szerv altal kiadott irat,

e a betonra megfelel a gyartoi bizonylat. A tobbire (betonacél, beépitett acél) elfogadhatéd a
gyartoi akkreditalt laboratorium vizsgalata. A nyilaszard, viz és hoszigeteld anyag, falburkolat
¢s tartoszerkezete fliggetlen tanusito szerv vizsgalati bizonyitvanya fogadhato el.

o A Villalkozo koteles a beépitendd anyagok, késztermékek, berendezések, eszkozok, gépek I
osztaly( mindségét tanlsito, megfeleld igazolasokat folyamatosan, a felhasznalas, illetSleg a
beépités eltt bemutatni.

* Amennyiben a szerzédesben foglaltak a tervdokumentacioban vagy a Vallalkozd nyertes
ajanlatéban meghatarozott anyaggal, termékkel, berendezéssel nem teljesithetdk, Vallalkozo
mas anyagot, terméket, berendezést csak a Megrendeld eldzetes jovahagyasaval hasznalhat fel,
illetoleg épithet be.

Vallalkozé koteles gondoskodni a szerzddés teljesitéséhez sziikséges anyagok, berendezések,
eszk0zOk, gépek felhasznalasahoz, behozatalahoz sziikséges engedélyek, tanusitvanyok
beszerzésérol, esetleges honositasarol. Biztositania kell tovabba a berendezések, eszkdzok, gépek
kezelési-karbantartasi leirdsat, utasitasat (magyar nyelven).

A Kivitelezéssel 0sszefliggd minden vizsgalat koltsége, igy kiilondsen a vizsgélati bizonyitvanyok,
megfeleldségi igazolasok, probaiizem koltségei, a Vallalkozdt terhelik. Ezen vizsgélatok koltségeit
a vallalkozdi dij, mint dtalanyar magaban foglalja.

A fentiek teljesitése érdekében Vallalkozo vallalja az alabbi feltételeket:

e A felhasznidlandd é€pitd- és szerelGipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozd
mindségtanisité  okiratokat (Epitéipari Miiszaki Engedély, Alkalmazasi engedély,
Megfeleldség igazolasa, stb.) szallitas, beépités eldtt, illetve a technoldgiai tervjovahagyas
keretében masolatban atadja Megrendel6nek.

e A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének
koltségei teljes egészében a Vallalkozot terhelik. Amennyiben a Vallalkozd ezen
kotelezettségének nem tesz eleget, ugy a Megrendeldnek joga van a sziikséges vizsgalatokat a
Vallalkozo koltségére elrendelni.

e Ennek végrehajtasa érdekében Vallalkozd lehetdvé teszi Megrendeld vagy egy altala
meghatalmazott személy, vagy intézmény képviseldje szamara, hogy béarmely ésszer(i
idépontban megtekinthesse az épitkezés helyszinét, és ha azt Megrendel6 sziikségesnek latja,
ott a megfelel6ségre vonatkozo vizsgalatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez Villalkozd
koteles minden ésszerii segitséget és eszkdzt megadni.

e Amennyiben a vizsgalat elvégzésére nem megfeleléség, vagy minéségi hiba gyanija miatt van
sziikség, és ez a vizsgalat sordn beigazolddik, ugy ennek a vizsgalatnak a koltségeit
Vallalkozo koételes fizetni.

e Megrendelé az e pontban szabalyozott esetekben Vallalkozd egyidejlii értesitése mellett
atruhdzhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések vizsgalatanak jogdt mas fliggetlen
intézetre.

o Vallalkozd koteles a vizsgalathoz sziikséges koriilményeket biztositani, és az elvarhato
egyiittmiikodést, segitséget megadni. Ellenkezd esetben Megrendeld a kérdéses termék,
szerkezet atvételét megtagadhatja.
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Szerz6do Felek megallapodnak, hogy a tartdszerkezet kivitelezése sordn az egyes munkarészek
eltakarasa (betonozis) a Vallalkozé altal az elektronikus épitési naploba térténd bejegyzését
kovetden, a miiszaki ellendr engedélyével torténhet. Ehhez a Vallalkozonak a munkarészek
mindséget tantisitania kell.

Vallalkozo kételes az eltakarasra keriild munkak és kritikus munkarészek esetén még az eltakarast,
illetve beépitést megeldzden a miszaki ellenorzés lehetdségét irasbeli tajékoztatassal, a tervezett
munkat megel6z6 3 munkanappal kordbban biztositani, igy Vallalkozd koteles az egyes
munkarészek eltakarasa el6tt Megrendeldt vagy miszaki ellenérét irasban (levél, fax, e-mail)
értesiteni. Az irasbeli értesités elmaradasa esetén Megrendel6 altal esetlegesen kért feltarasokat,
illetve helyreallitasi munkakat Vallalkozo koteles sajat koltségén, az eredeti kivitelezési litemezést
tartva elvégezni. Vallalkozo irasbeli értesitését kdvetden, Megrendeld, vagy miiszaki ellendre
koteles 48 oran beliill megtekinteni a bontandd, vagy eltakarando, vagy kritikus munkarészt. A
vallalkozoi dij tartalmazza az ezzel kapcsolatos valamennyi koltséget.

Ha egy anyag vagy a munka valamely része a vizsgalat és/vagy ellenorzés alapjan nem megfeleld,
a Villalkoz6 az anyagot vagy a munka megfeleld részét koteles sajat kéltségén kijavitani vagy
kicserélni, és a vizsgalatot és/vagy ellenérzést megismételtetni.

Viéllalkoz¢o feladatat képezi az épitdipari kivitelezés soran keletkezd hulladékok, szemét —
engedéllyel rendelkezd kezeléhdz torténd — rendszeres elszallitasa, és a hatosagi eldirasoknak
megfeleld lerakohelyen torténd lerakasa, annak dokumentalasa, tovabba az épitési munkateriileten
az anyagmozgatasi és takaritasi feladatok elvégzése.

Vallalkoz¢ felelds azért, hogy az ¢épitésiigyi hatdsdg altal meghatarozott idétartamon beliil az
épitmény kornyezetébol az épitdipari kivitelezési tevékenység soran keletkezett épitési hulladékot
- az idevonatkozo jogszabalyokban meghatarozott modon - elszéllittassa, a kémyezet és a terep
felszinét az engedélyezett allapotaban atadja, a kérnyezetben okozott karokat megsziintesse.

Az elektronikus épitési naploban kételes haladéktalanul kéz6lni
e a Villalkozo a Megrendeldvel a potmunka miiszaki sziikségességét,
e a Megrendelo a Vallalkozdval a pétmunka igényét.

Vallalkozo kételes a munkat az ajanlataban megjelolt, az épitésiigyi és az épitésiiggyel dsszefliggd
szakmagyakorlasi tevékenységekrol szolo 266/2013. (VIL11.) Korm. rendelet 22. §-dban
meghatarozott felelés miiszaki vezeto iranyitasa mellett végezni.

A kivitelezési tevekenység csak olyan felelos miiszaki vezetd iranyitasaval folytathatd, aki a
kivitelezési tevékenység szakiranyanak megfeleld jogosultsaggal és egyéb feltételekkel, tovabba
az épitési tevékenységet végzok vonatkozasaban kozvetlen utasitasi joggal rendelkezik.

Villalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositasi kdvetelményeket a hatdlyos
jogszabalyban foglaltak szerint teljesiti és erre tekintettel a szerzOdés idGtartama alatt
mindségbiztositisi szakembert biztosit. Az alvallalkozokkal kdtendd szerzddésekben hasonld
értelm feltételeket szab, és intézkedésevel altalaban a megrendeldi bizalom erdsitésére torekszik.

Vallalkozé a munkavégzés soran koteles a meglévd szerkezetek, épitmények allagmegdvasardl
gondoskodni. A rongéalasokbdl eredd hibak kijavitdsa Vallalkozd feladata, amelyeket sajat
koltségén koteles végrehajtani.

K00

Megrendeld




21.

22

2].

22,

23,

24.

25;

26.

Vallalkozo a szerzddéskotést kdvetden 8 naptari napon beliil, de legkésobb az érintett munkanem
megkezdéséig koteles Megrendel6t tajékoztatni a mindségtanisitast végzd laboratériumok,
intézetek nevérdl.

Az atadas-atvételi eljaras sikeres és eredményes lezarasanak — és igy a végszamla kifizetésének -
feltétele a jelen szerzddés szerint atadandd dokumentumok Megrendel6 részére torténd atadasa.
Vallalkozd visel a Megrendelé terhére felmeriilt minden, az atvétel jogszerli megtagadasabdl
az épités-szerelés alatt allando helyi kijeldlt milivezetd, vagy épitésvezetd, valamint a miszaki
ellendrok helybeni tartézkoddsa szamara allandéan fenntartott, a kultdralt munkavégzésre
alkalmas helyiségeknek —beleértve a szocialis helviségeket- az épités teljes id6étartama alatt térténd
fenntartasara vonatkozo kéltségeket), valamint mas szakértok és hatdsagok koltségeit.

A Megrendel§ altal a Vallalkozonak atadott minden dokumentumot a Vallalkozd a kézhezvétel
utdn szakmai és miszaki teljesség és helyesség tekintetében ellentrizni és az ellendrzés soran
megallapitott nem megfeleloségeket a Megrendeldnek kételes bejelenteni az e szerzddésben
meghatarozott modon.

A Vallalkoz6 a munkardl elektronikus épitési naplot koteles vezetni a Korm. rendeletben, illetve a
hatalyos jogszabalyokban foglaltaknak megfelelGen.

A Vallalkozd feladata a szomszédos épiiletekrol, teriiletekrol allapotfelmeérést késziteni, melyet
Megrendeldének koteles atadni a munkdk megkezdése elott valamint a végszamla benyijtasaval
egyidejlileg.

A Vallalkozé feladata a sajat munkajahoz sziikséges szocialis létesitmények, tarold teriletek és
egyeb melléklétesitmények, ideiglenes kdzmiivek munkateriileten beliili kialakitasa, valamint a
szerzodésben vallalt munkak befejezésekor ezek elbontasa, elszallitasa.

A Megrendeld tajékoztatja a Vallalkozot arrol, hogy a Vallalkozo a szerzddés alairasatol 2015.
augusztus 14-ig az épitkezéshez kozvetlenil sziikséges mértékig hasznalhatja a 37965/1. hrsz-u
Szomszédos Ingatlant. A Felek rogzitik, hogy jelen pontban foglalt jogosultsig alapjan a
Vallalkozo jogosult:

e kizarélag a jelen szerzOdés alapjan az épitkezés pincegddrébdl kiemelt talajjal a
Szomszédos Ingatlanon a jelen szerzédés alairasanak napjan meglévé pincegodroket a sajat
kéltségén legfeljebb talajszint eléréséig és sik teriilet elnyeréséig sziikséges mértékig
feltéltend,

o az elézbek szerint kialakult sik teriiletnek a beruhazas soran az épitéshez sziikséges
tertiletet — kiilon dijazas ¢és kartalanitas nélkiil — felvonulasi teriiletként hasznalni,

e a beruhazas megvalositasa soran — kiilon dijazas és kartalanitas nélkiil — a Szomszédos
Ingatlannak az épitéshez sziikséges teriiletét az épitéshez sziikséges daruk elhelyezéséhez,
miikddtetésehez hasznalni.

A Felek rogzitik, hogy a Szomszédos Ingatlannak az épitéshez sziikséges teriilet hasznéalata
soran felmeriild koltségeket (ideértve a jelen pontban irtakkal kapcsolatos koltségeket is), dijat,
birsagot, igényt kizarolag Vallalkozo viseli, annak megtéritését a Megrendel6tol és/vagy a

Szomszédos Ingatlan aktualis tulajdonosatol eés/vagy birtokosatol nem kdvetelheti.

A Vallalkozd feladata tovabba a Szomszédos Ingatlan teriiletének rendezése, a munka soran
ideiglenesen ide deponalt foldnek, a miiszaki leirasban meghatarozott szint feletti elszallitisa. A
Megrendel6 altal rendelkezésre bocsatott tarolo-, és munkahelyeket, megkozelitd utakat a kitirités
soran a terveknek megfelel6 allapotban kételes atadni Vallalkozo.

-
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A Felek rogzitik, hogy amennyiben a Szomszédos Ingatlan értékesitése kapcsan a Szomszédos
Ingatlan tulajdonosa annak hasznalati jogosultsagat a IV.25. pontban foglaltakhoz képest 2015.
augusztus 14-én, a hasznalati jog lejarta eldtt korlatozni kivanja, a Megrendeld Koteles a
Vallalkozot a korlatozas kezdd idopontjarol és a korlatozas modjardl a korlatozas bevezetését
megel6z6 180 nappal korabban tajékoztatni.

Vallalkozo koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden eldre lathatd akadaly
idében megsziintethetd legyen, ¢s ennek érdekében koteles Megrendeld figyelmét ezen
akadalyoztatasokra idoben felhivni. Amennyiben valamely teljesitési hatarid6t a Vallalkozénak fel
nem rohaté valamely ok - igy kiilondsen valamely elharithatatlan kiilsé ok ("vis major") vagy a
Megrendel6 érdekkorében felmeriilt valamely ok - kdvetkeztében eldallt akadalyoztatis miatt nem
lehet betartani, Gigy az adott teljesitési hatarid6 az akadalyoztatas idétartamaval meghosszabbodik.

. Vallalkozo tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljes kortien a sajat felelds hataskérében az

altala végzett munkakra (szolgaltatasokra) vonatkozo munkavédelmi és tlizvédelmi eldirasokat
megtartani, igy kiiléndsen:

e a személyi feltételek megfelelésségét biztositani (foglalkozds egészségiligyi, szakmai,
munkatigyi),

e a helyi koriilményeknek megfeleléen — a munkateriilet atvétele utan és a munka megkezdése
elott — a munkavallaloinak a munkavédelmi és tlizvédelmi oktatdsokat megtartani,

o a szilkséges egyéni védofelszereléseket, a kollektiv véddeszkozoket — megfeleld
mennyiségben és mindségben biztositani,

e az alkalomszerli tlizveszélyes tevékenységet csak akkor kezdheti el, ha arra az engedélyt
elkészitette, tovabbad ha az abban foglalt feltételeket a helyszinen megvaldsitottak. A
Vallalkozo felel a kivitelezés ideje alatt az altala épitett 1étesitményért.

Vallalkozo kételes az allag-, vagyon- és kapcsolodo életvédelem biztonsdganak garantalaséara, az
esetlegesen okozott karok helyredllitdsara. Vallalkozé a nem szakszerli munkavégzésbol ered6
karokeért teljes kort felelosséggel, koltsegatvallalas mellett felel.

Vallalkozo a wvallalt feladat teljesitése soran csak érvényes munkavallaléi engedéllyel,
munkaszerzddéssel rendelkezd munkavallalokat foglalkoztathat. Ez vonatkozik az altala bevont
alvallalkozékra (kozremiikddokre) is. A Vallalkozd altal foglalkoztatott munkavallalok és
alvallalkozok magatartasaért Vallalkozo gy felel, mintha maga jart volna el. A szabalytalanul
foglalkoztatott személyek és alvallalkozdk esetében mindazokért a karokért is Vallalkozd a
felelos, amelyek a szabalytalan foglalkoztatas nélkiil nem kdvetkeztek volna be.

Az atadas-atvételi eljaras csak a Megrendeld miszaki ellendre(i) hiba- és hidnymentességet
igazolo nyilatkozata birtokaban tekinthetd sikeresnek é€s eredményesnek.

Villalkozo sajat koltségére — sziikség szerint — Tervezdi miivezetést koteles igénybe venni a
kivitelezés idejére.

A jelen épitési szerzodés megkotését kovetden a Vallalkozod viseli annak jogkdvetkezményét,
amely a tervdokumentacio olyan hidnyossagabol adodik, melyet a Vallalkozonak a téle elvarhatd
szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzodéskotést megelézden nem jelzett.

A Viallalkozé koteles sajat koltségén beszerezni a szerzOdés teljesitéséhez sziikséges, az 4ltala
végzett kivitelezési tevékenységhez kapcsolodd valamennyi engedélyt, jovahagyast és/vagy
jogositvanyt az illetékes hatosagoktol, szervektdl, koziizemi szolgaltatoktol, illetdleg koteles az
illetékes hatosagok, szervek felé a bejelentési kitelezettségei teljesitésére.
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A Vallalkozo a munkat sajat kéltségén végzi el. Koteles a munkavégzést gy megszervezni, hogy
biztositsa a munka gazdasagos és gyors befejezését.

A Vallalkozé kételes az épitési teriileten munkat végzé mas vallalkozokkal a jelen szerzddésben
foglalt feladatok ellatasat egyeztetni, a kivitelezési munkak idétartama alatt az egyiittmiksdést
egymas felé kolcsondsen biztositani, a munkdk gazdasagos és gyors elvégzése érdekében, a
teriileten dolgozé mas vallalkozokkal a munkavégzését Gsszehangolni. A munka nem megfeleld
megszervezésével, mas vallalkozéd akadalyoztatasaval okozott kart a Vallalkozé koteles
megtériteni. A munkavégzések koordinalasaban, az dsszehangolt munkavégzés megszervezésében
a Megrendel6 miuszaki ellendre részt vesz. A Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a
tovabbi, mas vallalkozok részére a felvonulasi és munkateriiletet, a munkavégzési lehetdséget
biztositja ugy, hogy a sajat kételezettségének — ezzel parhuzamosan — maradéktalanul eleget tesz.

A kivitelezéshez sziikséges viz és elektromos energia vételezése a meglévd koézmiihalozatrol a
kozmuvekkel torténd egyeztetésnek megfelelden lehetséges, térités ellenében, kiilon, a Vallalkozé
koltségére létesitett, hitelesitett mérdk beépitéseével a Vallalkozo feladata.

A munkateriilet dtadasa utdn a Vallalkozo folyamatosan gondoskodik arrol, hogy a munkateriileten
mindenkor betartsak az altalanos és az adott helyen érvényesiild tiiz-, vagyon-, baleset- és
munkavédelmi eldirdsokat.

Ha kozteriilet igénybevételére van sziikség, az ehhez szilkséges engedélyt a Vallalkozo kételes
beszerezni és viselni a kozteriilet hasznalatanak dijat, tovabba a munkateriiletek elkeritésérol,
lezarasardl, az eloirt figyelmeztetd jelzések elhelyezésérol a Vallalkozd gondoskodik.

Vallalkozé koteles biztositani €s fenntartani az Osszes vilagitast, érzést, keritést, figyelmeztetd
jelzéseket minden sziikséges helyen. Koteles megtenni minden ésszerll Iépést a kimyezet
védelmére a munkateriileten ¢és a megkozelitési Utvonalain, tovabba biztositania kell, hogy
személyek, kozvagyon vagy egyebek sériilését, karokozasat Vallalkozonak felrohatdé okbol
bekovetkezd l1égszennyezés, zaj, vagy egyéb rahatas ne eredményezze. A Villalkozd sziikség
szerint koteles beszerezni az illetékes kornyezetvédelmi hatdsagtol a munka végzéséhez kotott
engedélyeket. (munkaidoben megengedett zajkibocsatasi hatarértékek, veszélyes anyagok
lerakasara, tarolasara, vonatkozo engedelyek, stb.).

Vallalkozo feladata a Korm. rendelet 5.§ (6) bekezdése alapjan a Megrendeldvel egyezett,
jovahagyott tartalmi épitési tabla gyartasa, elhelyezése, a szerzodés alairasat kovetd 10 naptari
napon beliil, amelynek koltségét Véllalkozé viseli.

Vallalkozoé az altala leszallitott anyagok lerakasardl, biztonsagos tarolasarol és 6rzésérdl, a teljes
karveszély viselése mellett maga koteles gondoskodni.

Vallalkozo anyagi feleldsséggel tartozik a teljesités helyszinén taldlhatdo vagyontargyakért.
Vallalkozo az altala okozott karokat koteles megtériteni, az eredeti allapotot helyreallitani.

Nem mentesiil a Vallalkozo a feleldsség aldl, ha a Megrendel6 az ellendrzést elmulasztotta vagy
nem megfeleloen végezte el.

Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, koriilményt és utasitast az
elektronikus €pitési napldban kotelesek egymassal kozdlni. Vallalkozd koteles a Megrendeld és a
megbizottja szamara az ellendrzést lehetévé tenni és az ahhoz sziikséges adatokat, felvilagositast
megadni.
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45.

46.

47.

48.

49.

50.

Az épitésiigyi hatdsagi engedélyhez kotott épitdipari kivitelezési tevékenységek befejezését
kovetden a Vallalkozd vagy annak felelos miiszaki vezetdje az épitési napld dsszesit6 lapjan arrol
nyilatkozik, hogy

e az ¢pitdipari kivitelezési tevékenységet a jogerds épitési engedélynek és a hozzatartozo
engedélyezési zaradékkal ellatott épitészeti-miiszaki dokumentacionak, valamint

e az epitdipari kivitelezés az atadott kiviteli tervek alapjan a kivitelezési (megvaldsulasi)
tervdokumentacionak megfeleld,

e az épitoipari kivitelezési tevékenységre vonatkozo jogszabalyok, altalanos érvényii és eseti
eldirasok, igy kiilondsen a statikai €s az épiiletenergetikai kévetelmények, szakmai, mindségi,
kornyezetvédelmi €s biztonsagi eldirasok megtartasaval szakszerlien végezték,

e az épitmény kivitelezése soran alkalmazott miiszaki megoldas az épitett kdrnyezet alakitasardl
és védelmérdl szoldé 1997. évi LXXVIL toérvény 31. § (2) bekezdésében meghatarozott
kévetelményeknek megfelel,

e a jogerds épitési engedélytdl és a hozza tartozd engedélyezési zaradékkal ellatott épitészeti-
miiszaki dokumentacidtol, valamint a Megrendeld altal atadott kivitelezési dokumentéciotdl
vald eltérés esetén az eltérés felsorolasaval és sziikségességének ismertetésével,

e a killén jogszabalyban eldirt egyeztetés eredményeképpen a kozmiiellatas szakszeriien
biztositott,

e az ¢pitesi munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladékmennyisége elérte-e a kiilon
jogszabélyban eloirt mértéket, az eldirasok szerint kezelték és az épitdipari kivitelezési
tevékenység befejezésekor a munkateriiletrél a kiilon jogszabalyban foglaltak szerint
elszéllitottak.

A Villalkozé nyertes ajanlatiban megnevezett felelds miszaki vezetd tartds akadalyoztatisa
esetén a Vallalkozénak gondoskodnia kell a helyettesitésr6l. A helyettesités ideje alatt elvégzett
épitdipari kivitelezési tevékenységért a felelds miiszaki vezetdt helyettesitd — a részvételi felhivas
szerinti jogosultsaggal rendelkezd — személy felel. A Megrendelonek joga van alapos ok és
ésszerti indokai irasbeli kozlésével a Vallalkozo felelds miuszaki vezet6jének cseréjét kérni,
amelyet a Vallalkozd nem utasithat vissza.

Vallalkoz6 a Megrendeld utasitdsa szerint kételes eljarni. Az utasitas nem terjedhet ki a munka
megszervezesére, illetéleg nem teheti a teljesitést terhesebbé.

A Vallalkozé kételes megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy
hatosagi hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszelyeztetné masok személyét vagy vagyonat.
Ha a Megrendeld vagy megbizott képviseldje utasitasa jogszabalyt, hatdsagi hatarozatot sért, vagy
az ¢élet- és vagyonbiztonsagot veszélyezteti, Vallalkozé az utasitast és az azt megtagadd
jognyilatkozatot kdoteles az elektronikus épitési naploba bejegyezni, az utasitds végrehajtasat
megtagadni.

Ha a Megrendel6 célszeriitlen vagy szakszerlitlen utasitast ad, erre a Vallalkozo kételes 6t
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozo felelos.

A Vallalkozo kételes a Megrendel6t minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely a
teljesités eredményességét vagy kelld iddre valo elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités
elmulasztasabol eredd karért felelos. Ertesités helye, modia: elektronikus épitési napléba torténd
bejegyzés ¢s a Megrendeld jelen szerzédésben nevezett képviselGje és miszaki ellendre részére
irasban (levél, fax, személyes kézbesités, e-mail) torténod bejelentés.
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51

52.

53,

53.

56.

5%

58.

59.

60.

61.

. A jelen szerz8désben foglalt kotelezettségeket a Vallalkozénak kell teljesitenie. Epitési
szakmunkat csak az végezhet, aki az adott tevékenység végzésének megfeleld szakképesitéssel,
rész-szakképesitéssel rendelkezik

A Villalkoz¢ alvéllalkozd bevonasa tekintetében a Kbt. rendelkezéseit ismeri, azt vallalja
betartani.

Vallalkozd a munka befejezését kovetden koteles az épitési munkateriiletet a tervszerinti
allapotnak megfeleldéen helyreallitani, és a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetd 2
munkanapon beliil a Megrendeld birtokdaba bocsatani.

. Felel6sségbiztositas: A Vallalkozé kateles a 306/2011. (XII. 23.) Korm.rendelet 9. §-a alapjan

1.500.000.000,- HUF/év, és 700.000.000,- HUF/kdresemény értékii feleldsségbiztositast kotni,
vagy a meglévo feleldsség biztositasat jelen beruhazasra kiterjeszteni. A feleldsségbiztositas
szovege jelen szerzodés 8. szamu mellékletét képezi.

Vallalkoz¢ kijelenti és ezt igazold okirattal igazolja, hogy jelen szerzédés aldirdsanak napjatol
kezdddden rendelkezik a IV.56. pontban foglalt és a jelen szerzddés szerinti munkakra kiterjedd
teljes kort épités-szerelési felelosségbiztositassal, amelyet jelen szerzddés hatdlya alatt koteles
fenntartani.

Villalkozd koteles a feleldsségbiztositas kedvezményezettjeként Megrendel6t megjelslni.
Vallalkozé altal megkdtott biztositasnak ki kell terjednie a Megrendelénél a jelen szerzddés
Villalkoz6 altali teljesitésével osszefiiggben esetleg felmeriildé minden olyan veszteségre,
kovetelésre is, amely harmadik személynek a Vallalkozé altal okozott személyi sériilések, dologi
karok, valamint az ezekre visszavezethett karok kovetkeztében jelentkeznek.

Vallalkoz6 vallalja, hogy a dijfizetés igazolasaként a befizetési bizonylatrél rendszeresen
méasolatot kiild a Megrendeld részére. Megrendeld jogosult a szerzddéstol vald elallasra, azonnali
hatalyd felmondésra, amennyiben a Vallalkozé az esedékes biztositasi dijrészletek megfizetésének
igazolasat a Megrendeld felhivaséra, az ott meghatarozott 5 munkanapon beliil elmulasztja, vagy a
dij nem fizetés okan a biztositasi szerzOdés megszlinik és a Vallalkozd a jelen szerzédésben
meghatarozott feltételeknek megfeleld Uj biztositasi szerzodést nem kot és mutat be a
Megrendeldnek.

Villalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a beruhazas soran bekovetkezé mindennemii
kareseményt haladéktalanul bejelent Megrendelonek a karbejelentés és rendezés érdekében torténd
mielobbi szakszerli eljaras lefolytatasanak elémozditasara. A bejelentés elmulasztasabdl eredd
kovetkezmények a Vallalkozo terhére esnek.

A Felek rogzitik, hogy amennyiben a Megrendeld kedvezményezettként barmely karesemény
kovetkeztében kartéritést kap, ugy a Viéllalkozo abban az esetben sem mentesiil a kar — meg nem
térilt részének — megtéritése, vagy a maradéktalan szerz6désszeri teljesités alol.

Esetleges kar bekdvetkezése esetén, ha a Véllalkozd egyébként oly moddon teljesit, hogy a
Megrendelét semmilyen médon kar nem éri, ugy ebben az esetben a Megrendel6 a kartéritési
Osszegre nem tart igényt, azt a Vallalkozora engedményezi.

A Villalkozé a Kivitelezés sordn, a munkavégzes megkezdését kovetdéen folyamatos
allapotrogzitést koteles végezni, szilkség esetén videofelvétel utjan is. Az allapot felmérési
dokumentéciét Megrendelonek at kell adni az atadas-atvételi eljaras soran, tekintettel arra, hogy a
beruhazis megvalositisa sordn tobb kivitelezd egymas mellett, illetve parhuzamosan végezheti a
beruhazas megvalodsitasat.

Megrendel6




62. Megrendeld a jelen épitési szerzodés alairasaval egyidejlileg atadja Vallalkozonak a kivitelezési

63.

tervdokumentaciot, melynek atvételét Vallalkozo jelen szerzddés alairasaval elismeri.
A munkateriilet atadasanak idépontja: a szerzddéskotést kdvetd 2. naptari nap.
V. MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

A Megrendeld jogosult:

e A jelen szerzddésben foglalt munkak mennyiségét megvaltoztatni, novelni vagy cstkkenteni,
a pot- és tdbbletmunka dijazasara és elszamolasara vonatkozd jogszabalyi és szerzddési
rendelkezések betartasa mellett, kivéve, ha a Megrendeld modositasi igényének teljesitése a
Vallalkozd szerzédésszerii teljesitését - igy kiilondsen az titemezés, hataridok, egyéb teljesitési
feltételek teljesitését —nem akadalyozza vagy veszélyezteti.

e A jelen szerzddés szerint a Vallalkozd altal végzett munkak idbtartama alatt, az épités
el6rehaladasa figyelembe vételével az épiilet teljes befejezésére kiilon kozbeszerzési eljarast
inditani, és a kdzbeszerzési eljaras eredményeként mas vallalkozoval vallalkozasi szerzodést
kotni. A Vallalkozo erre az esetre vonatkozoan kotelezettséget véllal arra, hogy esetleges mas
vallalkozd részére a felvonulasi és a munkateriilet, a munkavégzési lehetdséget biztositja ugy.
hogy a sajat kotelezettségének — ezzel parhuzamosan — maradéktalanul eleget tesz. Az
atadandé munkatertilet a Megrendeld, illetve miiszakiellenére jeloli ki. Vallalkozé a kijelolt
teriiletet kitakaritva, munkavégzésre alkalmas allapotban adja 4t és lehetOséget biztosit a
masik vallalkozd szamara az épitéshez sziikséges aram és viz vételi hely kiilon almérdvel
ellatott kiépitésre.
megvaltoztatni, feltéve, ha mindazt a Vallalkozo a valtoztatas idépontjaig még nem rendelte
meg, illetdleg annak beszerzésére vonatkozdan joghatrannyal jaro elkotelezettséget nem
vallalt.

e Mis vallalkozdval elvégeztetni a kifogasolt vagy hianyolt munkakat a Vallalkozé koltségere,
ha irdsbeli felszolitasra 15 naptari napos pothatarido alatt a Vallalkozo a kifogasolt, vagy
hianyolt munkakat nem javitja, illetve nem pdtolja.

e A jelen szerz6dés idotartama alatt a kivitelezési munkékat kétszer legfeljebb 30-30 napra
ledllitani. Ezzel kapcsolatosan a Véllalkozo tobbletkoltséget nem szdmithat fel, kartéritést nem
igényelhet.

Az épitési miszaki ellenér a munka végzését barmikor megtekintheti és ellenérizheti, hogy a
kivitelezés a szerz6désnek megfelelden torténik-e.

A Megrendel6 vallalja, hogy a jelen szerzodésben foglalt feltételekkel a szerzédésszeri teljesités
ellenértékét hataridore teljesiti. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a Ptk.
gazdalkodd szervezetek kozotti jogviszonyra megallapitott, 6:155. § (1) bekezdésében
foglaltaknak megfeleld mértékl kamat az iranyado.

A Megrendeld vallalja, hogy folyamatosan egyiittm(kodik a Vallalkozoval a kivitelezés teljes
idoszaka alatt, a jelen szerzodésben foglalt feltételekkel.

VL A SZERZODES TELJESITESE, ATADAS-ATVETEL
A Vallalkozo a jelen szerzddés alairasat kovetden, a munka megkezdésére vonatkozo jogszabalyi

el6irasok betartasaval koteles a munkavégzést megkezdeni és a jelen épitési szerzodés szerinti
titemtervnek megfeleléen a munkat végezni.
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A teljesités hatarideje: A szerzodés alairasatol szamitott 212 naptari nap. A teljesités litemezését az
egyes szakaszok hataridejét a jelen szerzodés I11. fejezete tartalmazza.

Vallalkozo jogosult a jelen szerz6désben meghatarozott idépontot megel6zden is teljesiteni. Az
eloteljesités a részhataridokre is vonatkozik.

Vallalkozé a miiszaki 4tadas-atvételi eljarast megel6zden koteles atadni a Megrendelének 3
peldany atadasi (megvaldsulasi) dokumentéciot.

A miszaki atadas-atvételi eljarasrdl a Korm.rendelet 32. § (4)-(5) bekezdése alapjan elektronikus
jegyzokonyvet kell késziteni és azt az e-fonaplohoz mellékletként csatolni.

Az ataddsi dokumentdcié — a megvalosulasi tervdokumentdcion tilmenden — legalabb a

kovetkezoket kell, hogy tartalmazza:

e a Korm. rendelet 33. §-aban felsorolt dokumentumokat,

e a bedpitett anyagok 1. osztdlyi mindségét tanusitd, megfeleld igazolasok, mibizonylatok,
minden gép, eszkoz, berendezés, termék szabvanyossagi mindsitd irata, ennek hianyaban
alkalmazasi engedélye,

e karbantartdsi és kezelési utasitdsok a Vallalkozé altal megvalodsitott munkarészekre,
berendezésekre, szerkezetekre, burkolatra sth. vonatkozdan,

e meérési  jegyzOkdnyvek, minéségvizsgalati, mindségtanisitasi  jegyzékonyvek,
szakvélemények,

e Vallalkoz6i és felelés muszaki vezetoi nyilatkozatok,

e elektronikus épitési naplok nyomtatott példanyai,

e hulladék elszamolasi bizonylatok,

e a jotallasi tevékenységet veégzd szervezetek, szakszervizek listdja (név, cim, telefonszam),

garancialevelek (belizemelési datum kitdltve, lepecsételve),

az atadasra keriil tartalék alkatrészek leltari jegyzéke,

tizemprobaknal késziilt jegyzOkonyve, a probaiizemi napldoval,

a sziikséges hatosagi és kozmiinyilatkozatok,

sziikség szerinti leltarfelvételi listak,

egy¢éb olyan jegyzOkonyvek, bizonylatok, dokumentumok, amelyek a miiszaki atadas-atvételi
eljarashoz sziikségesek

oly maédon, hogy az atadott dokumentacio minden lapjardl egyértelmiien azonositani lehessen
a kivitelezés és beépités pontos helyét.

A megvalosulasi tervdokumentacié nem lehet a tervezd altal kiadott nyomtatott Kiviteli
tervdokumentécio kézzel javitott valtozata. Vallakozo koteles a megvaldsulasi dokumentéciot 3
pld. nyomtatott és 3 pld. digitalis — CD — formaban Megrendel6nek atadni.

Az 4tadasi dokumentacidban szereplé minden dokumentumnak magyar nyelviinek kell lennie.

A Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo az atadas-atvételi eljaras megkezdését megelézen
atadas-atvételi jegyzOkonyv tervezetet koteles a Megrendelonek kiildeni. A Megrendeld,
amennyiben a Vallalkozé irasbeli értesitése alapjan -a mar megkiild6tt atadas-atvételi
jegyzoékonyv tervezetében foglalt korben- az atadas-atvételi eljardas megkezdésére meghatarozott
hataridét kovetd 15 napon beliil az atadas-atvételt nem kezdi meg, vagy megkezdi, de nem fejezi
be az atadas-atvételi jegyzOkonyv tervezet kézhezvételétdl szamitott 25 naptari nap alatt, agy
koteles a Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast kiadni, kivéve, ha a Megrendelé az 4tadas-
atvételt nem szerz6désszer(i teljesités miatt megtagadja.

A milszaki dtadas-atvétel csak akkor kezdhet6 meg, ha Véllalkozo a megfelel6 mindségi és egyéb
bizonylatok, jegyzokonyvek alapjan a Megfeleldségi Nyilatkozatot, valamint a megvaldsulasi
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10.

11.

12,

13.

dokumentaciét is magaban foglalo atadasi dokumentaciot Megrendeld részére 3 (harom)
példanyban + digitalisan a miszaki atadas-atvételi eljarast megeldzden legalabb 8 naptari nappal
korabban atadta.

Amennyiben sziikséges, az atadas-atvételi eljaras soran Megrendel6 hibajegyzéket vesz fel, melyet
atad Villalkozonak, aki a lehetd legrévidebb idon, de legkésdbb 15 naptari napon beliil a
jegyzékben szerepld hibakat megsziinteti, és a teljesitést ismételten készre jelenti. Megrendel6
ettdl a Villalkozo részére kedvezobb hataridot is meghatarozhat. Az ismételt készrejelentést
kovetden a jelen pont rendelkezéseit kell megfeleléen alkalmazni.

Megrendeld az 1. osztalyl minGségi teljesitést veszi at rendeltetésszerli hasznalatra és
uzemeltetésre alkalmas allapotban. Megrendeld az atvételt nem tagadhatja meg, ha Vallalkozé
teljesitésében olyan, kisebb jelentéségii hiba van, amely a rendeltetésszerli hasznalatot nem
akadalyozza. Véllalkozé azonban ebben az esetben sem mentesiil a kijavitas kotelezettsége, és a
jelen szerzddésben szabalyozott hibas teljesitési kotbér viselése alol.

Vallalkozd hataridoben teljesit, ha az egyes litemek Aatadas-atvétele a szerzddésben eldirt
részteljesitési, illetve végteljesitési hataridon beliil, illetéleg hatarnapon megkezdoédott, kivéve, ha
Megrendeld a teljesitést nem vette at. A késedelmes, hibas teljesitést a Megrendeld részteljesités
és végteljesités tekintetében Onalldan vizsgdlja, mig a Vallalkozé a részteljesitési és a
végteljesitési hataridéket az ott meghatarozott hataridokre koteles teljesiteni. A Véllalkoz6
tudoméasul veszi, hogy az egyes rész- és végteljesitési hataridok tekintetében a hibas, vagy
késedelmes teljesités esetén a kdtbér rész-, illetve végteljesitésenként terheli.

Szerzb6d6 Felek az utolsd iitem dtadas-atvételt kovetden, a végteljesitésrol szolod teljesitési
jegyzbkodnyvet vesznek fel, feltéve, ha Vallalkozdé Megrendeld részére atadta a jelen szerzddés
szerinti jotallasi biztositékot.

A végteljesités atadas-atvételi eljarasatdl szamitott 1 év mulva az épitési beruhdzas munkait
ismételten meg kell vizsgalni (uto-felilvizsgalati eljaras). Az uto-feliilvizsgalati eljarasokat
Megrendel6 késziti eld, és hivja meg arra a Vallalkozot.

VII. A SZERZODES TELJESITESET BIZTOSITO KOTELEZETTSEGEK, JOTALLAS

A) Kotbér

A Megrendel6 valamennyi részteljesitési és végteljesitési hataridét ©nalldéan vizsgalja és
valamennyi hatarido kotbérkdteles.

Késedelmes vagy hibas (rész és vég) teljesités esetén Vallalkozd a késedelem —hiba kijavitasaig
terjed6-minden napra a késedelemmel — hibas teljesitéssel — érintett (rész, vég)teljesités nettod
Vallalkozdi dija alapjan szamitott napi 1% kotbért koteles fizetni a Megrendelének. Az egyes
késedelmes — hibas- rész vagy végteljesités esetén szamitott késedelmi kotbér 6sszege azonban
nem lehet tobb, mint az adott rész vagy végteljesités nettd Vallalkozoi dijanak 20%-a.

Ha a Vallalkozd késedelme barmely kotbérterhes rész- vagy véghataridé vonatkozasaban a 20
naptari napot meghaladja, Ggy a Megrendeld sulyos szerzddésszegésre vald hivatkozissal a
szerzddéstdl azonnali hatallyal elallhat, s a sulyos szerzdédésszegésre vonatkozo szabalyok szerint
a megallapitott kotbéren feliil karait és kéltségeit is kdvetelheti.

A késedelmes teljesités elfogadasatdl és a késedelmi kotbér megfizetésétdl fliggetleniil a
Megrendelé nem mond le az 6t erre az esetre megilleté jogok érvényesitésérdl, igy kiilondsen a
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sem.

A Villalkozénak felrohatd lehetetlentilés, a Vallalkozo altal a teljesités jogos ok nélkiili
megtagadasa és a Vallalkozo felrohatdo magatartasa miatt bekovetkezett egyéb szerzddésszegés
esetén a Megrendeld Altal jogszerlien gyakorolt elallds, felmondas (meghitsulas) esetén a
Vallalkozo¢ kotbér és kartéritési felelosséggel tartozik.

A kétbérigény az arra okot add esemény bekdvetkezésekor keletkezik. A kotbér esedékessé valik:

e Késedelem esetén akkor, amikor a késedelem megsziinik,

o Hibas teljesitésnél a kifogas kozlésével, illetdleg ha a késedelemre megallapitott mértéki
kotbér jar, az el6z6 pontban rogzitettek szerint,

e Megrendelé a vallalt teljesitési hatarid utolsé napjat koveté 20 naptari napot meghaladd
késedelem esetén egyoldalu nyilatkozattal megallapithatja a teljesités meghitusulasat.

A Felek megéallapodnak, hogy a Vallalkozot terhelé kotbér minden rész- vagy végteljesités
esetében az atadas-atvételi jegyzékonyvben megéllapitasra keriil, azonban a kdtbér Gsszegét a
Megrendel6 a Vallalkozé végszamlajabol, végteljesités eldtt torténd barmely ok miatti szerz6dés
megsziinés esetén az utolso szamlajabol vonja le.

A kotbér kiegyenlitése a Vallalkozot sem a jelen szerzodésben vallalt kivitelezési kételezettsége
teljesitése, sem mas szerzodéses felelosségetél nem mentesiti.

A kotbér megfizetése nem érinti a Megrendeld azon jogat, hogy a szerz6désszegéssel okozott és a
kotbér Osszegével nem fedezett kdranak megtéritését kovetelje a Vallalkozotol.

B) Jotallas, szavatossag

Vallalkozo a jelen épitési szerzodés alapjan elvégzett munkakra, illetve a felhasznalt anyagokra,
berendezésekre a jogszabalyi eldirdsok, igy killondsen az egyes épiiletszerkezetek és azok
létrehozasanal felhasznalasra keriild termékek kotelezd alkalmassagi idejérdl szold 11/1985. (VI
22.) EVM-IpM-KM-MEM-BKM egyiittes rendelet (a tovabbiakban: Egyiittes rendelet) szerinti
szavatossagot vallalja.

Villalkozé a jelen szerz6dés alapjan teljesitett munkakra illetve a felhasznalt anyagokra,
berendezésekre a jogszabalyi eldirdsok, igy kiillondsen az Egyiittes rendelet szerinti szavatossagot,
valamint az atadas-atvételi jegyzokonyv €s a végszamla kiallitasatol szamitott 60 hénap jotallast
vallal a Ptk. 6:171-6:173. § alapjan. A jotallasi biztositék a Vallalkozonak a jelen szerzodésben
foglalt, és jogszabalyokban szabalyozott jotallasi kotelezettség teljesitését biztositja.

A jotallas idStartama alatt Vallalkozo a feleldsség aldl csak akkor mentesiil, ha bizonyitja, hogy a
hiba oka a teljesités utan keletkezett. A jotallds a Megrendel$ szavatossagi, vagy jogszabalybdl
eredd mas jogait nem érinti.

Ha a Megrendeld azt allapitja meg, hogy az atadott munkak nem felelnek meg a szerzédésben,
jogszabdlyokban foglalt feltételeknek, akkor arrdl haladéktalanul jegyzékényvet vesz fel, a
szavatossagi igényeit ennek alapjan érvényesitheti. Abban az esetben, amennyiben a Vallalkozé a
kijavitasi, kicserélési kotelezettségének a Megrendeld altal megjeldlt hataridén beliil nem tesz
eleget, gy a Megrendel6 jogosult a Vallalkozo értesitése mellett a jotallasi biztositék terhére a
hiba kijavitasat massal elvégeztetni.

Villalkozé a szerzodés teljesitése soran csak olyan szerzoi, szabadalmi, iparjogvédelmi,
védjegyoltalom vagy kizardlagossag alatt all6 dokumentaciot, mivet, alkotast, terméket stb.

- >
| | g =

Megrendeld

Ay



hasznalhat fel, amelyre vonatkozéan a felhasznaloi jogosultsdggal rendelkezik. Ennek
elmulasztidsa esetén koteles a Megrendeldével szemben ezen a jogeimen elbterjesztett
kovetelésekért helytallni, s a Megrendel6t mentesiteni minden olvan igénnyel és peres eljarassal
szemben, amely barmiféle szerzoi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett
vagy kizarolagos jog megsértése miatt érvényesitenek.

Szerz6dd Felek rogzitik, hogy a Megrendeld egyidejlileg egy biztositékra tarthat igényt. A
Vallalkozd az egyik biztositéki formardl a mdsikra 4ttérhet, a biztositéknak azonban a
szerzddésben foglalt Osszegnek és idoétartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell
allnia.

A jotallas idotartama alatt a Vallalkozo a Megrendel6 altal jelzett hibas munkarészek kijavitasat
15 naptari napon beliil koteles megkezdeni €s a miiszakilag indokolt idétartamon beliil befejezni.
Ellenkezd esetben Megrendeld jogosult — a Vallalkozo értesitése mellett — a jolteljesitési biztositék
terhére, illetéleg sajat kdltségére a munkat massal elvégeztetni.

C) Teljesitési biztositék, jolteljesitési biztositék

Teljesitési biztositék: A Felek a szerzddés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények
biztositékaként a szerzddés szerinti afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 5 %-at eléré biztositék
Vallalkozo altali nytijtadsdban allapodnak meg.

Vallalkozo a teljesitési biztositékot legkésdbb a szerzodés hatalyba 1épésének napjaig koteles — a
vallalasi ar alapulvételével — Megrendeld rendelkezésére bocsatani a Kbt. 126. § (6) bekezdésének
a) pontja szerinti formaban.

A teljesitési biztositék a Megrendelot illeti, ha a Vallalkozd a szerzddés teljesitését a sajat
érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. Nem mindsiil
teljesitési biztositéknak a késedelmi kotbér és a hibés teljesitési kotbér.

Biztositék nyujthatd az eldirt pénzdsszegnek a Megrendeld fizetési szamlajara torténd
befizetésével (4tutalasaval), bank vagy biztosité altal vallalt garancia vagy banki készfizetd
kezesség biztositasaval, vagy biztositdsi szerzodés alapjan kiallitott —készfizeté kezességet
tartalmazo- kételezvénnyel.

Amennyiben a teljesitési biztositék bankgarancia formajaban keriil benyujtasra, Ggy a teljesités
biztositékrol kiallitott okiratban a Vallalkozoénak biztositani kell, hogy amennyiben a Véallalkozo a
szerzodés teljesitését sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de
nem fejezi be, és erre tekintettel a Megrendel a szerzédéstdl elall, igy a Megrendel6 elso, irasbeli
felszolitasara a Vallalkozo esetleges kifogasat figyelmen kiviil hagyva, a jogviszony vizsgalata
nélkiil, a kotelezvényt kiallitdé harmadik fél azonnal kifizeti a Megrendelének a teljesitési
biztositék Gsszegét.

A teljesitési biztositeknak visszavonhatatlannak kell lennie, Megrendelé nevére és a jelen
szerzbdésben vagy modositasaban megallapitott teljesitési hataridé napjaig kell szolnia.

Jolteljesitési biztositék: Vallalkozo a szerzddés hibas teljesitésével kapcsolatos jotallasi és
szavatossagi igények biztositékaként a szerzddés szerinti afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
5%-anak megfelelé mértékl biztositékot vallal. Véllalkozo a jotallashoz kapcsolddo biztositékot a
végteljesitési atadas-atvételi jegyzOkonyv alairasaval, azaz a jotallasi kotelezettség kezdetének
idoépontjaban a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formaban kételes Megrendeld
rendelkezésére bocsatani.
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A jolteljesitési biztositék nyujtasanak feltétele megegyezik a teljesitési biztositékra eldirtakkal.
Abban az esetben, amennyiben a Megrendel6 a jolteljesitési biztositékot a Vallalkozé jétallasi
kotelezettsége nem teljesitésének esetére részben, vagy egészben igénybe veszi, igy a Viéllalkozd
koteles a jolteljesitési biztositék értékét a Megrendeld irasbeli felszolitasatol szamitott 8 naptari
napon beliil az eredeti értékre feltSlteni, vagy Uj biztositék adasdval biztositani azt, hogy a
jolteljesitési biztositék teljes Gsszege a jotallasi id6 végéig a Megrendel6 rendelkezésére alljon.

Amennyiben a Vallalkozo a jolteljesitési biztositékot az eldirt tartalomban, az el6irt mddon és
Osszeg igazolasaval nem kiildi meg vagy nem adja at a Megrendel6nek a végteljesitési igazolas
kiadasanak napjaval, ugy a Megrendel6 jogosult a jolteljesitési biztositék dsszegét az utolséd
végszamla OsszegébOl visszatartani, és ezt jolteljesitési biztositékként kezelni a Megrendeld
bankszdmldjan. A jolteljesitési biztositék ily modon torténd kezelése esetében a Villalkozo
kamatra nem jogosult.

Megrendeld koteles a jolteljesitési biztositék fel nem hasznalt Gsszegét a 60 honap + 60 naptari
nap leteltén til a Vallalkozd részére haladéktalanul megfizetni.

VII. EGYUTTMUKODESI KOTELEZETTSEGEK

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzodés jo teljesitése érdekében egymadssal szorosan
egylittmiikddnek, a jelen szerz6désbol szarmazo esetleges vitakat j6 szandékkal, az egyiittmiikodés
¢s a kolcsonos egyetértés szellemében, kozvetlen targyalasok utjan kisérlik meg rendezni.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy jelen szerzodéshez Kkapcsolodd miiszaki-kivitelezési
kérdésekben, a munkak 4tadas-atvételénél felmeriild szakmai kérdésekben a Megrendeld miiszaki
ellendre jogosult eljarni, akinek személyét jelen szerzédés alairdsa utan 15 naptari napon beliil a
Megrendel6 megnevezi. A Vallalkozé tudomasul veszi tovabba, hogy a kijel6lt miiszaki ellendre
miiszaki kivitelezési szakkérdésekben, ideértve az ezzel Gsszefiiggd lebonyolitasi feladatokat is, a
Megrendeld helyett és képviseletében jogosult nyilatkozatot tenni, a Vallalkozét nyilatkozattételre
felhivni, barmikor a Kkivitelezés zavarasa nélkill helyszini ellenérzést végezni, az elektronikus
¢pitési naploba betekinteni, abba észrevételt, bejegyzést tenni, az dtadas-atvételnél kézremikddni.

Vallalkozé a jelen szerzodés targyat képezd €pitési munkakrdl vallalkozdi elektronikus épitési
naplot koételes vezetni. Felek kotelesek a napléban eszk6zdlt bejegyzéseket kolesondsen
haladéktalanul — bejegyzéstd]l szamitott 2 munkanapon beliil — észrevételezni, vagy tudoméasul
vétel céljabol lattamozni. A Viéllalkozé a kivitelezés folyaman minden fontos és lényeges
kérdésrél az elektronikus épitési naploban és egyidejiileg telefaxon vagy e-mailben tajékoztatja
Megrendel6t.

Villalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendeld képviseldi a kivitelezés teljes id6tartama alatt
jogosultak az épités folyamatos figyelemmel kisérésére, az épitési teriiletre képviseldi vagy
szakért6i Utjan bemenni, az épitési munkalatokat ellendrizni, az elektronikus épitési napldba
betekinteni. A Megrendeld a helyszini ellendrzésrol elozetesen a muszaki ellenére tjan értesiti a
Vallalkozét a jelen szerzddésben megadott elérhetoségeken, irasban (levél, fax, e-mail).
Megrendel6 jogosult az épitési teriiletre webkamerat (kamerakat) telepiteni.

A munkavégzés soran Villalkozonak a helyszint szabadon kell tartania minden sziikségtelen
akadalytél és minden folosleges anyagot a kornyezetvédelmi el6irdsoknak megfeleld
gondossaggal ¢és a magyar szabvannyal dsszhangban kell tarolni.

Villalkozonak nincs joga arra, hogy a jelen szerzodésbél ered6 jogait és kotelezettségeit harmadik
félre atruhazza/engedményezze.
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A szerzOdéstdl eltéré munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kar esetén Vallalkozo kételes
alvallalkozoéjat figyelmeztetni, illetve utasitani, vagy a munkat felfliggeszteni. A Véllalkozo az
altala igénybevett alvdllalkozokért teljes kori és korlatlan (objektiv) felelGsséggel tartozik.
Vallalkozo kételes a jovahagyott és igénybe vett alvallalkozd(ka)t az elektronikus épitési napléban
jelenteni.

VIII. A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE
A Felek a Kbt. 132. §-ban foglaltakra tekintettel jogosultak a jelen szerzédést modositani.

Nem helyettesitheti a szerzédés modositasat kooperacids jegyzokonyvben rogzitett megallapitas,
egylittmiik6dési megallapodas, vagy elektronikus €pitési naploba torténd bejegyzés.

A szerzddés modositasat megalapozd koriilménynek tekintendd kiillondsen, ha szerzodés teljesitése
soran olyan természeti vagy épitészeti érték keriil eld, amelyrdl a kulturalis orokségvédelmi
hatdsag kiilon jogszabalyban meghatarozott intézkedése alapjan feltételezheto, hogy kulturalis
orokségi értéknek mindsil és annak megérzése a Vallalkozd feladata.

Az épitési szerz6dés megsziinik, ha

a szerzOdésben foglaltak mindkét fél altal teljesitésre keriiltek,
a Megrendel6 a szerzodéstol elall,

barmelyik fél a szerzddést felmondja,

a teljesités lehetetlentil,

barmelvik fél megsziinik, kivéve, ha jogutddja van.

Megrendelé a szerzodéstdl a szerzodés teljesitésének megkezdése el6tt barmikor elallhat, ezt
kdvetden a teljesitésig a szerzOdést felmondhatja koteles azonban a Ptk. 6:249. § (2) bekezdése
alapjan a Vallalkozonak a dij aranyos részét megfizetni és a szerz6dés megsziintetésével okozott
kart megtériteni azzal, hogy a kartalanitas a vallalkozéi dijat nem haladhatja meg.

A Villalkozo szerzédésszegése esetén a Megrendeld a szerzddésszegésre vonatkozd szabalyok
szerint jogosult eljarni és a Vallalkozo6tol jelen szerzodés szerinti kétbért és azt meghalado kara
esetén kartéritést kdvetelhet.

A Megrendeld a Ptk. 6:142-6:143. §-aira torténd utalassal felhivja a Vallalkozd figyelmét arra,
hogy a jelen szerzddésben foglalt feladatok hataridore torténd teljesitéséhez kiemelten fontos
érdeke fiizodik, tekintettel arra, hogy a targybani beruhazas eredményeként létrejové ingatlan a
Megrendel6 egyes Intézeteinek elhelyezését fogja szolgalni.

Felek a jelen épitési szerzodést a masik félhez intézett egyoldalu irasbeli nyilatkozattal, azonnali
hatallyal abban az esetben mondhatjak fel/allhatnak el, ha a masik fél a jelen szerzodésbél eredd
valamely kotelezettségét sulyosan megszegi, és azt a masik fél irasbeli felszolitasara, az ott
meghatarozott hataridére sem teljesiti.

Felek sulyos szerzodésszegésnek tekintik kiilondsen, ha a Vallalkozo

o késedelem esetén a kitlizott pothataridore sem teljesit,

e hibas teljesités esetén a hibat a megadott hataridére sem javitja ki.

e jelen szerzédésben nevesitett kotelezettségét nem vagy nem szerzodésszeriien teljesiti és azt a
Megrendeld felhivasara sem pétolja.

e aszerzodeés VIL.3. pontjaban meghatarozott modon késedelembe esik.
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13,

14.

15.

o valamely szerzddéses, vagy jogszabalyi kotelezettségét ismételten, vagy folyamatosan olyan
sulyosan megsérti, hogy a jogviszony fenntartisa a jogszeriien eljar6 Megrendel6tél a
tovabbiakban nem varhato el.

Amennyiben a Villalkozd fizetdképességeben, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerzddés teljesitését veszélyezteti, Megrendeld jogosult a szerz6déstol
elallni. Felek ilyen lényeges fizetoképességben bekivetkezd valtozasnak tekintik kiillondsen, ha a
Vallalkozéval szemben a szerzodés teljesitésének idGtartama alatt jogerére emelkedett fizetési
meghagyas Gtjan kovetelés érvényesitése van folyamatban, illetve cs6d-, felszamolasi-, vagy
végrehajtasi eljarast elrendeld jogerds hatarozat hatalya, vagy végelszamolés alatt 4ll. Amennyiben
Vallalkozo fizet6képességében a jelen bekezdésben foglaltak szerinti lényeges valtozas kévetkezik
be, koteles Megrendelot a koriilmény bekovetkezésétdl szamitott 8 naptari napon beliil irdsban
eértesiteni.

Amennyiben ismertté valik, hogy a jelen beruhazas a tervek szerint nem valdsithaté meg, gy
Megrendeld jogosult a szerzodést felmondani —amely rajta kiviil 4116 oknak mindsiil- azzal, hogy a
Vallalkozo altal a felmondasig elvégzett kivitelezési munka dija tekintetében a Felek egymdssal a
Ptk. szerint elszamolni kételesek. A Vallalkozo az elvégzett kivitelezési munkak szerz8dés szerinti
dijan tilmenden a Megrendeldvel szemben az e pontban foglalt elallas, illetve felmondas esetében
a kivitelezési dijon tilmenden kartalanitast, kartéritést nem jogosult érvényesiteni, a Vallalkozo
erre vonatkozo kartalanitasi, kartéritési igényérél lemond.

A felmondés esetén a szerzddés azon a napon sziinik meg, amikor a felmondasrdl a masik fél
tudomast szerez. Minden, a szerzddés megsziinésével, lehetetleniilésével kapcsolatos nyilatkozat
kizardlag irasban teheté meg.

Szerzodo Felek megallapodnak, hogy amennyiben:

e a teljesités olyan okbol valik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelds, és a lehetetlenné
valas oka mindkét fél érdekkdrében vagy érdekkérén kiviil meriilt fel, a Vallalkozét az
elvégzett munka és koltségei fejében a dij aranyos része illeti meg;

o alehetetlenné valas oka a Vallalkozo6 érdekkorében meriilt fel, dijazdsra nem tarthat igényt;

* a lehetetlenné valds oka a Megrendeld érdekkorében meriilt fel, a Vallalkozét a dij megilleti,
de a Megrendel6 levonhatja azt az 6sszeget, amelyet a Vallalkozod a lehetetlenné valas folytan
koltségben megtakaritott, tovabba amelyet a felszabadult idoben masutt keresett vagy nagyobb
nehézség nélkiil kereshetett volna.

o Lehetetleniilés esetén a Megrendeld kovetelheti, hogy a Vallalkozé a megkezdett, de be nem
fejezett miivet neki adja at; ebben az esetben a jogalap nélkiili gazdagodis szabalyait kell
megfelelden alkalmazni.

A megkezdett, valamint a befejezett, de at nem adott beruhazas tekintetében a karveszély a
teljesités lehetetlenné valdsira vonatkozd szabalyok szerint oszlik meg a Megrendeld és a
Vallalkoz6 kozott.

A jelen szerzédés teljesités nélkiili megsziinése esetén Felek kotelesek teljes koriien elszimolni
egymassal.

A Megrendeld koteles a szerzédést felmondani — ha sziikséges olyan hatarid6vel, amely lehetévé
teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon — ha:
e a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasag,
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.
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e a Villalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasédgban,
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

16. A szerzodés fentiek szerinti felmondasa esetén a Vallalkozo a szerzodés megsziinése el6tt mar
teljesitett szolgaltatas szerzddésszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

IX. SZERZODO FELEK KEPVISELOI

1. Felek megallapodnak, hogy az é€pitési szerzédéssel, annak teljesitésével kapcsolatos kérdésekben
feleket az alabbi személyek képviselik:

Megrendel részérdl:
Név:

Ertesitési cim:
Telefon:

Mail:

Vallalkozo részérol:
Név:

Ertesitési cim:

fax:

E-mail:

Dr. Palinkas Gabor

1111 Budapest, Magyar tuddsok korutja 2.
+36 30 9322638

bitkproiekieettk. mta.hu

Szabé Lajos

1078 Budapest, Nefelejcs u. 42.
1/352-1595

info(@kalotherm.hu

2. A jelen épitési szerzodés miszaki jellegli kérdéseiben feleket az alabbi személyek képviselik:

Megrendel6 részérdl:
Név:

Ertesitési cim:
Telefon:

Mail:

Vallalkozo részérol:
Név:

Ertesitési cim:
Fax:
E-mail:

Vallalkozo részérol:
Név:
Ertesitési cim:

Fax:
E-mail;

Villalkozo részérol:
Név:

Ertesitési cim:

Bakonyvari Sandor

1111 Budapest, Magyar tudosok kéritja 2.
+36 20 9354694

bttkprojekt(@tik.mta.hu

Varga Jozsef — felelés miiszaki vezetd, miiszaki igazgaté
(MV-E, ME-E, MV-M — 2016.02.22-ig, kamarai szam: 01-60160)
1078 Budapest, Nefelejcs u. 42.

1/352-1595

jvargaiwkalotherm.hu

info@kalotherm.hu

Veraszto Laszlo — gépész felelos miiszaki vezetd

MV-EG, G (2018.08.30-ig, kamarai szam: 01-10663, 01-61470)
1078 Budapest, Nefelejcs u. 42.

1/352-1595

vkli@i-online.lu

info@kalotherm.hu

Egedi Ferenc — elektromos felelos miiszaki vezetd

(MV—EV, G-B-19 (20107.05.29-ig, kamarai szam: 01-0181, 01-
57555)

1078 Budapest, Nefelejcs u. 42.

Megrendel 6
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Fax: 1/352-1595

E-mail: fevediwkalotherm.hu
info@kalotherm.hu

Vallalkozo részérol:

Név: Németh Krisztian - épitésvezetd

Ertesitési cim: 1078 Budapest, Nefelejcs u. 42.

Fax: 1/352-1595

E-mail: knemeth@kalotherm.hu

infofwkalotherm.hu

Megrendel? altal megbizott, és teljesitésigazolas kiadasara jogosult épitési miiszaki ellenér:

Név: Razsahegyi Jozsef

Ertesitési cim: 1111 Budapest, Magyar tudsok kérutja 2.
Telefon: + 36 30 6416682

Mail: bttkprojektttk.mta.hu

Megrendeld 4ltal megbizott gépész miiszaki ellenor:
Név:

Ertesitési cim:

E-mail:

Megrendel¢ altal megbizott elektromos miszaki ellenér:
Név:

Ertesitési cim:

E-mail:

A teljesitésigazolas kiadasara jogosult Megrendeld muszaki ellendre:

Newv: Rozsahegyi Jozsef

Ertesitési cim: 1111 Budapest, Magyar tudésok kéritja 2.
Telefon: + 36 30 6416682

Mail: bttkoprojekt@ttk. mta.hu

Vallalkozo felelos mlszaki vezetdje:

Neév: Varga Jozsef — felelos miiszaki vezeto
(MV-E, ME-E, MV-M - 2016.02.22-ig, kamarai szdm: 01-60160)

Ertesitési cim: 1078 Budapest, Nefelejcs u. 42.

Fax: 1/352-1595

E-mail: ivargatwkalotherm.hu
info@kalotherm.hu

Vallalkoz6 mindségbiztositasi szakembere:

Neév: Bicskei Edit

Ertesitési cim: 1078 Budapest, Nefelejcs u. 42.

Fax: 1/352-1595

E-mail: ehicskeitwkalotherm.hu
info@kalohterm.hu

3. Felek — ideértve a Vallalkoz¢ esetleges alvéllalkozoit és az épitési miiszaki ellenort — kotelesek
egyiittmiikddni a munkak megvalositasa érdekében.
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A szerzodo felek jelen épitési szerzodes teljesitése soran minden Iényeges kortilményrél kitelesek
egymast haladéktalanul irdsban tdjékoztatni.

X. EGYEB RENDELKEZESEK

Felek tudomasul veszik egyrészt, hogy az Allami SzamvevOszék jogosult a rendelkezésiikre
bocsatott kdltségveteési pénzeszk6zok szerzodésszerl felhasznalasat ellendrizni, masrészt, hogy az
informécios onrendelkezési jogrol és az informéacidszabadsagrol szolo 2011. évi CXIL. térvény 26-
27.§-a alapjan a szerzddés tartalmarol valo tajékoztatast nem lehet megtagadni tizleti titok cimén.

Amennyiben a szerzddés egyes rendelkezései érvénytelenek, illetve hatalytalanok lennének, ez
nem érinti a tobbi rendelkezés érvényességét, illetve hatalyossagat. Minden érvénytelen, illetve
hatalytalan rendelkezést olyan, a jogszabalyoknak megfeleld érvényes és hatalyos rendelkezéssel
kell potolni, kiilondsen a Kbt. kogens rendelkezéseit, amely a szerzodes céljara tekintettel az
érintett rendelkezesben foglaltaknak leginkabb megfelel.

Amennyiben valamelyik fél szerzddés szerinti jogat nem gyakorolja, ezen joggyakorlas hianya
nem jelenti azt, hogy a szerz6do fél ezen jogardl lemondott volna. A Felek egyikének intézkedése
vagy mulasztdsa sem minésiil ugy, hogy lemondott volna barmilyen jogorvoslati igényérol,
kivéve, ha az adott fél ezekrdl irasban, a koriilmények, okok teljes korii ismeretében kifejezetten
lemondott. A konkrét eseményre hivatkozassal tett joglemondas nem értelmezhetd kiterjesztéen,
tovabba folyamatos vagy valamely jovdbeli eseménnyel kapcsolatos joglemondasként.

A Felek rogzitik, hogy jelen szerzddés teljesitésével Osszefliggésben alkalmazzak a
Teljesitésigazolasi Szakértdi Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekrdl rendelkezd 236/2013.
(V1.30.) Korm. rendelet szabalyait. A Teljesitésigazolasi Szakértdi Szerv (a tovabbiakban: Szerv)
az épitmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes vitak rendezésében kdzremikodo
szervezetrdl és egyes torvényeknek az épitésiigyi lanctartozasok megakadalyozasaval, valamint a
késedelmes fizetésekkel Gsszefliggd modositasardl szolo 2013. évi XXXIV. torvény 1. § (1)
bekezdése szerint meghatarozott szakértéi vélemény kiadasara jogosult fuggetlen szervezet.

A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben nem kizdrélagosan, de kiiléndsen az

alabbiakban felsorolt jogszabalyok az irdanyadok:

e 1997. évi LXXVIIL tv. (Az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérol)

e 2003. évi XCII. tv. (Az addzas rendjérol)

e 2007. évi CXXVIL. tv. (Az altalanos forgalmi adérol)

2011. évi CVIIL tv. (A kozbeszerzésekrdl)

2013. évi V. tv. (A Polgari Torvénykonyvrol)

11/1985. (VL 22.) EVM-IpM-KM-MEM-BKM egyiittes rendelet (Egyes épiiletszerkezetek és

azok létrehozasanal felhasznalasra keriilo termékek kotelez6 alkalmassagi idejérdl)

191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet (Az épitdipari kivitelezési tevékenységrol)

e 236/2013. (VL.30.) Kormanyrendelet (a Teljesitésigazolasi Szakértdi Szervvel kapcsolatos
egyes kérdésekrol)

e 266/2013. (VIL11.) Kormanyrendelet (az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliged
szakmagyakorlasi tevékenységekrol)

XI. HATALYBALEPES

Jelen szerzédés valamennyi melléklet csatolasaval és az utolso aldiras napjaval 1ép hatalyba,
rendelkezései attél a naptol fogva kotelezden alkalmazandok.

Jelen Szerzddést a Megrendelé meghatalmazasa alapjan dr. Fecskovics Erzsébet iigyvéd a tdbb
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lapbél all6 Szerzédés (beleértve annak mellékleteit is) minden lapjat a Megrendelé nevében
kézjegyével lassa el.

A Szerzédés elvalaszthatatlan részét és mellékletét képezik az alabbi dokumentumok:

1. sz. melléklet:
2. sz. melléklet:
3. sz. melléklet:
4. sz. melléklet:
6. sz. melléklet:

~J

. sz. melléklet:
8. sz. melléklet:

Kozbeszerzési eljarast megindito felhivas és dokumentéci6 (CD-n)

A Villalkozdénak a kdzbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlata (CD-n)
Miiszaki, pénziigyi iitemterv (CD-n)

Tender tervdokumentacio (CD-n)

Teljesitési  biztositék szérzédés szerinti meglétét és tartalmat igazold
dokumentum

Jogerds Epitési engedély (CD-n)

Felel6sségbiztositds  meglétét igazold, szerz6dés szerinti  tartalma
dokumentum (Tarsbiztositottra vonatkoz¢ zaradékkal)

Budapest, 2014. augusztus 13. %ﬁfad/zem Zirt,

1078 Budapest, Nefelejes . 42,
AN I Addszim: 22154%#2 42
Bank: 10103805- [)7554936 00000007

e (N —

Magyar Tudoményos Akadén 1 Tf! e KAL THERM 1t01parl Zrt.

mint Megrendelo £
Dr. Lovasz Laszl6 elndk k.

mint Vallalkozd
Szabo Lajos elndk

I
Pénziigyi ellenjegyzés: Jogi ellenjegyzés:

W i | L to |
MTA Titkarsag MTA Titkarsag
Kotan Attila gazdasagi igazgato Dr. Csikés Boglirka jogtandcsos
Pénziigyi ellenjegyzés datuma: Jogi ellenjegyzés datuma:
Budapest, 2014. augusztus 13. Budapest, 2014. augusztus 13.

A
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G20 welodh Ot

Oldal 1/1

BUDAPEST BANK BUSINESS A GE Capital tagja

Bankszerv neve: Obudai Vdllalati Dzleti Kazpont
SzerzGdés sz CF210/0118/14,

Cjkv. sz: CF210/0118/14,

Eidadd:  Szdsz Vikiéria

TELJESITES| GARANCIAVALLALG NYILATKOZAT
Garaoncia szam: CF210/0118/14/075549.
Magyar Tudomdnyos Akadamia Titkdrsdga
1051 Budapest, Nador u. 7.

1. Tudomdsunk van arrdl, hogy Ondk, a Magyar Tudomadnyos Akadémia Titkarsaga székhelye: 1051 Budapest, Nador utca 7.)
€s o Kalotherm Zrt. [székhelye: 1078 Budapest, Nefelejcs u. 42.; cégjegyzékszama: 01-10-043798) o tovabbiakban:
Megbizd) kizott Févdllalkozasi szerzGdés fog létrejonni oz MTA Human Tudomdnyok Kutatéhézdnak szerkezetépitése,
Gzas és szélmentes Gllopot elérése targyaban la tovabbiakban: Szerzodés).

A Szerzddés rendelkezésel szerint, a Megbizdt terheld szerzddéses kotelezetiségek biztositdsara 88.887.470 - HUF lozaz
Nyolcvannyolemillié-nyolcszaznyclcvanhétezer-négyszdzhetven Forint) dsszegl teljesitési garancia nydjtdsa szikséges,
oamely Osszeg a SzerzGdésben megjelélt vallakozdi diis %-a.

2. Ezennel mi, o Budapest Bank Zrt. {székhelye: 1138 Budapest, Vaci Gt 193, cégjegyzékszoma: Fdvdrosi Tarvényszék
Cégbirésago 01-10-041037} {a tovabbiakban: Bank} nevében wsszavcmhcimicnui gs feliétel nélkil kotelezettséget
vallalunk arra, hogy az Ondk elsé, eredeti példdnyd, o fenti kgarancio szémra hivotkozé, o Bank aldbbi 5. pontban
megjeldlt cimére beérkezd, magyar nyelvl irgsbeli felszdlitdsdra, amelyben kijelentik, hogy ¢ Megbizé nem vagy nem
szerzidésszeriien teljesitetie g Szerz6dés szerint fenndlic kotelezettségét, 5 (6t banki munkanapon belill az alapjegviszony
vizsgélata nelkdl, a Bonk vagy bdrmely mds fél dltal tadmasztott kifogds vagy vita ellenére fizetést teljesitiink az Onok
jovara legfeljebb 88.887.470,- HUF lozaz Nyolcvannyolemillic-nyolcszdznyolevanhétezer-négyszézhetven Forint]
6sszeghatarig, amely 6sszeget csdkkentenek az dltalunk jelen garanciovdliald nyilotkozat alapjan teljesitett kifizetések.

3. ABank o jelen garanciovallald nyilatkozat alapjdn az Onik dltal szobalyszerien alairt igénybejelentésre tefjesit. Az aldirds
igozoldsa celjabdl a Bank eredeti vagy koz;egyzo Glial hitelesitett alairdsi cimpéldanyt vagy mas a képviseleti jogosuitsag
iguzolasara alkalmas teljes bizonyitd erej magdanokiratot vagy kbzjegyzdi okirotot fogad el. Az igénybejelentés az Onok
szémlavezetd hitelintézetén kereszill is beny(jthatd akként, hogy ezen szamlavezetd hitelintézet o Bank felé autentikus
SWIFT-értesitéssel igazolja, hogy oz igénybejelentés szabdlyszerlen - hozzd, mint az Ondk szamlovezets hitelintézetéhez
irdsbeli képviseletiikre jogosult képviseldként bejelentett személylek alairasaval megegyezs médon - kerlilt aldirdsra.

4. Jelen goranciovdllald nyilatkozat azon a nepon 1ép hatdlyba, amikor a Megbizd vagy a Kedvezményezett az 1. pontben
hivatkozott Szerz6dés valomennyi szerz6dd fél dltal alairt példdnydt o Bonk részére bemutatia. A hatdlyba lépés
iddpontjardl irdsban értesitjik Oncket. A jelen gorancia nyilatkozat akkor veszti hatdlyat, amikor o jeien garanciovéliald
nyilotkozat eredeti példanya hozzdnk visszakerl, de enélkiil is 2015. év mércius hd 31. napjén, a Bank hivatalos
Uzletzdrasdnok iddpontGban. Ezen idSponton til beérkezett igénybejelentésre a Bank fizetést nem teljesit, fiiggetlend
attdl, hogy jelen garanciavdllaié nyilatkozat eredeti példdnya Cnoknél merad. A szebdlyszert igénybejelentés tovabbi
feligtele, hogy oz igénybejelentéshez kapcsolddd, o fenti 3. pontban megjeldlt volomennyi dokumentum vagy
szamlavezetd hiteiintézeti igazolds o jelen garanciovdliold nyilatkozat végsé lejaratdig o Bankhoz megérkezzen. Jelen
garonciavalialé nyilatkozat hatdlydt veszti abban az esetben is, ha Onok egy szobdlyszerien aldirt eredeti példdnyd és a
fenti 3. pont szerint igozolt ihitelesitett] lemondé nyilatkozatot juttatnak el hozzdnk, melyben a Banket a jelen
garanciavaliald nyilatkozatbon vdllolt kotelezetiségek aldl visszavonhototionul és feltétel nélkil mentesitik.

=

A Bank telefaxon, telefonon, telexen vogy egyéb tavkazlési eszkoz Gtjdn, iletve o nem a Bank cimére [Budapest Bank Zrt;
,Okményos miveletek”; 1138 Budapest, Vaci Gt 193.) érkezé igénybejelentést nem fogadia el,

6. A Bonkigénybejelentéstikre Gtutaldssal tefjesit, az Ontk dltal oz igényhejelentéshen megjelsit bankszamldra,

7. Ajelen garanciavaiialS nyilotkozat elbzetes irdsbeli hozzdjdruldsunk nélkii nem engedményezhett és at nem ruhdzhaté,
8. Ajelen garanciavaliold nyilatkezat alapjén keletkezd volamennyi jogra és kotelezettségre o mogyar jog az isényadé.

9. Ajelen garanciavalialé nyilotkozat egy eredeti példanybaon készilt.

Kelt: Budopest, 2014. év jdlius hd 16. nopjan.

Budopest Bank Zrt.

BUDAPEST BANK Zrt.
Ngiras: (4 — by, Alires F—~ & I
Név: Klemencsics Katinka Név: Igats Bernadett !

Beoszias: Kiemelt Ggyfélkapesolati menedzser Becsztds: Kiemeit ugyfélkapcsolati menedzser
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AEGON Magyarorszdg Zrt.
Villalati Vagyon Uzletig
1091 Budapest UlIGi ut 1.

BIZTOSITOTT
Név / Cég neve:

Cim ;

Levelezés cim:

Biztositasi fedezetet igazold dokumentum

BIZTOSITASI KOTVENY

& 9. walesdl

Kdétvény szama: 62097
Szerz.szam: 106886

Szamla szdma: Raiffeisen Bank Rt.
Adészama: 10389395-4-44
VAR 66.03

A biztositss mentes az AFA alél,

KALOTHERM EPITOIPARI ZRT.
1078 BUDAPEST NEFELEJCS UTCA 42.

1075 BUDAPEST NEFELEJCS UTCA 42,

12001008-00312663-00100006

Az igénybevett biztositdsi médozatok megnevezése: Biztositisi Hsszeg Eves dij Onrész (Ft)
(ezer Ft) (Ft) (kfireseményenként)
1.CAR Epftési és szerelési biztositas 1,847,749 2,679,236 100,000
2. FelelGsség dologi 0 10 %, de min. 250,000
700,000 /kar
3. FelelGsség személyi 0 nines
Osszesen: 2,679,236
Karmentességi engedmény -10.8 % -267,924
Fizetendd dij: 2,411,304
Szerzidés kezdete: 2014.07.18
Szerzédés vége: 2015.03.31
Evfordulé: 07.18

Dijfizetés gyakorisdga:

egyszert dijas

Ez a szerz8dés zdradékokat is tartalmaz, melyek a kbtvény mellékletét képezik.

Ziradékok:

Térsbiziositott a MAGYAR TUDOMANYOS AKADEMIA TITKARSAGA

(1051 Budapest. Nador utca 7.)




Biztositottak: a Szerz8d0 €s a biztosités targyat képezd Epitési teljesités korében megjelend valamennyi Véllalkozo és a Beruhazd

A biztositas targya: MTA Humén Tudoméanyok Kutatéhézanak szerkezetépitése, homlokzatépités, dzés és szélmentes Allapotelérés az alairt
szerzidésben foglalt szerint

Kockazatviselés helye: 1097 Budapest, Vaskapu u. 41.-T6th Kélmén u. 4. Hrsz: 37965/2

Biztositott vagyontargyak: Az Epités-Szerelés Biztositas (CAR) II. szabalyzati feltételek alapjan, a Vallalkozék épitési és szerelési
teljesitése és munkdja, beleérive az tsszes szerkezeti elemet, épitbanyagot, valamint az elvillalkozok teljesitését.

1. Fejezet: Dologi kérok fedezete

Teljes ép-szer-i teljesités: 1.777.749 eFt
Biztositett tul-ban?(119.z4r.) 50.000eFt
Tobbletktltségek:  20.000 eFt

Osszesen: 1.847.749 eFt - mely egyben a dijalap is

11. Fejezat: Altalanos felel8sségbiztositas
Kartérités fels6 hatdra:  700.000 eFt/karesemény
1.500.000 eFt/iddszak
Onrészesedés: a kér 10 %-2, de minimum 250.000 Fr/kéresemény, a személyi séritléses karok dnrész nélkiil teriilnek.

Qnrészesedés: 100.000,- Fi/karesemény (levonésos)
Arviz, foldrengés, vihar, felhdszakadés karok esetén: 300.000 Ft/kéresemény (levondésos)

002. Keresztfelelfsség

Kartéritési limit: II. Fejezet szerint
Onrészesedés: 11, Fejezet szerint
Kartéritési limit: 50.000.000Ft/kar/idbszak

004, A biztositasi idoszak kiterjesztése

Szavatossagi idoszak: az dtadastol szamitott 24 hénap
Kartéritési limit;  100.000 eFvkaresemény/idészak
Onrészesedés: L Fejezet szerint

008. Foldrengésveszélyes tvezetekben 1étestild épitményekre vonatkozd kikotés

100. Gépek és berendezések prébaiizeménck fedezete

Kartéritési limit: 50.000 eFt/kéresemény

Onrészesedés:  a kar 20 %-a, de minimum a 1, Fejezet alapdnrésze
Maximalis tartam: 1 hét

102 Foldkabelek, csévezetékek és egyéb berendezések kulon feliételel

Onrészesedés: a) a helyszinrajzon vagy kozmiitérképen pontosan feltintetett vezetékek és berendezések esetében a kar: 20 %-a, de
minimum a II. Fejezet alap-tnrészesedése

b) a helyszinrajzon vagy kozmiitérképen nem, vagy pontatlanul feltiinietett vezetékek &s berendezések esetében a kér: 25 %-g, de
minimum a II, Fejezet alap-dnrészesedése

¢) optikai kébelek esetében a kar: 25 %-a, de minimum 500.000,- Ft

109. Epitdanyagok tarolésara vonatkozé kikoiés
110. Csapadékviz, magas vizallas és arviz elleni biztonsfgi intézkedésekre vonatkoz6 kilon feltételek

112, Tiizvédelemre / Tiizolté berendezésekre vonatkozd kolon feltételek
Tarol6-helyenkeént tarolhaté tizveszélyes anyagek értéke maximum 100,000 eFt/kar

119. A Biztositott tulajdonéban, kezelésében, felelts Erizetében 1évt meglévd vagyontargyak fedezete (Vibracit, Alétdmasztasok
gyengitése, eltavolitasa)

Kartéritési limit; 50.000 eF/karesemény

Onrészesedés:  a kér 10%-a, de minimura 250.000,- Ft

A CAR dologi kérok fedezeti kbrében a betbréses lopés, rablés is biztositdsi esemény.

A Biztosit6 csak abban az esetben tériti meg a kart, ha az eltulajdonithatd vagyontdrgyak a minimélis mechanikai védelem eldirasainak
megfeiels helyiségben voltak elhelyezve.

KArtérités felss hatéra: 5.000.000,- Fv/karesemény

A szabadban térolt értékekre a bettréses lopés fedezet nem vonatkozik.

Artéren belili, arvizze!, mages vizallassal kapesolatos kérokra, bontasi tevékenységre, foghijbeépitésekre a biziositasi fedezet nem terjed
ki.



Karmentességi zaradék

A Biztositd a szerzidés létrejortekor a biztositasi idbszakra megallapftott dijbol (éves dij) elbzetes, a kirhanyadtol figgd engedményt ad.
Az engedmeény akkor illeti meg a SzerzGd61, ha a biziosiidsi iddszak alait a karhényad nem haladja meg a 10%- ot. Amennyiben a
karhanyad ezt meghatadja a kedvezmény visszafizetése a Biztosito altal, a biztositési idészakra mér kiadott szamlak sztornirozésaval és az
engedmény nélkill szamitott dijrol (dijrészletekrol) kiallitott szémldk kiegyenlitésével toriénik, Az engedmény maradéktalen
visszafizetésére a Szerzbds akkor is kivteles, ha a kérkifizetés a biztositasi id0szak lejaria wtén tosténik, figgetlent] attol, hogy mennyi idd
telt el a biztos{tsi id8szak lejartat kdvetben. A kirhadnyad szdmitésa a kifizetésre kerlllt €s a tartaiékba helyezett értékek tsszege és az
tisszesitett dij hanyadosaként szdmitando.

Tartamra vonatkozo kartéritési limitek .

A felek a szerzdésben a tartamra vonatkozd kartéritési limitet is meghatarozhatnak valamely kockézatra, kockézatok csoportjara és/vagy
valamely zaradéki fedezetre. Az ilyen limitalt fedezetekre a tartamon beliil kifizetett kartéritési dsszeggel a biztositési dsszeg (karéritési
limit) automatikusan cstkken. A biztosités] tsszeg (kértéritési limit) kiegészitésérdl (fedezetfeltoliés), annak leheidségértl és dijaral a
Szerzbdd kezdeményezésére a biztositd egyedileg dont.

A dijfizetés egybsszegben, a Biztositd bankszamlajara atutalassal torténik.

Az onrészek mindig levonésra keriitnek a kirbol!

A biztositasi szerzbdésekre vonatkozé torvénymodesitas kapesén sz AEGON Magyarorszig Altalénos Biztosité Zrt. 2010, 4prilis 1-j6t8]
¢let- és nem életbiztositasi termékeinek feltételeit az alabbiak szerint médositja:

A biztositasi esemény bektvetkezésének, a szerz8désben (szabélyzatban, feltételekben) megjelolt karok és kolségek igazolasara felsorolt
okiratokon kiviil a biztos{to szolgaltatasa teljesitésének esedékességét egyéb okirat benyljtasatd] figgdve nem teheti, tovabba nem
kovetelheti, illetve a teljesitendt szolgdltatas mértékének meghatérozasahoz szlikséges, a biztositsi szolgéltatas teljesitésének
esedékességét a bejelentett kéresemény tekintetében indult buntetd- vagy szabélysériési ¢ljaras jogerts befejezéséhez nem kbtheti,

A biztositottnak minden esetben joga van azonban olyan tovabbi bizonyitékok felmutataséra, amelyeket - a bizonyités &ltalanos szabélyai
szerint - kdvetelésének érvényesitéséhez szlikségesnek Jat.

Az AEGON Magyarorszig Altalinos Biztostté Zrt. jelen kbtvényben foglaltak szerint azt a kitelezettséget villalja, hogy a
médozati szabdlyzatok alapjin a fizetett dij ellenében, megiériti a cimben megjeldlt biztositottnak a szabdlyzatokban lefrt karait,
A biztositdsi szerz6dés a kitvényen felsorolf kockazatokra nyujt fedezetet.

A biztositisra a médozati szabdlyzatok és magyar jog szabilyai vonatkoznak,

Kirbejelentés: ALGON Magyarorszig Zrt. Villalati Vagyon Uzletdg
1091 Budapest, Ul ut 1.
Telefon: 476-5605, 476-5604  Fax: 476-5606 E-mail:vagyonuzletag@aegon.hu

A vonatkoz6 biztositasi szabélyzatok a biztositasi szerz6dés részét képezik, melynek 1-1 példanyét a Biztositott atvette,

Kelt: Budapest, 2014.08.11
9 !

Zatyké Péter Szombat Tamés
Vezérigazgatd Vezérigazgatt-helyeties

AEGON Magyarorszag







QBE Insurance (Europe) Umiled
% Magyarorszdgl Fidkielepe
gfm 1143 Budapsst, Stefénia 0t 51.

Telefon: (1} 460-1400

Fax (1) 460-1499
Q B E e-mall:  Info@hu.gbe.com
Infemet:  wwawv.abeafiasz.hu

KALQOQTHERM Zrt, Budapest, 2014 jdlius.31,
részére Vallalati és Lakossdgi Biztositdsok
BUDAPEST Eldadd: Privitzky Szilvia
Nefelejes u. 42, Tel: 460-1556
1078 Fax: 460-1521

E-mail: szilvia.privitzky@gbeatlasz.hu

Térgy: Igazolds
Tisztelt Partneriink!

A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarorszagi Fidkielepe ezlton igazolja, hogy a
KALOTHERM Zrt. (1078 Budapest, Nefelejcs w. 42.) 2007/32473 kétvényszédmon, érvényes,
hatdrozatlan id6re sz6i¢ CAR biztositési szerzédéssel rendelkezik tarsasdgunknal.

A biztositas az esedékességnek megfeleléen 2014. oktober 01-ig rendezett,
Jelen igazoldst tigyfeliink kérésére adtuk ki.

Tisztelettel:

Ay QBE Insurance (Europe) Limlied

':-‘-3 Mapvarorszipd Fiekfele

QBE viilatut Vs enbivtosidsol befuaidsign
H1E43 Budapest, Stéfania 5t 51

4,42
Szakall YPrgy Privitz S Tﬁé\

QBE Insurance (Europe) Limited
Magyarosz&gl Fidkieleps

Fvdros! Biréség, mint Cégbiidsag
Céglegyzék szam: Cg.01-17-000514



QBE Insurance (Eurcpe) Limited Magyarorszigi Fidktelepe . Adészam: 12548997-4-42
1143, Budapest. Stefania ¢t 51. SzJ.: 660310
tel.: 06-1460-1400 CITIBANK: 10800007-77962045
fax.:06-1-460- (495

Vezérigazgardsig

Broker: Erix KA.

BIZTOSITASI KOTVENY
(kbtvényszam: 2007/32473)

Jelen biztositasi kotvény értelmében a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarorszagi Fidktelepe v4lla alja,
hogy az esedékes biztositasi dij megfizetése elienében biztositasi fedezetet nyujt a Biztositottnak a felmeriilt
kérok, és egyéb azzal §sszefiiggh ktltségek vonatkozdséban, az alabbiakban részietezetr adatoknzak és a
megjeldlt biztositasi feltételeknek megfelelben.

e

Szerz6d6 neve: Kalotherm Zrt. .= % _
cime: 1078 Budapest Nefe}qcs’h 42,
Biztositott neve: -a Mecrrendelo (bejelentes szerint)
-a Szerzodo 3

-a Fovallaikozo valammt az itt blztOSItott beruhazasaiba szerzadstt
és Iqelentett aIvallaIkozm S

Feltétel: a QBE ATLASZ Biztositd er' CAR feltételei és zaradékai
/Miinchener Riick S Stand d/P(CAR 001 -2007)

A Keretszerzdés érvényességének

kezdete: 2008Janua_r 01.
vége: hatarozadan
Miodositas kezdete: - 20i2. januar 0i.;

Biziositasi éviorduls:
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A biztositds rendszere: dijelszémoldsos . " _
az elszAmolést a szerzédé .LEle]\ a bef: ejez\,r' munkak tényleges
ertékének ismeretdben a tirgy évet kovetd | Januér 30-ig elvégzik

=

Dijfizetés mbdja: banki atutalés

Dijfizetés fitemezése: negvedéves

Biztositott projektek:

Biztositott minden fentiek szerinti kivitelezési munka, rmely a biztositd részére — projekt helye és érigke,

kezdets &s befejezésének datuma megadaséval - bejeienteare kerlll, ifletve melynek AFA nélkiili epitési
teljesitése nem haladja meg a 3.000.000.000,- Ft-ot. Ezen értékhatérr meghaladd munkék esetében a biziosité
abban az esetben jogosult a fedezet vallaldsat megtagadni, amennyiben a bejelentett adatokon, vagy azon
raimenden kért tovabbi informaciok al apjén arra alano:. indoka van,

Kockazatviselés kezdete:
AZ egyes projekiek vonatkozaséban a bejelentett kockdzarviselési kezdet, abban az esetben, ha a bejelentés
oo

I3

leg :..esooo a munka megkezdéséidl szamiton 60 napig megibriéni 10en nem, Ugy a biztosité részére

k.
torénd bejelentést kdvetd nap 00:00 érz a l\ocx_aza:\,beiea kezdere.

Kockazatyiselés lejdrata:

Az eg}'f*s proiek*e'k' vonarxozéséban a munkélatok bejelentett befejezésének bejelentett idbponta. de

legkésdbb az alébbi zaradék szerine:

Am em;v ben az Epités-szereléshiztositésra bejelenten p;cuel»:cex: kivitelezési munkélatainak befejezése 30

napot meg nem haladd mérdkben cstismak a ﬂl"’[O:axtO oejelentés nélkiil is kockazarban 4ll, A Amennyiben a
SBE | Limiied Magyarorszagi Fidkisiepe

=BE INSUrgH
Tal = F1Y ALND T 40N @ ma. 498 7/ iaA




csiiszas a 30 napot meghaladja, ugy a biztosito abban az esetben véllaljz az adon projekr vonatkozésanan 2
kockdzatot, ha a tényvleges befejezés dédtuma szdmara bejelentésre keril.

A kockazatviselés helye: az egyes bejelerltés='k (adatk6zld szerint)
az épitési munka magyarorszagi helyszinei

A Lkockézatviselés targya:
Jelen keretszerz6désen beliil azok a munkak biztosithatoak,
amelyben a szerz6d6 az aldbbi mindségben érintett:
- fovallalkozd, generalkivitelezo,
- épitési konzorcium tagja,
- alvélialkozo,
és amelynek (AFA nélkiili) 8sszege nem haladja meg a 3 000 000 eFt-os értékhatért, valaminta
kivitelezés a keretszerzOdés tartama alatt kezdodlk
Nem terjed ki automatikusan a biztosités az alabbl Ietesmnenyekre
- a beruhazas (AFA nélkiili) 6sszege mecrhaladja 23000 000 eFt-ot,
- foghfjbeépites,
- olyan beruhdzés, ahol a melyepltes aranya me..haladja a 30%-ot,
- olyan épiiletek, amelyekben agzala;szmt alattl szintek szdma 2-nél tobb,
- a budapesti 4-es szamu metrowonaf M4y epites&eLOSQeﬁ&esben végzett épitési/szerelési
tevékenységek, beleértve a felelossecblztosﬁam fe)ezetet is..

LT
g i

A keretszerz6désben biztositott beruhazasokra 2 bthO_Slto onallo k tvenyt nem allit ki.
Az egyes bejelentésektt] szamitott 15 munkanapon beliil a bzztosﬂonak joga van a konkrét munkékra
vonatkozd fedezet kiaddsat megtagadni, amermy1ben arra alapos mdoka van.

A keretszerzddés nem vonar.ko;.zk olyan eplﬁ.bl tf*i_}esﬂesekre melyen kmtelezea ideje a 24 honapot
u;E"'h‘aquJa i. T

¥

A limitalt fedezetek esetében az gves limit nem be*uhazascnbm, ha‘ze‘n a kF-reLszervodes biziositasi
idészakaira, mig az idészakra *seoado‘r Hmitek 4z adottberuhazas biztositasi id6szakéra
vonatkoznak. £ ey £ (__:T"“ :

1. Fejezet (Dologi karok)

eFt
1. | Tervezett éves épitési teljesités (1.a+1.b) & 000 000
(A végleges épitési teljesités Ssszege belecrive az §sszes beépitésre
keriil6 anyagot)
1.a) vallalasi dij (AFA nélkil) 0
1.b) megrendeld alial rendelkezésre bocsdiott anyag, ill. Epitési 0
teljesités (AFA nélkiil)
2. | Epitéshelyszini berendezések és segédszerkezetek (4j eriéken) 0

3. | Epit6gépek miiszaki avult ertéken 0
Tételes listdval biztosithatok!

A biztositisi fedezet legkordbban ezen lista Biztositdhoz tirténd
beérkezdsét kbveid nap 0.00 drdja

4. ] A 119, zaradék szerint biztositott vagyontargyak biztositdsi 6sszege 0
(/ev)

5. | Kéreseménnyel kapesolatos tdbbl letkGliségek 100 009

BIZTOSITASI DSSZEG (DIJSZAMITAS ALAPJA) OSSZESEN E 6100 000

Ornrészesedés (levondsos): 100 000 Fr/kar




11. Fejezet (Felelfsségi kdrok)

K4rtéritési limit: 300 000 eFu/kar/év
Onrészesedés (levonasos): 100 000 Ft/kar
személvi sériiléses karokra nincs

A biztositasi fedezet nem terjed ki azokra a repedéskarokra, amelyek a karosodott épiilet/épitmény
illékonysagat vagy hasznaldjanak biztonsagat nem veszélyeztetik

A karteritési limit a felelsségi fedezetre valamint az 8sszes kapesol6do zéradékra Gsszevontan érvenyes.
Standard zaradékok
002. Keresztfelelgsseg

Kartéritési limit beruhazasonként:
Onrészesedés:

2 11 fejezettel megegyezben

004. Biztositasi id6szak kiterjesztése Lo,
Tartam: e g 24 honap a blZIOSltaSl tartam lejaratat kivetden
Onreszesede:. A 4 azI fejezettel-megecyezoen

fedezete
K értéritési limit beruhazasonlxent TS 000 CEtkéridsszak

008. Foldrengésveszéiyes mezetekben jétesiild epltmenyekre mnatkezo l-.llq:ﬂtes

= _,._\ ’1 e

100. Gépek és berendezések probauzemenel«. feglgzetg '
Drbaiizemelés id6 art&ma L4 ’gét v & :

182, Fgldkabelek, csévezetékek €s egvéb herendezesek lmlon fehet=lel

Onrészesedés: a) a ﬁelVSZIHi’aWOﬁ vagy kbzmiitér eDen nem, vagy pomadanui feltiinisten
“vezetékek ésherendezések es_g’geben 20 % demin 250 000 Fukar

by a helvszmraj zon vagy " Kozmitérképen pontosan feltiintetett vezetekek €s
berendezések esetében: 10 % de min 250 000 Ft/kar

110. Csapadékviz, magas vizallas és 4rviz elleni biztonsagi intézkedésekre vonatkoz6 killon feltételek

112. Tizoltéberendezésekre vonatkozo kiilon feliételek
Raktaregységenként tirolhatd max. érick: 50 000 eft

13, Tervezési kockazat fedezet
Kartéritési limit beruhdzasonkent: 100 000 eFt/kar/idOszak
Onrészesedés: 100 000 Fi/kar
116. Atvett vagy lizembe helyezett, biztositott épitési teljesftések fedezete

119. Az épittetd azon ingatlanai, amelyek a biztositott feliigyelete, ellen8rzése alatt allnak, iil. gondjaira
vannak bizva

Biztositas térgya: kérjitk megadni!
K 4rtéritési limit beruhézasonkent: 100 000 =Fr/kar/iddszak
Onrészesedés: 20 % de min. 100 000 Ft/kér

120. Vibracid, szerkezeti elemek meggyengitese, eltavolitisa
- S s kérjiik megadni!
100 GO0 eF/kér/iddszak
20 % de min. 100 000 Frkér




121, Coldpalapozasi és tAmfuiépitési munkailatokra vonatkozd killdn feltételek

Specialis zaradékok
- A!ta!éz;os kizédrasok '
Altalanos kizaras (ALTKIZ-001-2006)

i Kisgépek, kézi szerszamok
A biztositasi fedezetbdl kizért a kisgépeket, kézi szerszamokat ért mindennemi kdzvetlen és
kdvetkezmenyi Kar.

Dijtétel/dij: 0,92 %o 5612 600 Ft/idészak

KARMENTESSEGI ENGEDMENY
A QBE Insurance (Europe) Limited Magyarorszagi Floktelepe a Biztositott részére

10 % Larmentesseci engedményt
ad elézetesen a szerz8dés dijabdl, amely baxmﬂven (ezen fedezeti kordkbe tartozd) bejelentett kdresemény
esetén, melyre Tarsasagunk kartéritést kell ﬁzessen vagy fizetett mecszunten Szerz6dé véllalja, hogy kar
esetén az eldbbi dijengedményt pétldlag emvosszecben befizeti vagy a kartérités 5sszegébdl levondsra keriil.
Ez a kedvezmény minden évfordulékor uﬁ_andul.

Tartamengedmény (a fent megadott tel_]e& 1edezet1 kbrre}=—mss
A Biztositott/Szerz6dé egyoldaliian véllalja, | hog} jelen biZ‘DSItaSl szetzodest annak megk&tésétdl szamitott
harmadik évforduléig, azaz 2014. december 31t megeldzd 1d"opon‘tai nem mondja fel.
A QBE Insurance (Europe) Limited Macrvarorszacrl Flglgglege &Blztosxtotb’Szerzodo elobbi
kotelezettségvallaldsa miatt
15 % tartamtol fiiggd engedményt

ad a biztositasi szerzOdés éves osszduabol
Amennyiben a Biztositott/Szerz6ds’ 216bbt £otelezetts\.mallalasa ellenre 7 biztositasi szerzbdést a fent
megjeldlt idopont el6tt eo'voldaﬁzan Fel‘nondja ligy a biztositasi szerzcrdes megsziinéséig koteles a jelen
zéradékban foglait engemenyﬁ«.et a biztosiié részére v1sszaﬁzetm.
Amennyiben a biztositési szerz8dés a fent megjeld t iddpontet kovetben-is hatélyban marac és errdl a
szerzd6 felek més médon nem rendelkeznek, a _}Ele‘l tartanencedme‘n fijabb 3 évre automatikusan érvénybe
1ép, s érvényben marad mmdﬂddw mig #nnak n‘odosﬁasarol Vaw ‘megsziintetésér6l a felek meg nem

allapednak. L ol e

e )

A fent megadott éves dijak a T m'rameﬂc'edmon}t nem tartalmazzék.
Engedményekkel cstlkkentett éves dij: 4209 000 Ft

Kelt: Budapest, 2011-12-19

QBE In;nram:e \Eumpe) Llrmted
Magyarorszagi Fioktelepe
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