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MTA iktatészam: 108/104/2023/GI

VALLALKOZASI SZERZODES
(a tovabbiakban: ,,Szerz8dés”) amely létrejdtt egyrészrdl

Magyar Tudomdnyos Akadémia Titkarsiga
székhelye: 1051 Budapest, Nador utca 7.,
torzskonyvi azonositd: 300201

KSH azonositéja: 15300203-8411-342-00
addszama: 15300203-2-41

allamhaztartisi egyedi azonositdja: 039398
szimla vezetS bank: Magyar Allamkincstér
pénzforgalmi jelz6szama:

képviseli: Freund Tamis,

mint 2 Magyar Tudomanyos Akadémidrél sz616 1994. évi XL. tdrvény 23.§ (7) bekezdése alapjan az MTA
vagyondval kapcsolatos végrehajtdsi jogkort gyakorls, valamint az MTA gazdilkodési feladatainak
adminisztrativ ellatdsiért felelés szervezet,

mint Megrendel6 (a tovibbiakban: Megrendeld)

mastészrdl

a FEJER-B.A.L. Epit6 &s Szolgéltaté Zartkriien Miiksds Részvénytirsasig
székhely: 8086 Felcsut, F8 utca 217.

cégjegyzékszam: 07-10-001445

adoszam: 25308673-2-07

statisztikai szamjel: 25308673-4120-114-07

nyilvantartasi szam: 17A68273

képviseli: Schmidt Zoltin vezérigazgatd

mint vallalkoz61 (a tovdbbiakban: |, Vallalkozé 17)

és

az Epit6-¢s épiiletkarbantarté Zartkortien Mikéds Részvénytarsasag
székhely: 1112 Budapest, Németvolgyi at 146.

cégjegyzékszam: 01-10-044871

adészam: 11266101-2-44

statisztikai szamjel: 11266101-4120-114-01

nyilvantartasi szam: 34A00523

képviseli: Szeivolt Istvan igazgat6sagi tag

mint véllalkozé62 (a tovabbiakban: ,,Vallalkozé 2”)

és

a Vitruvius Epité Korlatolt Felelgsségii Tarsasag

székhely: 1062 Budapest, Andrassy 1t 100.

cégjegyzékszam: 01-09-176467

adoszam: 24669717-2-42

statisztikai szamjel: 24669717-4110-113-01

nyilvantartasi szim: 11A55681

képviseli: Buvir Attila Zoltin tgyvezetd

mint vallalkozé 3 (a tovabbiakban: ,,Vallalkozé 3”)

Villalkoz6 1 és Vallalkozé 2 és Villalkozé 3 a tovabbiakban egyiittesen Vallalkozé.

(a Megrendeld és a Vallalkozé a tovabbiakban egyiittesen: , Felek”, kilon-kiilén: ,»Fel”) kozott, az alulirott
napon és helyen az alabbi feltételek szerint:



ELOZMENYEK

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Déntés sziiletett az Magyar Tudomanyos Akadémia -tovabbiakban: MTA- Székhéza és Konyvtara
2 iitemben torténd feldjitasardl (tovabbiakban: Beruhizas).

Magyarorszag Kormanya a 22/2020. (IL 19.) Korm. rendelettel 2 Magyar Tudomanyos Akadémia
Székhiz és Konyvtar épiiletegyiittese felijitasaval és bévitésével dsszefliggd kozigazgatisi hatdsigl
ligyeket nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelentSségll tggyé nyilvanitotta és a beruhizas
kiemelten kozérdekiivé nyilvanitisirdl dontétt.

A Magyar Tudominyos Akadémia, valamint Megrendel6 gy dontott, hogy a Beruhazis jelen
szerz6désben foglalt 1. iitemének lebonyolitdja, és épitési mlszaki ellendre a Magyar Tudomanyos
Akadémia Létesitménygazdalkodasi Kozpont, székhely: székhely: 1112 Budapest, Budaérsi ut 45.
(a tovébbiakban: Lebonyolit6) legyen. A Felek a jelen pontban rogzitik, hogy a Beruhazis I.
litemének megvalositasaval kapcsolatos, jelen szerzédésben és az épitBipati kivitelezési
tevékenységr6l sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Kotm. rendeletben (tovdbbiakban: Kormrl)
tészletezett feladatok soran a Megrendel§ altalinos megbizottjaként a Lebonyolité jar el.

A Lebonyolit az ,,Az MTA Székhaz (Miiemléki t6rzsszama: 15440/595) és Konyvtit egységes
kialakitasanak ill. felGjitisanak tervezési feladatai, épitési engedélyezési és részleges (kivitelezés I.
litem) kivitelezési tervdokumentici6 elkészitése, a kivitelezés I. iitem kdzbeszerzési eljiras szakmai
timogatisa és tervezéi muvezetése targyaban.” inditott kozbeszerzési eljaris eredményeként a
KOZTI ZRT-vel kétdtt tervezési szerzédést. A tervezési szerzGdés 1. szami médositasival a
feladat kiegésziilt a ,,Széchenyi Istvan tér (1051 Budapest, Széchenyi Istvan tér, hrsz: 24499) alatt
elhelyezend6, az MTA Székhaz-Konyvtir épiiletegytitteséhez csatlakozd mélygarazs 1étesitésének
részleges épitési engedélyezési (térfelszinhez kapcsolédd tervezési munkalatok nélkiili) terveinek
elkészitésével”. Tervezo az I. és II. titem vonatkozdsiban az engedélyezési terveket elkészitette,
Budapest Féviros Kozigazgatasi Hivatala az 1. utemre az épitési engedélyt BP/2603/00337-
28/2022 ugyiratszamon, a II. itemre BP/2603/00337-37/2022 Ggyiratszamon kiadta. Az . item
szakaszos megvalositasahoz szitkséges kivitelezési tervdokumenticiét Tervezd elkészitette,
Lebonyolité a tervbiralat alapjan véglegesitett tervdokumenticiét elfogadta. (Tovabbiakban
Epitészeti-Miiszaki Tervdokumentacié)

A Megrendel6 2022. december 14. napjan a ,,Az MTA Székhaz és Konyvtar feldjitas 1. iitemének
szakaszos kivitelezése” targyban (a tovabbiakban: ,,Beruhizis I iitem”) a kozbeszerzésekrdl sz6l6
2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban: ,,Kbt.”) 81. § (1) bekezdése szerinti nyilt kézbeszerzési
eljarast inditott (a tovabbiakban: , Kézbeszerzési Eljaras”). A Projekt megvalésitdsinak helyszine:
MTA Székhaz és Konyvtar (Székhdz 1051 Budapest, Széchenyi Istvan tér 9., belteriilet hrsz.: 24569,
milemléki térzsszam: 15440) ingatlan (a tovibbiakban: ,Ingatlan™).

A Kbt. 131.§ (2) bek. alapjin az eljiris soran alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a
nyertes ajanlat értékelésre keriilS elemei az alibbiak voltak:

1. Nett6 vallalkozasi dij 1 000 086 000 Ft (tartalékkeret nélkul)

2. Az M.2)1 alkalmassagi kovetelmény kapcsin bemutatott szakembetnek a jogosultsig
megszerzéséhez szilkséges mértéken feliilli tovibbi szakmai tapasztalata miemlék épiiletek
felbjitasa kapcsan (honap) 60

3. Az M.2)2 alkalmassagi kévetelmény kapcsin bemutatott szakembernek az alkalmassagfeluli
tovabbi szakmai tapasztalata (hénap) 60

4. Az M.2)3 alkalmassagi kovetelménnyel azonos képesitéssel és szakmai tapasztalattal rendelkezd
tovabbi szakemberek szima(f6) 5



1.7. A Kozbeszerzési Eljards soran a Beruhdzas I iitem I./c iiteme (tovabbiakban: L Projekt”)
megvalésitisinak nyertes ajanlattevéje a Villalkozo lett, ezért az eljiras eredményeként a Felek a
Projekt kivitelezési munkalatainak elvégzése érdekében a jelen SzerzSdést kotik.

2. A SZERZODES TARGYA ES RESZEI

2.1. A Szerzédés tirgya ,,Az MTA Székhaz és Konyvtar felujitas I./c. iitemének kivitelezése”
teljes korii megvalositasa a kivitelezési tervdokumentacio szerint, valamint a Projekttel kapcsolatos
jotallasi és szavatossagi kotelezettségek teljesitése a jelen SzerzGdésnck megfeleléen.

2.2. A Kézbeszerzési Eljaras soran, annak eredményeként, illetve a Projekttel kapcsolatban étrejovo
valamennyi dokumentum, ide értve killénésen, de nem kizdrlagosan a Kozbeszerzési Eljarasban
kiadott ajanlattételi felhivast és dokumenticiét, valamint a Villalkozé altal a Koézbeszerzési
Eljardsban benyujtott kételezd erejd ajanlatot (a tovabbiakban: ,,Ajanlat”, a Kozbeszerzési Eljaras
sotn létrejovd valamennyi dokumentum a tovabbiakban: . Kozbeszerzési Dokumentacio”), a
Szerz&dés elvalaszthatatlan részét képezi annak fizikai csatoldsa nélkiil is.

23. A fent emlitett dokumentumok kézdttl, ugyanazon kérdésre vonatkozod barmely eltérés,
ellentmondis, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchidja (emlitési sorrendben a
legmagasabb rendiivel kezdve) a kvetkezd: (i) jelen SzerzGdés; (ii) kozbeszerzési dokumentumok;
(iii) Vallalkozé, mint Ajanlattevé nyertes ajanlata.

2.4. Epitési engedély és a hasznalatba vételhez és a miikédtetéshez sziikséges engedély

2.4.1. A Felek megallapitjik, hogy a Projekt megvalésitisihoz sziikséges épitési munkak épitési
engedély kotelesek, a Megrendeld altal torvényi kotelezetiséggel képviselt Magyar
Tudomianyos Akadémia a jogerds épitési engedélyt megszerezte. A jogerds épitesi engedély és
a hozzi tartozé, jovahagyott épitési engedélyezési tervdokumenticié a Mdszaki
Dokumenticié részét képezi és az a Vallalkoz6 részéte az ajanlattételkor rendelkezéste allt.

242, A Felek megillapitjak, hogy a Projekt megvalésitisihoz sziikséges kiviteli tervdokumentacié
a Villalkoz6 részére az ajanlattételkor rendelkezésre allt.

2.4.3. Amennyiben az épitésiigyi hatosig a Projekthez kapcsol6déan a hasznalatbavételi engedélyek
kiadsat épitésiigyi hatésagi kotelezés keretében a hibak, hidnyossigok megsziintetésétdl teszi
fiigg6vé, vagy a hasznilatbavételi engedélyek megadasat feltételekhez koti, vagy a
hasznalatbavételi engedélyekben kikotéseket tesz, gy a Viallalkozé koteles a hibikat,
hisnyossigokat megsziintetni, valamint a feltételeknek, kikStéseknek a leheto leghamarabb
eleget tenni.

2.44. A Felek rdgzitik, hogy a Projekthez kapcsolédé hasznalatbavételi engedély kérelmek illetékes
hat6sighoz torténd benyujtisihoz, és minden tovibbi, a hasznalatba vételekhez és a
miikédtetéshez szitkséges engedély, szakhatésagi hozzajarulas, stb. beszerzése a Villalkozo
feladata. A jelen pontban meghatirozottak megszerzéséhez esetlegesen szikséges
meghatalmazasokat a Vallalkozé irasbeli kérelmére a Megrendels 5 (6t) munkanapon beliil
adja ki. A hasznilatba vételhez és a miikédtetéshez szikséges engedélyek kibocsitisa a
végszamla kibocsitisinak feltétele. A kivitelezésre rendelkezéste 4ll6 teljesitési hatatidén bekil
a hasznalatba vételekhez és a mikédtetéshez szitkséges engedélyeket meg kell szerezni.

3. KIVITELEZES, VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

3.1. A Vallalkozé kételes a Projektet a Magyarorszagon hatalyos szabvanyok és miszaki el6irasok
szerint elérhetd legmagasabb min8ségben, az eldirt hatiridGben, az Engedélyek, a jelen Szerzbdés
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3.2.

3.3.

34.

3.5.

¢s a Lebonyolit6 altal atadott kivitelezési tervdokumenticié tartalmanak megfelelSen kivitelezni
(a tovabbiakban egyiittesen: ,,Epitési Munkak™).

A Megrendel a Ptk. 6:142-6:143. §-aira térténd utalassal felhivia a Vallalkozé figyelmét arra, hogy
a Projekt hatiridére, szerz6dés szerint torténd teljesitéséhez kiemelten fontos érdeke fiizGdik,
tekintettel atra, hogy a Projekt iltal érintett MTA Székh4z Magyarorszag egyik legpatinasabb,
kiemelkedS jelentSségii miemlék-épiilete, amely az MTA alapitasanak 200. évforduléjinak
helyszinéil fog szolgilni a 2025-6s évben.

Az Epitési Munkakat a Vallalkozé a munkateriilet Lebonyolité altali dtadasat kévetSen, Kormrl.
figyelembevételével haladéktalanul, de legkésébb 10 (tiz) munkanapon beliil k6teles megkezdeni.

A Villalkozé szakeégtdl elvirhaté gondosaggal, a Ptk. 6: 252. §-dban foglaltaknak megfelelén
koteles 2 Megrendel§ altal tadott tervdokumenticiét a szerzédés megkétése elStt megvizsgalni
és a Lebonyolitét a terv felismerhetd hibdira, hidnyossigaira figyelmeztetni. Ha a terv valamely
hibija vagy hidnyossiga a kivitelezés folyamatiban vélik felismetrhetévé, a Vallalkozé késedelem
nélkiil kételes err6l a megrendelét tijékoztatni. Amennyiben ennek a kotelezettségének nem tesz
eleget, vagy olyan hibat, amelyet kells gondossig mellett észlelhetett volna, nem ismer fel, vagy
errdl a Lebonyolitét nem tajékoztatja, ezzel a jogszabalyban eléirt kotelezettségét megszegi, és
ezért - a Megrendel6vel szemben - a kartéritési felelGssége fennall,

A Villalkozé feladata a sajat munkéjéhoz sziikséges kézterillethasznélat engedélyek megszerzése,
a szocidlis létesitmények, tirol6 teriiletek és egyéb melléklétesitmények, ideiglenes kézmiivek
felvonulasi teriileten beliili kialakitsa, valamint a szerz8désben vallalt munkak befejezésekor ezek
elbontdsa, elszallitisa. A villalkozé villamos energia vételezés kapcsan a MTA altal kialakitott
ideiglenes mérhely primer kapcsaita csatlakozik. Az ideiglenes mérShely a kivitelezés
megkezdése el6tt Vallalkozé részére dtadasra keriil. A Villalkozé ezt kévetden sajat vételezés és
koltségviselés atjan jar el. A Villalkozé a épitkezés teljes ideje alatt a szlikséges és elégséges
vizvételt a Magyar Tudoményos Akadémia Székhdz alagsordban 1évé fémérd utin kiépitett
hitelesitett almérén keresztiil vételezhet. A haz iizemeltetéje (MTA LGK) szamlazasi rendjének
gyakorisiga szerint a Villalkozé altal felhasznalt vizmennyiség kapcsén,a hitelesitett alméré adatai
szerint a Vallalkozdnak szamlat bocsat ki, melyet a Villalkozé a szamla kézhezvételétdl szamitott
15 (tizendt) napon belil kételes megtériteni.

3.6. Villalkozé kételes munkijit olyan gondosan megszervezni, hogy minden elére lathaté akadaly

3.7.

3.8.

3.9.

idében megsziintethetd legyen, és ennek érdekében kételes Lebonyolité figyelmét ezen
akadalyoztatasokra idében felhivni.

A Villalkoz6 kételes a Lebonyolitét minden olyan kériilményrél haladéktalanul értesiteni, amely
a teljesités eredményességét vagy kell§ idére vald elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités
elmulasztisibdl eredd karért felelds. Ertesités helye, médja: elektronikus épitési napléba torténd
bejegyzés.

Villalkozé tevékenysége alatt folyamatosan kételes teljes kortien a sajat felelds hatiskérében az
altala végzett munkakra (szolgiltatdsokra) vonatkozd munkavédelmi és tizvédelmi elSirdsokat
megtartani, gy killénosen:

® a személyi feltételek megfeleldsségét biztositani (foglalkozis egészségiigyl, szakmai,
munkatgyi),

® a helyi korilményeknek megfeleléen — a munkateriilet itvétele utin és a munka
megkezdése el6tt — a munkavallaléinak a munkavédelmi és tizvédelmi oktatisokat
megtartani,

® a szikséges egyéni véddfelszereléseket, a kollektiv védSeszkézoket — megfelelé
mennyiségben és min8ségben biztositani,

Az alkalomszerl tiizveszélyes tevékenységet csak akkor kezdheti el, ha arra az engedélyt
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elkészitette, tovibba ha az abban foglalt feltételeket a helyszinen megvalésitottik. Ennek sorin
helyszini bejarason a helyszint felmérte, a feltételeket rogzitette ¢és az engedélyokiratban azt
rogzitette. A tevékenység befejezését kovetben a feladat kifogastalan elvégzését rogziteni kell. A
tevékenység soran minden feleldsség Villalkozot terheli.

3.10. Villalkozé a véllalt feladat teljesitése sorin csak érvényes munkavallaldi engedéllyel,
munkaszerzédéssel rendelkezé munkavallalokat foglalkoztathat. Ez vonatkozik az ltala bevont
alvallalkozokra (kozremiikodSkre) is. A Villalkozé dltal foglalkoztatott munkavallalok és
alvéllalkozok magatartasaért Villalkozé vigy felel, mintha maga jirt volna el. A szabilytalanul
foglalkoztatott személyek és alvallalkozok esetében mindazokért a kirokért is Villalkozé a felelds,
amelyek a szabélytalan foglalkoztatis nélkiil nem kovetkeztek volna be.

311 A Villalkozé az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhizasokhoz kapcsol6dd
tervezbi és mérnéki szolgaltatisok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet (tovibbiakban: KormrIL) 29. § (1) bekezdése szerint, Mintavételi és
Megfelel5ségi-igazolasi Tervet (tovabbiakban: MMT) készit legkésSbb a munkaterilet atadasaig a
Miszaki Dokumentacié figyelembe vételével.

3.12. A Vallalkozé véllalja, hogy 2 KormrIL jogszabalyban foglalt alabbi kotelezettségének eleget tesz:

»34/A. § (1) Ha azg, épitési bernhdzds a Nemzeti Epitéipari Feliigyeleti és Adatsgolgdltaté Rendszerbe tartozd
tevékenységekrdl, valamint az; Eipitbipari Monitoring- és Adatsolgdltaté Rendsgerrd] s30ld kormdnyrendelet hatdlya
ald tartozik, a s3erbdés teljesitése sordn a nyertes ajdnlatteviként s3erz0ds jél

(3) Az (1) bekezdésben meghatdrozort épitési berubizds esetén a kizbeszersési dokumentumokban is rigitent kell
a s3ersidés teljesitésére vonatkogd felételkint, hogy a myertes ajdnlatievs bigtositani kiteles az Uvegkapn
alkalmagdsdt.”

3.13. A Vallalkozé kételes sajat koltségén beszerezni a szetzGdés teljesitéséhez sziikséges, az altala
végzett kivitelezési tevékenységhez kapcsolédd valamennyi engedélyt, jovahagydst és /vagy
jogositvanyt az illetékes hatdsagoktol, szervektdl, koziizemi szolgiltatoktol, illetSleg koteles az
illetékes hatbsagok, szetvek felé a bejelentési kitelezettséget teljesitésére.

3.14. A munkateriilet atadisa utan a Vallalkozé folyamatosan gondoskodik arrél, hogy a munkatertileten
mindenkor betartsik az altalinos és az adott helyen érvényesilé tiiz-, vagyon-, baleset- és
munkavédelmi elSirasokat. ‘

3.15. Villalkozé a szerz8dés teljesitésének idétartama alatt teljes anyagi felelGsséggel tartozik a Székhaz
teriiletén talalhaté vagyontirgyakban a Vallalkozé, valamint az érdekében eljaré 3. személyek éltal
okozott karokért, koteles azokat megtériteni, az eredeti allapotot helyreallitani.

3.16. A Vallalkozé a kivitelezés sorén, a Miszaki Dokumenticiéban részletezettek szerint
allapotrogzitést koteles végezni.

3.17. A Projektre vonatkozé engedélyeket, a hatosigi eljardsi dokumenticiot, a kivitelezési
tervdokumentaciét és a miiszaki leirist az épitkezés helyszinén kell tartani, és azokat a hat6sigok
és a Lebonyolit6 részére hozzaférhetGvé kell tenni.

3.18. A Villalkozé az Epitési Munkak elvégzését a Lebonyolitoval egyeztetve, és a MegrendelS érdekeit
figyelembe véve koteles végezni, kiilonos tekintettel arra, hogy az épiilet egyes részeiben irodai
munkavégzés folyik, biztositva annak lehet8ség szerinti zavartalansagat, kiilonds gondot forditva
a zaj és por védelemre és a megfelel§ levilasztisok biztositasara.

319. A Viallalkozé szavatolja, hogy az ltala beépiteni kivint anyagok, termékek, berendezések

rendelkeznek a magyarorszagi felhasznalishoz a hatdlyos jogszabilyok szerint szitkséges
dokumentaltsaggal. Lebonyolits a hatilyos - miiszaki ellendti tevékenység végzésére vonatkozo -

3



3.20.

3.21.

3.22.

jogszabily szerint vizsgilja és ellenSrzi, hogy az Epitési Munkak megfelelnek-e az engedélyeknek,
a kivitelezési tervdokumenticiénak, valamint a vonatkozd magyar szabvanyoknak és
jogszabalyoknak. A Villakozé biztositja tovabba a berendezésck, eszkozok, gépek kezelési-
karbantartasi leirsat, utasitisit magyar nyelven.

A kivitelezéssel Gsszefiiggd minden vizsgalat koltsége, igy killonosen a vizsgalati bizonyitvanyok,
megfelelGségi igazolasok koltségei a Villalkozdt terhelik. Ezen vizsgalatok koltségeit a vallalkozéi
dij, mint 4talanyar magiban foglalja.

A nem a jelen Szerzédésben meghatirozott mindségli teljesitést a Lebonyolits jogosult a
Villalkoz6 koltségére visszabontatni és a Vallalkozo kételes a meghatarozott mindségfi teljesitésre
sajat koltségén- A mindség megillapitasa a vonatkozé szabvanyok, illetve a jelen szerzédés
el6irasai szerint torténik.

A Villalkoz6nak a Projektet a Miiszaki Dokumentacié és vonatkozé hatdsagi engedély szerinti
miszaki tartalommal kell kiviteleznie. A Projekt kivitelezése soran a Vallalkozé a Mdszaki
Dokumentaci6 és mellékletei szerinti miiszaki tartalomtl eltéré Epitési Munkakat a Lebonyolitd
el6zetes irasbeli jovahagyisit kévetden jogosult elvégezni,

4., MUNKATERULET

4.1.

4.2.

4.3.

44,

4.5.

A Munkatertilet Mszaki Dokumentéci6 szerinti dtadis-atvételének elSkészitése és lefolytatisa
Lebonyolits feladata. A kivitelezési munkalatok lakott allapotban folynak, a Mészaki
Dokumentici6 szerinti feltételekkel. A Lebonyolité 2 Munkateriiletet a jelen Szerzédés alairisat
kévetd 10 (tiz) munkanapon belill dtadis-4tvételi eljaras keretében adja 4t a Vallalkozénak. Az
atadas-atvételi eljdrisrol a Lebonyolit6 és a Villalkozé jegyzSkonyvet vesznek fel, amelyben
rogzitik 2 Munkateriilet atadas-atvételének valamennyi lényeges korilményét, feltételeit és a Felek
atadés-dtvétellel kapcsolatos esetleges észrevételeit. Az 4tadis-atvétel ténye, annak feltételei
(villamos energia- és vizellatis, anyag- és eszkdztarolds, Srzés, stb.) és korilményei az elektronikus
épitési napléban is rdgzitésre keriilnek. A Lebonyolité legkésébb a munkateriilet dtadis-tvételig
az épitési naplo mellékleteként csatolja 2 Kormrl. 3. § (22) bekezdése szerinti tulajdonosi
nyilatkozatot, ami fizikai csatols nélkiil is jelen szerz&dés mellékletének tekintend6.

A Megrendelé felhivia a Villalkozé figyelmét arra, hogy a kozvetlen munkateriileten kiviili
épliletrészek iizemeltetése mellett irodai munka és annak kiszolgildsa folyik a szerz3dés teljes
idStartama alatt, amelyre figyelemmel a Villalkozénak munkaszervezésekor, az organizacidja
soran ezt figyelembe kell vennie.

A Megrendel§ tijékoztatja a Villalkozot és a Villalkozé kijelenti, hogy teljes kérfien ismeri azt a
tényt, hogy a jelen Projekt (I/c) kivitelezési munkaival pirhuzamosan folynak a Beruhizés I/a és
L/b. utemének a kivitelezési munkai, és erre tekintettel a Vallalkozéd vallalja, hogy a
Munkateriileten vagy azt érintéen munkit végz8 mis vallalkozékkal a jelen szerz8désben foglalt
feladatok ellatasat egyezteti a kivitelezés idGtartama alatt, az egyluttmikodést mas vallalkozo felé
kélesdndsen biztositja, a munkik gazdasigos és gyors elvégzése érdekében, a munkateriileten
dolgoz6 mds villalkozokkal a munkavégzését 6sszehangolja. A munkavégzések koordinalasat, az
osszehangolt munkavégzés megszervezését a Lebonyolité miiszaki ellendre iranyitja.

Felek rogzitik, hogy 2023. méjus 8-2 és 10-e kézdtt MTA rendes kézgytlése miatt az épiiletben
munkavégzés nem folyhat. A Vallalkozé megfelelé gondossiggal biztositja a megkézelitési
utvonalak rendezettségét.

Felek rogzitik tovibbd, hogy 2025. janudr 1-t8l 2025. december 31. napjiig a Székhazban
munkavégzés nem folyhat, Villalkozé kételes a munkateriiletrs] ezen idgszakra teljes korten
levonulni.



4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

A Munkateriilet szerzGdésszerdi atadasanak idSpontjatdl a miiszaki dtadis-atvétel lezardsdig a
karveszélyt a Villalkozé viseli. A Munkaterilet atvételét kovetSen a biztonsigtechnikai
kévetelményeket, a Munkateriilet megfeleld Srzését a Villalkozénak sajat koltségén kell
biztositania.

A Vallalkozé koteles a Munkateriiletet rendben tartani, a keletkezé hulladékot és épitési
tormeléket rendszeresen elszallitani, biztositva a Munkateriilet optimalis illapotat, tovabba a
Vallalkozé koteles a Projekt kivitelezéséhez igénybe vett kozteriletet a szennyezSdésektdl
mentesiteni. A kézteriilet esetleges igénybevételével kapcsolatos koltségek a Vallalkozot terhelik.
Amennyiben a Lebonyolité a munkavégzés helyén a kévetelményeket nem kielégitd rendet észlel,
tigy felszolithatja a Villalkozét a Munkaterillet rendbetételére. Amennyiben a Munkateriilet
rendezése ezt kévetSen 5 (6t) munkanapon beliil nem térténik meg, gy a Lebonyolité jogosult a
Munkateriiletet harmadik személlyel rendbe hozatni, és ennek koltségeit szamla alapjan a
Villalkozéra terhelni.

A Villalkozé a kivitelezés id8szaka alatt gondoskodik valamennyi épitési anyag, berendezés
leszallitasardl, lerakdsardl, tarolasardl, érzésérdl — attdl fiiggetlentl, hogy ezeket hol tirolja —,
beleértve a Munkaterilletnek a Vallalkozé alvallalkozoi szamara atadott részét is. A helyszinre
leszallitott valamennyi épitési anyagért és berendezésért a Villalkozo a teljesités napjiig teljes
korten és sajat koltségére felel.

A Vallalkozé kételes az épitkezés helyszinén a vonatkozd hatilyos jogszabalyoknak megfelelS
épitéshelyszini tijékoztatd tablat a sajat koltségén felllitani, azt folyamatosan karbantartani. A
katbantartis elmulasztasabol eredd kirokért a Vallalkozé teljes korten felel.

A Felek a Polgiri Toérvénykonyvrdl sz6l6 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: ,,Ptk.”) 6:246. §
szerinti torvényes zalogjogot a jelen Szerz8dés alapjan a Villalkoz6ra nézve kizarjak.

5. EGYUTTMUKODES ES EPITESI NAPLO

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

A Villalkozé koteles a felelds miiszaki vezetésrdl a jogszabilyok szetint gondoskodni. A
Vallalkozo felelSs helyszini képviseljének (felelds miiszaki vezets) nevét és elérhetSségeit a jelen
Szerzédés tartalmazza. A Villalkozé a felelds helyszini képviselSjének személyét csak a
Lebonyolité elézetes irisbeli hozzajarulisival viltoztathatja meg. A Lebonyolitd részérdl a
miszaki ellendri feladatokat ellatd személy(ek)rél a Lebonyolito tajékoztatja a Vallalkozot.

A Villalkozé kételes a Munkateriilet atvételekor, a Lebonyolité altal megnyitott és készenlétbe
helyezett elektronikus épitési naplét a Kormrl. vonatkozd rendelkezéseinek megfelelGen
megnyitni és azt a vonatkozé jogszabalyi rendelkezések szerint napra készen vezetni. A Vallalkozo
koteles tovabba a kivitelezés folyaman minden fontos és lényeges tényt, problémat, kérdést az
épitési naploba az iranyadd jogszabilyi eléirasoknak megfeleléen bejegyezni.

A Villalkozé kételes a Lebonyolito altal az épitési napléba tett bejegyzésekre a Lebonyolité 4ltal
megjelolt idpontra, ennek hianyiban 3 (hirom) munkanapon beliil — a Lebonyolit6 egyideji
értesitése mellett — az épitési napléban valaszolni.

A Villalkozd koteles a Lebonyolitd altal tett észrevételeket, miszaki kifogasokat figyelembe
venni, az esetleges hibakat kijavitani.

Az eltakarista kerils Fpitési Munkik ellendrzése érdekében az aktudlis munkafolyamat
megkezdése elott a Vallalkozd kételes az ellendrzések és vizsgalatok varhatd idSpontjit 5 (6t)
munkanappal koribban az épitési napléba bejegyezni a Lebonyolit6 egyidejd értesitése mellett.

6. A PROJEKT MUSZAKI ATADAS-ATVETELE
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Felek rogzitik, hogy a Projektet Villalkozé az Epitészeti-Miiszaki Tervdokumenticioban és a
Kormtl.-ben meghatirozott tartalommal és hatirid6kkel koteles megvaldsitani.

A teljesités sordn 8 Teljesitési Mérfoldkévenként késziiltségi fok igazolisira keril sor.
Megrendeld képviselSje az egyes ablakkibontassal érintett helyiségeket dllapotrdgzits jegyz8konyv
egyidejli felvétele mellett adja at Vallalkozénak. Az ablakszerkezet kibontdsat és a vendégablak
beépitését kévetden a helyiséget jegyzOkonyvileg vissza kell adni Megrendel8 képvisel8jének. A
restauralist kovetS visszaszallitas utin az atadasi folyamat helyiségenként megismétlédik. Rész
teljesitésigazolas csak jegyzSkonyvileg hidnytalanul dtadott helyiségenként lehetséges.

A Projekt Epitési Munkdinak elvégzését kovetéen a Villalkozé kételes a Projektet a Lebonyolitd
felé irdsban készre jelenteni, legkésébb a Projekt miiszaki dtadas-dtvételi eljirdsanak megkezdését
megel6z6 5 (6t) munkanappal koribban, és ezt az épitési naploba is koteles bejegyzeni. A Projekt.
atadds-atvételét a Vallalkozo készre jelentéstdl sz6l6 értesitése alapjan a Lebonyolitd késziti el6
és folytatja le. Felek az egyes Teljesitési Mérfoldkovenkénti késziltségi fok igazolasardl, tovabba
a miiszaki dtadas-dtvételrdl jegyzokonyvet vesznek fel. Az atadas-atvételre a Lebonyolité meghivja
a Villalkoz6 képvisel6it. A miszaki dtadas-atvételi eljiras megkezdésére akkor kertithet sor, ha a
Projekt teljesitésre keriilt, azaz 100 %o-os, és az esetlegesen fennalld, hibik és hidnyossigok, nem
akadalyozzdk a Projekthez kapcsolédé rendeltetésszeri hasznalatot, és ezek a hibak és
hidnyossagok a moszaki atadds-atvétel idStartama alatt kijavithatdk, pétolhaték. A miiszaki
atadas-atvételi eljaras idStartama legfeljebb 30 (harminc) naptari nap.

A miszaki dtadas-atvétel feltételeként a Villalkozé koteles a Lebonyolité 4ltal jévahagyott atadas-
atvételi dokumenticiét 2 nyomtatott példinyban, valamint elektronikus formiban atadni
Lebonyolité részére. Az dtadas-atvételi dokumenticié tattalmazza a megvalosulisi terveket, illetve
az épitménybe beépitésre keriilt egyes szerkezetekre, elemekre, anyagokra — beleértve
épliletvillamossagi anyagokat —, épitési termékekre, a vonatkozé szerzSdés, jogszabily és
szabvany szerinti megfelelGségigazolast az MMT éltal meghatirozott rendszerben, a Kormrl.
betartasaval.

A Lebonyolité koteles a vizsgalat alapjin felfedezett hibikat, hisnyossigokat, a hibas
munkarészekre esé koltségvetési Osszegeket, valamint az érvényesiteni kivint szavatossagi
igényeket a miszaki atadds-atvételi jegyzOkonyvben rdgziteni. A miszaki dtadas-atvételi
jegyzOkonyvben a Lebonyolité nyilatkozik arrdl, hogy az atvétel alatt all6 Projekt megfelel-e a
jelen Szerzédésben foglalt kévetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszeri hasznalatra és az
atadas-itvételre. Felek a Ptk. 6:247.§ (3) bekezdése alapjan rogzitik, hogy nem tagadhaté meg az
atvétel a kivitelezés olyan hibaja miatt, amely a Projekttel érintett helyiségek rendeltetésszeri
hasznalatat nem akadalyozza.

Hataridében teljesit a Villalkozo, ha a miszaki atadds-atvételi eljirds a Szerz8désben rdgzitett
teljesitési hataridékon beliil befejezddik. A Villalkozé ezzel dsszefiiggésben tudomaésul veszi,
hogy a hatdsagok, szakhatésagok, vagy a Lebonyolité utasitisainak és elSirasainak be nem
tartisabol fakadd hibakat és hidnyossigokat, a Vallalkozé a Szerz6dés keretén beliil koteles a
Villalkozéi dij terhére javitani, illetve pétolni, fiiggetleniil attdl, hogy a Projekt mdszaki dtadss-
atvétele megtortént-e.

A miszaki 4atadds-dtvételi jegyzOkonyv részét képezd esetleges hidny- és hibalistiban
meghatirozott hianyossagok és hibik — amelyek kijavitisa vagy potlisa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadilyozza a Projekt alapfunkciéjanak megfeleld
rendeltetésszerQi és biztonsiagos hasznalatit — potlasat és kijavitdsit a Viallalkozb kételes
haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A hidnyossigok és hibdk pétlisinak és
kijavitisanak hatiridejét a Lebonyolité egyedileg, a hiba, hidny ismeretében hatirozza meg. A
potlas és a javitas elkésziiltét a Felek kozosen ellenérzik, és annak megtorténtét jegyz&konyvben
rogzitik. Abban az esetben, amennyiben a hiba kijavitdsira vonatkozo, a fentiek szerint a
jegyzokonyvben megadott hataridét a Villalkozé nem tartja be, gy a Lebonyolit6 a Villalkozéval
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6.8.

szemben kotbért érvényesithet.

Az egyes mérféldkdvekhez tartozd teljesitésigazolas Megrendeld altali kiadasa és a Villalkozo
részszamlijanak kiegyenlitése nem jelent semmilyen joglemondaist a Megrendeld részérdl, és
utébb az e feladatokkal kapcsolatban felmertlt hibakra tekintettel is megtagadhat6 a végleges
atadas-atvétel.

7. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

7.1.

A Villalkozé a jelen fejezetben meghatirozott Jotallasi Id6szakban jotallast és szavatossagot
vallal a Szerzédésben részére meghatirozott feladatok és kotelezettségek szerzédésszerG
teljesitéséért, tovabba az alkalmazott megoldasok, eljirdsok alkalmassigaért és minSségéért, igy
kilénosen, de nem kizardlagosan azért, hogy

7.1.1. a kivitelezett Projekt a Szerz6dés rendelkezéseinek, a Miszaki Dokumenticionak, az

engedélyeknek, valamint a teljesités idépontjaban alkalmazandé jogszabilyok és szabvanyok
elirasainak megfelel, és a Szerz3déses cél elérését maradéktalanul biztositja,

7.1.2. a Projektnek nincsen a Vallalkozé cselekedetébdl vagy mulasztasabol szarmazé olyan

7.2,

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

hibaja, vagy a2 nem megfelel$ anyagokbdl vagy a szakértelem hianyaboél eredd olyan hibaja, amely
a Projekt rendeltetésszer( hasznalatat akadalyozza.

A jelen fejezetben villalt jotallas alapjan a Vallalkozot terheld kotelezettségek teljesitését a
Megtendeld és Lebonyolité is jogosult kbzvetlenil a Vallalkozotdl kévetelni. A Lebonyolitd a
jotallasi idBszak kezd8 napjiig értesiti a Villalkozot a jotallasi igények érvényesitésére jogosult
személyérol.

A Villalkozé a jelen fejezet szerinti jotillisra a kivitelezett Epitési Munkak tekintetében a teljes
Projekt szerz&désszer(l atadis-dtvételének lezirdsinak napjat koveté 60 (hatvan) honapig
kételes az alabbiakban meghatirozott kivétellel (a tovabbiakban: "Jétallasi IdGszak™).

A Villalkozé a lakasépitéssel kapcsolatos kételezd jotallasrol szolé 181/2003. (XI. 5.) Korm.
rendelet 4. szamt mellékletében foglaltak esetén -amennyiben jelen Projektben értelmezheté-
tovabbi 5 évre azaz 6sszesen 10 évre jotallast villal, azzal, hogy a ,,]lteljesitési Biztositékot™ a
60 hénapos ,,J6tallasi Id6szakra™ kell biztositani.

A Jétallasi Idészak a Ptk.-ban meghatirozott esetekben 4jbél indul, illetve nyugszik, és a
nyugvis idStartamaval meghosszabbodik.

A Villalkozd a jétallas keretében a jelen fejezet szerinti szolgaltatasokat kilon dijazas nélkil
nyUjtja, azaz nem szamit fel dfjat, fiiggetleniil az igénybevételi alkalmak szamatdl, illetve az
igénybevételi id8szak hosszatol.

A jétallasi igény érvényesitésére jogosult koteles a tudomasszerzést kovetSen haladéktalanul
értesiteni a Vallalkozot az altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen hibarél, hianyossagrol, az
érvényesiteni kivint igénye és a Villalkozoé jotallasi kotelezettsége teljesitésére szabott észszerl
hatiridé megjel6lésével. A Villalkozé vonatkozéd kotelezettségei teljesitésének hatarideje az
irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére a Megrendel6 a Villalkozo altal vallalt jotallas alapjan fennallo
szavatossagi jogok érvényesitésének jogszabilyban meghatarozott sorrendjétdl eltérhet, azzal,

hogy elallisi jogaval kizardlag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat kovetden élhet.

A Villalkozé koteles a 7.7 pont szerinti értesités kézhezvételét kovetSen - a jotallasi igény
érvényesitésére jogosult valasztisa szerint kotelezettségét a jotallisi kotelezettsége teljesitését
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megkezdeni és folyamatosan, a megszabott hataridére teljesiteni.

7.10. Amennyiben a Villalkoz6 a 7.7 pont szerinti értesitése ellenére nem teljesiti a jelen fejezet
szerinti j6tallisi kotelezettségeit, Gigy a jotallasi igény érvényesitésére jogosult a hibat a Villalkozéd
koltségére és kockazatira kijavittathatja és jogosult a kijavitds kdltségeinek fedezésére a jelen
szerz6désben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

7.11. Felek rogzitik, a Vallalkozét 5 év szavatossagi kotelezettség terheli a Ptk. 6:163 §-a alapjan a
jegytokonyvvel dtadott munkarészek tekintetében. A szavatossigi kotelezettség Villalkozdt
minden ltala elvégzett munkara akkor is terheli, ha a munkavégzés a jelen szerzédésben
foglaltak szerint 2025. januar 1-t61 2025. december 31. napjaig leallitisra keriil.

8. TELJESITESIGAZOLAS
8.1, Teljesitési hataridGk és mérfoldkovek

8.1.1. A Villalkoz6 koteles a Projekt megvaldsitisaval kapcsolatos, jelen Szerzédés szerinti
feladatait a Projekt iitemterve szerint hatiridében teljesiteni. A hataridé csak akkor tekinthetd
betartottnak, ha a megfelel6 id6ben megtett készre jelentést kévetden az adott titemtervhez
tartozo feladatok Atadis-atvételének nincs a Vallalkozéd érdekkorében felmeriild akadalya, az
esetleges hibdk jelen Szerz8désnek megfelelSen kijavitasra keriiltek, és a teljesités a Megrendeld
altal elfogadasra keriilt. Ellenkezé esetben a Vallalkozo késedelme a teljesitési hataridét kovetd
naptél a teljesitésnek a Megrendel§ altali elfogadisiig fennll. A teljesités tekintetében a jelen
szerzGdésben foglaltaknak megfeleléen a Felek kotbérkételes véghataridét fogadnak el.

8.1.2. Késziiltségi fok: A Vallalkoz6 arajanlatinak koltségvetési sorathoz tartozé. a Lebonyolité
altal leigazolt felyjitott nyilaszardk szolgaltatasi ellenértékének (anyag+munkadij) 6sszessége az
I./c. litemhez tartozé szolgaltatisi ellenérték szazalékban kifejezett arinya.

8.1.3. Teljesitési Mérfoldkd: A teljesités azon éllapota, amikor a Késziiltségi fok eléri a jelen
szerzGdésben meghatirozott szazalékot.

8.14. Felek a Teljesitési Mérfoldkoveket az alabbiak szetint hatirozzik meg:

8.1.4.1.  Els§ Teljesitési Mérfoldks, a Projekt 1./c. iitem Epitési Munkak 15 %-os (azaz
tizen6t szazalékos) Késziiltségi foka

8.14.2.  Miasodik Teljesitési Mérfoldks a Projekt I./c. iitem Epitési Munkak 30 %-os
(azaz harminc szazalékos) Késziiltségi foka

8.1.4.3. Harmadik Teljesitési Mérf6ldké a Projekt I./c. iitem Epitési Munkik 40 %-os
(azaz negyven szazalékos) Késziiltségi foka

8.1.44.  Negyedik Teljesitési Mérfoldké a Projekt I./c. titem Epitési Munkik 50%-os
(azaz 6tven szazalékos) Késziiltségi foka

8.1.45.  Otsdik Teljesitési Mérfoldké a Projekt I./c. item Epitési Munkak 60%-os (azaz
hatvan szazalékos) Késziiltségi foka

8.1.4.6.  Hatodik Teljesitési Mérfoldks a Projekt I./c. titem Epitési Munkak 70 %-os
(azaz hetven szazalékos) Készultségi foka;

8.14.7.  Hetedik Teljesitési Mérfoldks a Projekt I./c. iitem Epitési Munkik 80 %-os
(azaz nyolcvan szazalékos) Késziltségi foka
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8.1.4.8.

Nyolcadik Teljesitési Métf6ldké a Projekt I./c. iitem Epitési Munkak atadas-
itvételének sikeres lezarasa és az esetleges hidny- és hibalistaban meghatirozott
hibdk Lebonyolité altal elfogadott kijavitisa -100 %-os késziiltség-. A Felek
megillapodasinak megfelelden ezen Teljesitési MérfoldkShoz tartozd teljesitési
hataridé kotbérterhes hataridS. A kotbérterhes hataridé legkésGbb a
munkateriilet ataddsat koveté 1461 naptari nap.

8.2. Akadalyoztatds

8.2.1.

A Villalkozé vallalja, hogy a Szerz8dés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyozé kériilmény(ek)rél a tudomasszerzését kovetden haladéktalanul,
de legkésGbb 3 (harom) munkanapon belill irisban értesiti a Lebonyolitot
(akadalykozlés).

Amennyiben az akadalyoztatis miatt a Véllalkozo részérdl barmely teljesitési hatarido
médositasa meriil fel, igy a Vallalkozd kételes ezen igényét az akadaly felmeriilésétdl
szamitott 5 (6t) munkanapos jogveszt$ hatiridén belill - a bejelentést alatimaszto
dokumentumok egyideji csatolisival és a fennallisinak virhaté idStartama
megjelélése mellett - a Lebonyolitot irasban bejelenteni (igénybejelentés) és az
akadalyoztatist épitési naploban is régzitent.

8.3. Teljesitésigazolis egyéb feltételei

8.3.1.

8.3.2,

8.3.2.1.

8.3.2.2.

8.3.3.

8.3.4.

8.3.4.1.

Teljesitési Mérfoldké elérése — és a jelen Szerzédésben meghatirozott egyéb
feltételek teljesitése — esetén Villalkozé jogosult kérni az adott Teljesitési
MétfoldkGhoz  tartozd  teljesités  igazolisat MegrendelStl. (a  tovabbiakban:
. Teljesitésigazolds™) Szerzédésszerli teljesités esetén kiadott Teljesitésigazolas
alapjan a Villalkozé jogosultta vélik részszamliinak, illetve végszamlijinak
benyujtasara.

A Szerzédés az 1./c. item Els6tSl Hetedik Teljesitési Mérfoldkoveinek tekintetében
kizirolag abban az esetben mindsiil maradéktalanul teljesitettnek, ha az alibbi két
feltétel egytittesen teljesil.

a Megrendel§ nevében és képviseletében eljirva a Lebonyolitd, mint mdszaki
ellenér a Projekt kivitelezésének aktualis Teljesitési Mérfoldk6nek megfelel6
Készultségi fokat leigazolta,

azt Megrendel6 elfogadta, és az adott Teljesftési Mérfoldks tekintetében kidllitotta
a Teljesitésigazolast.

Az L/c. iitem Elsd, Misodik, Harmadik, Negyedik, Otodik, Hatodik, Hetedik,
Teljesitési Mérfoldkdveihez kapesolodé teljesitésigazolis nem jelent miszaki atadas-
atvételt, csak a szazalékos teljesités Mérfoldkvenkénti késziltségi fok elkésziiltének

tényét.

A Szerz3dés az 1./c. iitem Nyolcadik Teljesitési Mérfoldkéve tekintetében kizardlag
abban az esetben mindsil maradéktalanul teljesitetinek, ha az alabbi feltételek
egylittesen teljesiilnek:

a Projekt mszaki atadis-dtvételének sikeres lezardsit a mlszaki itadas-dtvételi

jegyzSkonyv aldirisival a Lebonyolité igazolta és Vallalkozd a hasznilatbavételi
engedély kérelem hatdsighoz torténs  benyijtisdhoz  sziikséges  Osszes



dokumentumot hidnytalanul Lebonyoliténak atadta;

8.34.2.  a Vallalkoz6 az esetleges hidny- és hibalistiban meghatirozott hatiridén beliil a
Projekt valamennyi, hibajat teljes kortien kijavitotta és hidnyossagat teljes kériien
potolta, amelyet a Lebonyolité elfogadott;

83.4.3. a Megrendel6 az adott Teljesitési MérfoldkS tekintetében kisllitotta a
Teljesitésigazolast.

8.3.5. A Villalkozd az egyes Teljesitési Mérfoldkovek elérését kovetSen jovahagyas végett
atad a Lebonyoliténak egy a teljesitésigazolas alitimasztisaul szolgilé, a Késziiltségi
fok elérését igazold tételes koltségvetést Excel formatumban.

8.3.6. A Lebonyolit6 a Villalkoz6 altal elkészitett és atadott teljesitésigazolas
alitimasztisdul szolgilé dokumentumok ellendrzésével - kizardlag a tényleges
Keésziltségi foknak és az elkésziilt munkarészeknek megfelelGen - éllapitja meg,
hogy az adott Teljesitési Mérfoldké szerzddésszerGen teljesiilt-e, szerzédéses
ellenéricke a Villalkozonak kifizethetS-e. Kifizetésre — az clSleg kivételével -
kizar6lag Teljesitési Mérfoldkévenként van lehetdség,

8.3.7. A Megrendel§ az adott Teljesitési Mérfoldkéhéz tartozé Villalkozéi teljesités
clismerésérdl vagy az elismerés megtagadisirél legkésdbb a teljesitésigazolis
alatdmasztisaul szolgilé dokumentumok Villalkozétdl tortént Atvételétdl szamitott
15 (tizendt) naptiri napon belil frdsban kételes nyilatkozni a szabélyszerdien alairt
Teljesitésigazolds kidllitasaval, vagy annak megtagadasival. A Teljesitésigazolis
kiallitasat az épitési naploban is régziteni kell.

8.3.8. A Megrendeld a szerzdésszerfien teljesitett ‘Teljesitési Mérféldkdvek
vonatkozasaban a Teljesitésigazolist kidllitia, és a Vallalkozé erre vonatkozé
szamlaja alapjin a jelen szerzédésben foglaltak figyelembevételével a villalkozéi dij
megfizetése irint intézkedik. Amennyiben a Felek kozétt valamely
Teljesitésigazolassal kapcsolatosan vita meriil fel, a vita eldontéséig a Vallalkozé
1ész€t8l a jelen Szerz8dés szerini munkavégzés — a Felek eltérd irasbeli
megallapodisanak hiinyiban- nem sziinetelhet.

8.3.9. A Felek régzitik, hogy jelen szerz6dés teljesitésével, a Késziltségi Fokkal, Teljesitési
Merfoldkévekkel Gsszefiiggésben alkalmazzik a Teljesitésigazolasi Szakértsi
Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekrdl rendelkezé 236/2013. (VI.30.) Korm.
rendelet szabalyait. A Teljesitésigazolasi Szakérti Szerv az épitmények tervezésével
és kivitelezésével kapcsolatos egyes vitik rendezésében kézremiikds szervezetrdl
és egyes torvényeknek az épitésiigyi linctartozasok megakadalyozisival, valamint a
késedelmes fizetésekkel Ssszefiiged modositasirdl sz616 2013. évi XXXIV. torvény
1. § (1) bekezdése szerint meghatirozott szakérti vélemény kiaddsira jogosult
fuggetlen szervezet.

9. VALLALKOZOI DiJ ES ANNAK MEGFIZETESE
9.1. Altalanos rendelkezések
9.1.1. A jelen SzerzGdésben meghatarozott feladatok maradéktalan teljesitéséért a Vallalkozot fix
Gsszegi atalany vallalkoz6i dfj jogcimen az alabbi difj illei meg (a tovabbiakban:
»Vallalkoz6i Dij”): 1100 094 600 nett6 Ft, amelybél

Tartalékkeret (10%) netté 100 008 600 Ft
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9.1.2.

9.1.3.

9.14.

A Projekt kivitelezési tevékenység épitésiigyi hatosagi engedélykoteles tevékenység. Ezért a
kivitelezés soran elvégzett munkik az dltalinos forgalmi adordl szolé 2007. évi CXXVIL
térvény (AFA tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja szerint forditott ad6zds ala esnek. Az elvégzett
épitési munka ellenértékérdl sz6l6 szamlakat Magyar Tudominyos Akadémia nevére AFA
nélkil kell kizllitani. A Megrendeld nyilatkozik arrdl, hogy a Magyar Tudoményos Akadémia
belfoldi adéalany.

Villalkozé6i dij kifizetések iitemezése: A Villalkoz6t szerzGdésszeri teljesitése esetén az egyes
Teljesitési Mérfoldkovekhez kapcsolédban az alabbi 6sszegek illetik meg:

9.1.3.1.  Elsé Teljesitési Mérfoldkd megvaldsulasa esetén az I./c iitem netté vallalkozé dij 15

(tizenot) szazaléka azaz: nettd 15001 900 (tizendtmillié egyezer kilencszaz) forint
(I./c. item 1. részszamla)

9.1.3.2.  Masodik Teljesitési Mérfoldkd megvaldsuldsa esetén az 1./ c iitem nettd villalkoz6 dij

15 (tizenot) szdzaléka azaz: nettd 15 001 900 (tizenStmillié egyezer kilencszaz) forint
(I./c. item 2. részszamla)

9.1.3.3.  Harmadik Teljesitési Mérfoldkd megvaldsulasa esetén az 1./c iitem nett6 vallalkozd

dij 10 (tiz) szazaléka azaz: nettd 100 008 600 (szdzmilli6 nyolcezer hatszdz) forint
(I./c. iitem 3. részszamla)

9.1.34.  Negyedik Teljesitési Mérfoldké megvalosulisa esetén 1./c iitem nett6 vallalkozd dij

10 (tiz) szzaléka azaz: nettd 100 008 600 (szdzmillié nyolcezer hatszdz) forint (I./c.
litemn 4. részszamla)

9.1.3.5.  Otodik Teljesitési Mérfoldkd megval6sulisa esetén az 1./c. litem nettd vallalkozé dij

10 (tiz) sz4zaléka azaz: nett6 100 008 600 (szazmilli6 nyolcezer hatszdz) forint, L/e
titem 5. részszamla).

9.1.3.6.  Hatodik Teljesitési Mérfoldké megvaldsulisa esetén I./c. titem nett6 vallalkozo dij 10

(tiz) szazaléka azaz: nettd 100 008 600 (szazmillié nyolcezer hatszaz) forint (I./c. iitem
6. részszamla)

9.1.3.7.  Hetedik Teljesitési MérfoldkS megvalosuldsa esetén I./c. iitem nettd vallalkozé dij 10

(tiz) szézaléka azaz: netté 100 008 600 (szdzmillié nyolcezer hatszdz) forint. (I./c.
ttem 7. részszamla)

9.1.3.8.  Nyolcadik Teljesitési Mérféldké megvaldsuldsa esetén 1./c. litem nett6 vallalkoz6 dij

20 (hiisz) szazaléka azaz: netté 200 017 200 (kétszazmilli6 tizenhétezer kétszdz) forint.
(L./c. iitem végszamla)

A Villalkozéi Dij a Vallalkozé Ajanlata alapjan fizetendd, elére elfogadott és nem
véltoztathaté, fix Ssszegii dtalanydij, amely magaban foglalja a Villalkozo altal a jelen
Szerz3dés alapjan teljesitendd valamennyi feladat ellenértékét, ide értve a Villalkozd altal
elvégzett tobbletmunkak koltségét. Erre tekintettel a Villalkozé a jelen SzerzSdés szerinti
feladatok elvégzéséért - a Szerz8dés ellentétes rendelkezése hidnyiban - a Villalkozdi Djj
sszegén feliil semmilyen jogcimen nem érvényesithet tobbletkdltséget, amely vonatkozik az
inflaciobél eredd arvaltoztatisokra is. A Vallalkozé a Villalkozéi Dij Gsszegéért koteles
elvégezni a véllalkozasi szerz8dés tartalmit képezs, de a vallalkozéi dij meghatirozasinal
figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkil a md rendeltetésszerd
hasznalatra alkalmas megvalésitisa nem torténhet meg. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a kialkudott
atalanyar, a jelen szerz8désben hivatkozott terveknek az érvényben 1év6 jogszabilyok és egyéb
miiszaki eldirasok szerinti megvalésitashoz, a sziikséges engedélyek kibocsatasihoz sziikséges
valamennyi, a szerzédéskotéskor kellé gondossiggal és szakcégtdl elvarhaté koriiltekintéssel
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9.1.5.

9.1.6.

elére lathaté munka ellenértékét, a Villalkozé valamennyi anyag- és munkadijkoltségét és a
vallalkozis teljesitésével kapcsolatban felmeriilt valamennyi egyéb kéltséget (killéndsen, de
nem kizardlagosan a szallitdsi koltségeket, adékat a Vallalkozé munkavallaléinak munkabérét
és jarulékait, a Villalkozé iltal a szerz8dés teljesitéséhez igénybevett alvallalkozék dijait,
kiilfoldi és belfsldi anyagszallitisi és csomagolasi kéltségeket, vamkoltségeket, vimpétlékot, 2
teljesitéshez szlikséges teljesitési koltségeket, ideiglenes melléklétesitmények, felvonulsi
¢piiletek és teriiletek megvalositisi koltségeit, ezek hasznalati, illetve tizemeltetési koltségeit,
jelen szerzédésben rogzitett szolgaltatisok ellenértékét, illetve a vizszintes és fiigplleges
anyagmozgatas koltségeit, a Villalkozé altal hasznalt munkaterilet Srzési koltségeit, a
Villalkozé altal végzett munkik megévasi koltségeit, valamint a fel- és levonuldssal
kapcsolatos &sszes koltséget, beleértve ezen tevékenységek végzése kézben esetlegesen
okozott kirok helyredllitisi koltségeit is, az esetleg sziikséges kozteriletfoglalis, witvonal
engedélyek koltségét és minden egyéb mellékkoltséget ugy, mint pl. biztositds, ideiglenes
energiaellitds, engedélyezési koltségek, a kozit és egyéb teriiletek lezdrisinak, forgalom
elterelésének teriilet igénybevételi dijat, épitési térmelék lerakdsi kéltségeit) fiiggetlentil azok
jellegétSl magiban foglalja. A szerzédésben nevesitett jogcimeken felill Vallalkozé egyéb
cimen dfjazasra nem tarthat igényt.

A Villalkozéi dij tartalmazza tovibbi a kivitelezéshez sziikséges gyartmanytervek és
részlettervek, valamint az organizicié koltségeit, az 4taddsi dokumentaci6 elkészitésének
kéltségeit, az Osszes szikséges mérés elvégzésére, azok jegyzSkonyvi bizonylatoldsara, a
szerelési szabvinyossgi nyilatkozatra, a miiszaki atads - atvételi eljards szakagi lefolytatasara,
a létesités kbzbeni druvédelemre, a szillités és a szerelés kzben keletkezett hulladék megfelels
elszallitisira, 2 munkateriilet tisztantartisira vonatkozé kéltségeket.

Jelen dtalanydijas megallapodas alapjan Vallalkozé kételezettséget vallal a teljes mennyiségért
¢s hidnytalansigért, féleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek eléirva a
tervdokumenticidéban, viszont a szakmai szokisok szerint hozzatartoznak a szerzédés
targyanak kifogéstalan, teljes kor( kivitelezéséhez. Vallalkozé kijelenti, hogy az dtalinyarat a
feladat és a helyszin ismeretében adta meg,

Villalkozé jelen szerz8dés aliirisaval kijelenti, hogy 4rajanlatit a befejezési hatiridd
ismeretében és az iddjarasi sajitossagok figyelembevételével tette meg.

A hidny és hibamentes miiszaki atadis-itvétel tovabbi feltétele az épités folyaman keletkezett
hulladékok elszillitisa a munkateriiletr8l, és lerakisinak a bizonylatolsa, tekintettel a
keletkezd hulladék veszélyességére.

MegrendelS netté 50 004 300 forint Gsszegii elSleg (a tovabbiakban: El§leg) igénylésének
lehetéségét biztositja a Vallalkozo részére.

A Megrendel§ a KormrIL. 30. § (1) és a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltak szerint
Vallalkoz6 kérése esetén clblege fizetésérdl intézkedik a Villalkozé felé legkés8bb az épitési
munkateriilet dtadasat kovetS 15 napon beliil a Véllalkozé elSlegbekérdje alapjan, feltéve, hogy
Villalkoz6 kérelmét a munkateriilet itadasiig Lebonyolithoz irasban, igazolt mbdon
cljuttatta. Az eldleg Gsszege a Kbt 135. §-anak megfeleléen a szerzédésben foglalt,
tartalékkeret és afa nélkil szamitott teljes ellenszolgaltatis 5%-4nak megfeleld Gsszeg, de
legfeljebb 250 milli6 forint.

A jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznalt Eléleg esetén a Vallalkozé kételes a folyésitott
Eléleg 6sszegét részben vagy egészben — az Elbleg folyositasitd] szamitott, a Ptk. szerinti,
szerzG6d6 hat6signak nem mindsils villalkozassal kdtott szerzGdésére irinyadd késedelmi
kamattal egytitt — visszafizetni. A kamatszimitis kezdd napja az Eléleg Villalkozé szamlajan
torténd jovairds napja.
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9.1.7.

Az Eléleg sszege a jelen szerz8dés szerint Projekt végszamlanak mindsiils szimla, vagy a
szerzédés végteljesités cl6tti, , a jelen szerz8désben meghatirozott okok miatti rendkiviili
felmondassal/elallissal, vagy kozos megegyezéssel torténd megsziintetése, a szerzodés
megsziinése, esetén az utolsé szamla 6sszegébdl keriil levonisra. Amennyiben a Villalkozénak
nincs olyan széml4ja, amelybe az eléleg beszamithato, gy a Villalkozd kételezettséget vallal
az eldleg dsszegének a Megrendeld Altali értesitésben foglalt bankszmldra, és az értesitésben
foglalt hataridére torténd visszafizetésére. A késedelmesen visszafizetendS elSleg utin a
Vallalkozb a fenti pont szerinti késedelmi kamatot kételes fizetni.

9.2. A tobbletmunka és a pétmunka elszimoldsa

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

9.24.

9.25.

9.2.6.

9.2.7.

Villalkozé kételes elvégezni a jelen szerz&dés tartalmit képezs, de a villalkozoi dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkét és az olyan munkat is, amely nélkiil a2 ma
rendeltetésszerG hasznalatra alkalmas megvalésitisa nem torténhet meg (tobbletmunka).

A tartalékkeret kizdrolag a jelen szerz6dés teljesitéshez, a rendeltetésszerli és biztonsagos
hasznilathoz szikséges munkak ellenértékének elszdmoldsira haszndlhat6 fel.

Amennyiben a Vallalkozé értesftése és a Lebonyolito elGterjesztése alapjin a Megrendel§
megallapitja, hogy olyan miiszaki tartalmat szilkséges megvalbsitani, amely Pétmunkanak
minésiil, Ggy annak ellenértéke a jelen szerz8désben meghatarozott Osszegl tartalékkeret
még rendelkezésre 4ll6 része terhére szdmolhaté el a jelen Szerz6dés, a Ptk. és a KormrII.
vonatkoz6 rendelkezéseinek megfelel6en.

A tartalékkeret Gsszege a kivitelezés netté vallalkozéi dijanak 10 %e-a (azaz tiz szdzaléka),
vagyis 100008 600 Ft (azaz szazmillié nyolcezer hatsziz Forint) (a tovabbiakban:
,»Tartalékkeret”).

A Pétmunka teljesitése kizarélag akkor kezdédhet el, valamint 2 Pétmunka Tartalékkeretbdl
torténd elszamolasanak feltétele az, hogy a megvalésitandé miiszaki tartalmat a Lebonyolito
elterjesztése alapjin a Megrendels Pétmunkanak mindsitse, azt megrendelje, valamint,
hogy a Pétmunka ellenértéke a jelen Szerz6dés és KormrlIl. rendelkezéseivel Gsszhangban
megfelel6en meghatarozasra keriilt.

A villalkozé koteles elvégezni az utdlag megrendelt, kiilondsen tervimédositds miatt
sziikségessé valé munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat ardnytalanul terhesebbé
(pétmunka). Azon teljesitések, amelyekre nem dllnak rendelkezésre szerz&désszeril
pétmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem keriilnek kifizetésre, ideértve a jogalap
nélkili gazdagodast is.

A potmunkak szitkségességét a Villalkozé az épitési naploban kételes jelezni, €s azt a
Villatkozé a Lebonyolitéval folytatott kooperacids targyalasokon egyezteti, azok miszaki
tartalmanak egyeztetését kovetden Villalkozé a pétmunka kéltségvetését haladéktalanul
kidolgozza. A Villalkozé 4ltal benyijtott pétmunka kéltségvetést a Lebonyolito véleményezi
elsé kdtben, és ennck megéllapitasait a Vallalkozéval egyezteti. Amennyiben a Lebonyolito
és a Villalkozd egyezségre jutnak a pétmunkik miiszaki tartalmaban és kéltségvetésében,
figy ezt a miszaki tartalmat és koltségvetést a Lebonyolité irisban felterjeszti 2
Megrendelének jovahagyasra. Jovahagyasi és megrendelési joggal kizirolag a Megrendel6
rendelkezik. A pétmunka miszaki tartalmét és dijat tartalmazé irdsbeli dokumentumot a
Felek a pétmunka Megrendeld altali irisbeli megrendelését kivetden a jelen szerzédéshez,
mint a szerz8dés elvalaszthatatlan részét képezd mellékletet csatoljak. A pétmunkikat —
hasonléan a szerz8dés szerint elvégzends kivitelezési munkédkhoz - az épitSiparban szokasos
standardoknak, és a vonatkozé Magyarorszagon hatilyos szabvinyoknak, miszaki
eldirasoknak megfeleléen, az elérheté legmagasabb minGségben kell teljesiteni a tartalékkeret
ercjéig, azon tilmenden a Kbt. szerzédésmoédositasra és kiegészits épitési beruhazasra
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9.28.

vonatkozé szabilyainak figyelembevételével keriilhet sor a potmunka elvégzésére.

A potmunkik fedezetére a jelen szerz3dés szerinti tartalékkeret szolgal. Tekintettel arra,
hogy a tartalékkeret Gsszege a szerz8désben eldre rogzitett, és annak felhasznlasara elére
adott lehetéség van, a pétmunka elvégzése nem vonja maga utin a Kbt. 141. § szerint
szerz6désmddositas szlikségességét. Pétmunka elrendelésére — az elézéekben szabalyozott
folyamatnak megfelelGen tartalékkeret felhasznilisanak erejéig van lehetség.

9.3. Szamlazas

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

9.3.4.

9.3.5.

9.3.6.

9.3.7.

9.3.8.

A Villalkoz6i Dijra a Villalkozé a Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(6) bekezdések alapjin, a Ptk. 6:130.
§ (1)-(2) bekezdésében, az AFA tv. 142. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a KormrIl.
vonatkoz6 rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelden és a szamvitelrdl sz6l6 2000. évi C.
wrvény 167. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan, cégszerlien kiallitott szamla ellenében
jogosult.

A Villalkozé az egyes Teljesitési Mérféldkévekhez kapcsolédéan a Teljesitésigazolasban
meghatirozott dsszegrdl jogosult szamlijat kidllitani a jelen szerzGdésben megadottak szerint,
azzal, hogy a szdmla kiillitisanak minden esetben feltétele az adott Teljesitési Mérfoldkéhéz
kapcsolédé Teljesitésigazolds Megrendel§ ltali killitasa.

A megfelelS Teljesitésigazolssal ald nem timasztott szamla nem befogadhaté. Amennyiben a
benyljtott szimla formai szempontbél nem megfelels vagy tartalmilag ellentmond a
vonatkoz6 Teljesitésigazolasnak, a benytijtott szamla a kézhezvételtd] szamitott 15 (15) naptari
napon belill kifogasolhaté. A szimla kifogasoldsa csak irasban torténhet.

A Villalkozé iltal a jelen szerz6dés alapjan kisllitott valamennyi szamlanak formai és tartalmi
szempontbol maradéktalanul meg kell felelnie az alkalmazandé jogszabalyoknak illetve a jelen
Szerzédés rendelkezéseinek. A Vallalkozé minden szimlat egy eredeti és egy masolati
példinyban kételes benydjtani. Vallalkozé jogosult elektronikus szamlat is benyujtani.

A végszamla benydjtisinak feltétele, a szerz8désben meghatirozott munkak teljes kory, a
Lebonyolit6 4ltali, a hidny- és hibamentes miiszaki dtadas-dtvételi jegyz8kényv alairasaval
tanusitott mennyiségi és mindségi Atvétele. A sikeres miiszaki Atadis-atvételi eljiras
befejezésekor a Megrendelé teljesitésigazolast ad ki a Villalkozéd részére. A Kormrl-ben
felsorolt dokumentumok és nyilatkozatok Lebonyolité szimara térténd tadasat a Vallalkozd
az e-Epitési napléban t6rténd rogzitéssel teljesiti, azonban tekintettel arra, hogy az etedeti
dokumentumok 4taddsa az e-napléhoz torténd csatolissal nem teljesithetd, ezért a Felek
megillapodnak abban, hogy a Kormtl. szerinti dokumentumok és nyilatkozatok misolati
példanyanak atadasi kotelezettsége a Vallalkozét a miiszaki 4tadas-Atvételi eljaras keretében
tetheli, azzal, hogy ezen dokumentumok eredeti példinyinak itaddsa az e-épitési naplé
lezarasaval egyidSben teljesitend8.

A végszamla benyijtisinak tovibbi feltétele a jotallasi biztositék nyQjtasat igazold
dokumentum atadisa a Lebonyolité részére.

A Villalkozé valamennyi szdmldjit a Magyar Tudominyos Akadémia (székhely: 1051
Budapest, Széchenyi Istvan tér 9., adészima: 15736527-1-41) nevére llitja ki - feltiintetve az
adott Teljesitési Mérfoldkdvet - aki a jelen szerzédés SzamlafizetSje. A szamla kiildése a
Lebonyolito nevére és cimére torténik, a Lebonyolité miiszaki ellenérének cimezve.
(elektronikus szimla esetén: szekhaz. felujitas(i lgk.mta.hu)

A kifizetésre alkalmazni kell a Kbt. 135. § (1),(3), (5)-(6) bekezdéseit, a Ptk. 6:130. § (D)-2
bekezdéseit, az AFA tv. 142. § (1) bekezdés b) pontjat, tovibba a KormrIL. 30-32/A. §-aiban
foglalt szabalyokat is.
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9.3.9.

Amennyiben a Villalkozé alvillalkozét von be a teljesitésbe, akkor a jelen szerzédes
Szamlafizetéje a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdésétSl eltérden, a KormrIL 32/A. § alapjan a
kovetkezd szabalyok szerint koteles az ellenszolgaltatast teljesiten:

a) A Vallalkozé(k) annak megfeleléen nyujtjak be szimlijukat a Lebonyolitonak, hogy koézilik
melyik mekkora Gsszegre jogosult az ellenszolgiltatasbdl. Az egyes Villalkozoként szerz6dd

felek a szamla benyujtisaval egyidejiileg nyilatkoznak arrl, hogy az 4ltaluk 2 teljesitésbe bevont
alvallalkozok egyenként mekkora dsszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol;

b) a Vallalkozé(k) mindegyike az 4ltala kidllitott szdmliban részletezi az alvallalkozoi teljesités,
valamint az vallalkozdi teljesités mértékét;

¢) a szamliban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét az Lebonyolitd a szamla kézhezvételét

kévetd 15 (tizendt) naptiri napon beliil intézkedik az ellenérték megfizetésérSl a Villalkozénak;

d) a Villalkozé - amennyiben erre kordbban még nem keriilt sor - haladéktalanul kiegyenliti az

alvallalkozék szamlait, vagy az alvallalkozéval kotott szerzédésben foglaltak szerint az
alvillalkozoi dij egy részét visszatartja;

e) a Villalkozé(k) 4tadjik a Lebonyoliténak az alvallalkozéi kovetelések kiegyenlitését igazold

tutaldsok igazolasainak masolatait;

f) a Villalkozé(k) 4ltal benydjtott szimliban megjelolt, vallalkozoi teljesités ellenériékének
Villalkozb(k) felé torténd kifizetésérél a Megrendeld az €) pont szerinti dokumentumok
beérkezését kovetd 15 (tizendt) naptati napon beliil intézkedik;

g) ha a Vallalkozdk valamelyike a d) vagy az €) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az

ellenszolgiltatis fennmaradé részének visszatartisirol Megrendeld intézkedik, és az akkor illeti

meg a Vallalkozét, ha a Lebonyolité részére igazolja, hogy a d) vagy az ) pont szetinti
kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvillalkoz6 nem jogosult

a Villalkozé 4ltal az a) pont szetint bejelentett Gsszegre vagy annak egy részéte.

Jelen pont szerinti szabalyokat minden egyes részletfizetésnél alkalmazni kell.

9.3.10.

A jelen Szerz&déssel kapcsolatos valamennyi késedelmes fizetés esetére a Felek a Ptk. 6:155.§-
a szerinti késedelmi kamatot kétnek ki

9.4. A Kbt. szerinti Teljesitési feltételek és atlithatésagi ktelezettségek

94.1.

9.4.2.

Megrendels rogziti, hogy a Vallalkozé nem fizethet, illetve szimolhat el a szerzédés
teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-
kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel tirsasdg tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Villalkozé addkoteles jévedelmének csokkentésére alkalmasak. A Villalkozo
kételezettséget vallal arra, hogy a Szerzédés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szaméara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
tigyletekrdl a Megrendelst haladéktalanul értesiti. A kilfoldi addilletSségii Villalkozo kételes
a szerzédéshez arra vonatkozd meghatalmazist csatolni, hogy az illetésége szerinti
ad6hatosagtél a magyar adéhatdsig kozvetleniil beszerezhet a Villalkozora vonatkozd
adatokat az orszagok kozott jogsegély igénybevétele nélkiil.

A Megrendel§ - ha sziikséges olyan hatirid3vel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzGdéssel
érintett feladata ellatisard] gondoskodni tudjon — azonnali hatillyal felmondja a szerz6dést, ha

a) a Villalkozéban kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szetint jogképes szervezet, amely tekintetében
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9.4.3.

fenndll 2 Kbt. 62. § (1) bekezdés £) pont £&) alpontjaban meghatirozott feltétel;

b) a Villalkozd kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés £) pont £5) alpontjdban meghatarozott feltétel.

A Megrendel a szerz6dést azonnali hatillyal felmondhatja, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint
- a szerzGdéstd] elallhat, ha:

a)  feltétlendl sziikséges a szerz8dés olyan lényeges médositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 4j kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Villalkoz6 nem biztositia a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozé
személyében érvényesen olyan jogutédlds kisvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139, §-
ban foglaltaknak; vagy

) az BUMSZ 258. cikke alapjin a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljirds indult vagy az Eurépai Unié Birbsiga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljirisban kimondta, hogy az Eurépai Unib jogibdl ereds valamely
kételezettség tekintetében kotelezettségszegés tértént, és a birsag altal megallapitott jogsértés
miatt a szerz6dés nem semmis.

A Megrendelé koteles a szerz3dést azonnali hatallyal felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint
- attdl eldllni, ha a szerz8dés megkotését kovetden jut tudomésira, hogy a Vallalkozé tekintetében
a kozbeszerzési eljards sorin kizdrd ok 4llt fenn, és ezért ki kellett volna zirni a kézbeszerzési
eljirasbol

10. BIZTOSITASOK

10.1.

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

A 11.1.-11.3. pontok a Vallalkozb részére elbirt biztositisokat tartalmazza.

A Megrendel6 tajékoztatja a Villalkozét, hogy a tirgyi projekt kivitelezési értékének megfeleld
épités-szerelés (CAR) biztositist a Magyar Tudominyos Akadémia kéti meg,

Altalanos elSirdasok a Vallakoz6 részére

A Villalkozé kételes a szerzédéskdtés idSpontjara sajat koltségén, az ajanlati dokumenticibéban
meghatirozottak szerinti kivitelezési munkikra vonatkozéan szakmai felelésségbiztositast (felelSs
miszaki vezetSi felelSsségbiztositas), valamint munkaltatéi felelGsségbiztositast kétni és
folyamatosan fenntartani. Azokra a vagyontargyakra, amelyek javitisa, feldjitasa nem a kivitelezés
helyszinén torténik (pl: restauralandé ablakok), a széllitisok idétartaméra (beleértve a
szallit6jarmire/rSl fel/ lerakodast) szallitmanybiztositissal és a felyitas, tarolds helyszinén
vagyonbiztositissal (legalabb a 10.2.3. pontban leirtak szerint) kell rendelkezni.

A Villalkozé a jelen 10. fejezetnek megfelels, dltala kotott szakmai-és munkaltatdi
felel6sségbiztositasi kotvényét vagy a fedezet fennilldsit igazolé egyéb dokumentumot, legkésébb
a jelen Szerz8dés mindkét fél 4ltali aldirisakor kdteles 4tadni a Megrendeld részére. A
szallitmanybiztositasi, valamint a feljitis kiilsé helyszinére vonatkozé vagyonbiztositasi
kétvényeket, részletes fedezetigazolisokat a kivitelezés helyszinérél torténd elszallitist megel5z6en
legalabb 2 héttel koteles Atadni a Megrendeld részére.

A Villalkozé a jelen 01. fejezetnek megfelelé szakmai felel@sségbiztositast kiteles a Jotallasi

Id8szak (60 hénap) végéig folyamatosan fenntartani (elfogadhaté a miiszaki atadast kévets, az
adott projektre kiterjed6 5 év utdfedezet is). A szallitmanybiztositas esetében a fedezetnek a
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szallitas(ok) idGtartamara, a vagyonbiztositisnak a feldjitandé vagyontirgynak szallitoeszk6zrol a
tarolasi, feljitasi helyszinre torténd els lerakisatdl, a visszaszillitishoz a szallitbeszkozre utolsé
felrakasiig kell folyamatosan érvényben lennie. A munkaltatot felel3sségbiztositast legalabb a
projekt helyszinén térténd munkavégzés teljes idGszaka alatt kell életben tartani,

10.2. A Vallalkozénak eldirt biztositasi szerz6dések részleteikben:

10.2.1. Szakmai felelésségbiztositis
A Villalkozénak rendelkeznie kell felelés mszaki vezetdi tevékenységre vonatkozd szakmai
felel6sségbiztositissal. A felel6sségbiztositisnak ki kell terjednie az Ssszes alvallalkozdi teljesitésre is.

A Kartéritési felsd hatar minimum 200 millié Ft kareseményenként.

10.2.2. Szallitmanybiztositas
A Projekt teriletérsl elszallitisra keriils, javitand6, felgjitandd vagyontirgyakra a szallitds
id6tartamara (beleértve a le-és felrakodés kockazataira is) szallitmanybiztositast kell kétni.
A biztositasi 6sszeg: a mindenkori szillitott 6sszérték

Fedezet tipusa:

Az elszallitandé és feltjitand6 ablakok szallitisira ICC B klauzula szerinti, a feldjitott (vagy j)
ablakok vissza szallitisira az ICC A klauzula szerinti szillitménybiztositasi fedezet, amelyek
tartalmazzak a le-fel-atrakas fedezetét is.

A szallitménybiztositési szerz6désben az MTA-t, mint a vagyontirgy tulajdonosat nevesiteni kell

10.2.3. Vagyonbiztositas
A Vallalkozé az elszallitott vagyontirgyakra a feldjitas, tarolas helyszinére vagyonbiztositist koteles
kdtni az els beszallitis kezdetétdl és fenntartani az utolsd vagyontargy elszallitasiig,

A vagyonbiztositisi szerzGdésben a vagyontargyakat idegen vagyonként kell megjelolni és ezekre a
vagyontargyakra vonatkozoan az MTA-t tarsbiztositottként kell szerepeltetni.

Eléirt minimalis fedezetek:

- tiz (tliz, robbanas, villimcsapds)-és elemikir (vihar, felhészakadis, jégverés, hényomas)
biztositas (beleértve az arviz és foldrengés fedezetét is)

- betoréses lopas biztositas

A biztositasi 6sszeg meghatarozasa:
- a feltjitasra vard vagyontirgyak esetében a mliszaki avult érték
- a mar feldjitott vagyontirgyak esetében tjérték

Elfogadhaté a Villalkozé vagy az altala igénybe vett teljesitési segéd meglévé biztositisi szerz6dése,
amennyiben teljesiti a megjeldlt vagyontirgyakra vonatkozd el8irdsokat. Ertdl részletes
fedezetigazolis bemutatisa szilikséges.

10.2.4. Munkaltatéi felel6sségbiztositas
A Villalkozénak munkaltatéi felelGsségbiztositassal kell rendelkeznie.

A Kkartéritési felsd hatdr minimum 100 millié Ft kireseményenként és évente egyarint.
A kivitelezésben résztvevd alvillalkozok szamara eld kell irnia a Villalkozonak, hogy érvényes
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10.3.

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

munkiltatdi felelGsségbiztositissal kell, hogy rendelkezzenek.
Egyéb rendelkezések

A Villalkozé nem mentesiil a kir megfizetése, illetve az eredeti 4llapot helyreallitasinak koltségei
aldl, valamennyi érvényben 1év8 biztositsi szerz8dés ellenére sem az olyan kireseményeknél,
melyeknél a kiresemény és kivitelezés kozétti ok-okozati Gsszefiiggés megillapithatd, de biztositas
alapjin nem tériil (ide értve az Snrészesedés alatti a kart is). Ebbd] kévetkezGen a nyertes ajanlattevé
kételes megtériteni minden olyan kévetelést is, amely harmadik személynek okozott személyi
sériilések és dologi kirok, valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni és nem vagyoni karok
kévetkeztében jelentkeznek.

Ha a Villalkozé mar rendelkezik a 10. pontban eldirt fedezetekre biztositasokkal vagy biztositasi
keretszerzGdéssel, akkor a 10.1.2. pontban rdgzitettnek megfelelen igazolnia kell, hogy a meglévd
szerzGdése a fenti feltételekkel a kézbeszerzési eljaris targyat képezd beruhdzisra széléan is
érvényben van. A fedezet fennallisanak igazoldsi médja: a biztosité altal kisllitott részletes fedezet
igazolds vagy egyéb a biztositasi fedezetet igazolé dokumentum.

A Megrendeld fenntartja a jogot, hogy az altala foglalkoztatott biztositasi szakértSjével a megfeleld
terjedelmi biztositisi fedezet fennallasat ellendriztesse az eléirt biztositisi tartam végélg.
Amennyiben a biztositisi szerz8dés a szokédsostdl eltérd énrészeket és limiteket (szublimiteket)
tartalmaz, tigy a Megrendel6 kételezheti a Villalkozot a biztositasi szerzédésének médositasara.

11. BIZTOSITEKOK

11.1.1.

11.2.

11.3.

A Villalkozé koteles a sajit kéltségén biztositékot nytjtani a Megrendel6 részére a Villalkozd
teljesitésének késedelmével vagy elmaradasival kapcsolatos igényeinek (a tovibbiakban:
»Teljesitési Biztositék”) a Villalkozé hibis teljesitésébél ereds igények (2 tovabbiakban:
nJolteljesitési Biztositék") biztositékaként. A Teljesitési, Jolteljesitési Biztositék egytittesen a
tovabbiakban: ,,Biztositék®). A Villalkozé a Biztositékot sajat valasztisa szerint teljesitheti
barmelyik alibbi formaban azzal, hogy a Villalkozé az egyik biztositéki formardl a mésikra attérhet.
A, Teljesitési Biztositéknak™ azonban a szerz8dés idStartama + 30 napig, mig a, a Jolteljesitési
Biztositéknak a 60 hénap J6tallasi IdStartam + 30 napig folyamatosan rendelkezésre kell 4llnia. A
Biztositékok tekintetében a Vallalkozét feltdltési kotelezettség nem terheli.

A Biztositék nyujthaté:

11.1.2.6vadékként 2z el6irt pénzosszegnek a Magyar Tudominyos Akadémia Magyar
Allamkincstarnal vezetett 10032000-01483556-00000000 szimd forint szamlajira torténd
befizetésével /atutalasival, vagy

11.1.3.pénzligyi intézmény vagy biztosit6 altal vallalt garancia vagy készfizetS kezesség biztositasaval,
vagy

11.1.4.biztositasi szerz8dés alapjan kidllitott - készfizets kezességvallalist tartalmazé - kotelezvénnyel

A Teljesitési és Jolteljesitési Biztositék Gsszege killon-kiilon a Szerzédés szerinti, Tartalékkeret és
AFA nélkiil szamitott ellenszolgltatds, azaz a Villalkozéi Dfj 5 %-a (azaz 6t szézaléka). A Teljesitési
Biztositékot a Villalkozé kételes legkésSbb a szerzédéskotés idépontjara, a Jolteljesitési Biztositékot
a Jotallasi Id6szak kezdd napjan atadni a Lebonyolité részére. Jelen szerzédés hatalybalépésének
feltétele a Teljesitési Biztositék nydjtisa.

A végszamla kifizetésének feltétele a Jolteljesitési Biztositék jelen szerz6dés szerinti rendelkezésre
bocsatiasa. A Megrendel$ lehetévé teszi, hogy a Jélteljesitési Biztositék Vallalkozénak az utolséd
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szaml4jabol visszatartis Gtjan keriilion biztositdsra, amelyre az dvadék szabélyait kell megfeleléen
alkalmazni.

11.4. Amennyiben a Villalkozé a Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosit6 altal vallalt garancia,

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

kezesség vagy kotelezvény nytjtisival biztositja, Ggy a Biztositéknak meg kell felelnie az alibbi
feltételeknek:

a) a Megrendeld, mint kedvezményezett részére sz6l

b) a Biztositékbdl szirmazé igények - a Bank elézetes hozzajaruldsa nélkil - nem
engedményezhetSk és nem atruhazhatok,

¢) a Biztositékot ki4llité hitelintézet vagy biztositd tirsasig Magyarorszg teriiletén pénziigyi
szolgaltatas nyujtasira jogosult,

d) tartalmazza a kiallit6 visszavonhatatlan és feltétel nélkilli kotelezettségvallalisit a
kedvezményezett altali elsé felszolitdstol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti fizetésre,

A Biztositékot kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatira — kivéve a kezesség formajaban
nytjtott biztositék esetén -, illetve a Villalkozdt az alapjogviszony alapjin megillet6 barmilyen
kifogasolds érvényesitésére, tovibba lemond a szolgaltatis visszautasitisara, visszatartisira, annak
vitatisira vagy beszamitdsara vonatkozé valamennyi jogirdl, tovibbi arrdl is, hogy a Véllalkozénak
a Szerz6désbdl vagy azzal kapcsolatban, illetve mis jogviszonybol eredd, a Megrendel6vel szembeni
koveteléseit érvényesitse. A Biztositékot kidllitb a biztositék érvényesitésére vonatkozé
kedvezményezetti fizetési felszolitast nem kétheti semmilyen olyan formai kévetelményhez, amely a
kedvezményezett érvényesitési jogit kotlitozza, ide nem értve a Biztositék lehivasara vonatkoz6
szabalyszer(i alairas igazoldsira vonatkozo kovetelményeket.

A Teljesitési Biztositék kedvezményezettjének sajat hatiskorében joga van a Teljesitési Biztositék
felhasznalisara, amennyiben a Vallalkozé nem, késedelmesen vagy hibasan teljesit.

A Jolteljesitési Biztositék kedvezményezettiének sajat hatiskorében joga van a Biztositék
felhasznalasira, amennyiben a Villalkozé hibisan, hidnyosan teljesit, vagy valamely jotallasi vagy
kellékszavatossagi kotelezettségének nem tesz eleget.

A Villalkozét -kivéve ha jelen Szerz&dés masként rendelkezik- a Biztositék érvényesitése elott
legalabb 5 (5t) munkanappal kordbban értesiteni kell arrdl, hogy a Biztositékot Megrendeld igénybe
kivanja venni.

A kedvezményezett a Biztositékot -kivéve ha jelen Szerz6dés masként rendelkezik- csak a
kovetelésének megfelel§ dsszeg erejéig veheti igénybe. A Villalkozonak a Biztositékra vonatkozéan

feltoltési kotelezettsége nincs.

A Biztositék nydjtisa nem korldtozza a Villalkozé kotelezettségeit a Biztositék Osszegére vagy
id&tartamara.

A Teljesitési Biztositéknak folyamatosan fenn kell allnia az I/c iitem végteljesitési hatridejéig, azaz
a végteljesitésre vonatkozé Teljesitésigazolds kiallitisdig (+ 30 nap), abban az esetben is, ha a
Vallalkozé késedelembe esik, vagy a Felek a teljesitési hatitidSket médositjdk. A jelen pontban
foglaltak Villalkozo ltali megszegése silyos szerzédésszegésnek mindsiil. Megrendeld régziti, hogy
amennyiben a Villalkozé megszegi a teljesitési biztositék hatalyira vonatkozé rendelkezéscket, ugy a
Megrendeld jogosult a szerz6déstdl elallni, vagy azonnali hatallyal felmondani azt, és kotbér-, illetve
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11.12.

11.13.

11.14.

kirigényeit, egyéb igényeit érvényesiteni.

A Jolteljesitési Biztositéknak folyamatosan fenn kell allnia a Jétallisi Id6szak lejartat kovets 30.
(harmincadik) naptiri napig, abban az esctben is, ha a J6tallasi Idészak a jogszabaly alapjin Gjbél
indul vagy nyugvissal meghosszabbodik. Ez esetben a biztositék A Megrendeld, illetve a Biztositék
kedvezményezettje a J6tillasi IdSszak lejartat kovetd 30. (harmincadik) naptari napot kévetéen 5 (6t)
naptiri napon belill 2 Biztositék okiratot, vagy a biztositékként atutalt Osszeget visszaszolgiltatja.

Amennyiben a Vallalkozé felelsségi kérében felmeriilt okra visszavezethetéen a jelen szerz&désben
rOgzitett -akar a szerzGdéses feladatok, akir a jotallas korében feladatok tekintetében- a teljesitési
hataridé késedelmet szenved, gy a Vallalkozé koteles a késedelemmel/ meghosszabbodassal érintett
Biztositék(ok) hatilydnak megszinése eldtt az adott Biztositék(ok) idStartamat a biztositéki
forminak megfelelSen kitetjeszteni, és ezt Megrendeld részére okirattal igazolni, illetve a
Biztositéko(ka)t megtestesité 0j, eredeti okirato(ka)t (garancia, banki készfizetd kezességvillals,
biztositasi kotvény) a Megrendel§ részére atadni. A Biztositék(ok) kitetjesztett lejaratinak gj
id6pontja a késedelem/meghosszabbodis miatt médosulé Gj hataridét kévetd 30. (harminc) nap.

A Megrendelé, illetve a Biztositék kedvezményezettje a Biztositék igénybevételével jogalap nélkiil
nem gazdagodhat. A jogosulatlanul igénybe vett biztositéki osszeget a Ptk. szerinti, szerzédd
hat6signak szerz6d6 hatésignak nem mindsild vallalkozassal kotdtt szerzédésére iranyadé
késedelmi kamat terheli.

12. SZERZODESSZEGES, SZERZODES MEGSZUNESE ES MEGSZUNTETESE

12.1.

12.2.

12.3.

Amennyiben a Villalkozé nem vagy nem szerzdésszerlien teljesiti a Szerzédés alapjan 6t terheld
birmely kotelezettségét, Ggy a Megrendeld irisbeli értesitésében felszolitja a Vallalkozot, hogy a
Megrendel6 dltal a kérilmények figyelembevételével meghatarozott ésszerd, de legfeljebb 20 (husz)
naptari napos poéthatiridén beliil orvosolja a szetzGdésszegését. Amennyiben Villalkozd a
p6thatiridén beliil nem orvosolja a szerz6désszegését, igy a Megrendel6 jogosultta valik a szerzédést
biztosité mellékkotelezettségek és a szerz8dést megerdsité biztositékok érvényesitésére, illetve
jogosult a Szerz8dést jelen fejezet rendelkezéseinek megfelelSen, kartérités nélkiil, azonnali hatallyal
felmondani vagy attl elallni. Ebben az esetben alkalmazhatévi valnak a teljesités meghiisuldsara
vonatkoz6 jogk6vetkezmények.

A Megrendeld jogosultta vélik tovibba a SzerzGdést a jelen szerz8dés ,,A Kbt. szerinti fizetési
feltételek és atlathatosigi kételezettségek” pontjaiban foglaltak esetében azonnali hatallyal
felmondani, vagy attél elallni. Ebben az esetben a Megtendels a Vallalkozé felszolitsara és
pothataridS biztositisira nem koteles.

A Felek sulyos szerz6désszegésnek tekintik kilondsen, de nem kizarblagosan az alibbi eseteket:

- a Villalkoz6 ellen cséd-, felszimolési vagy végelszamolasi eljaras jogerdsen elrendelésre kertil,

- a Vallalkoz6 adészama torlésre kertil,

- aVillalkoz6 a szerz6dés teljesitését neki felréhaté okbél nem kezdi meg és ezen kotelezettségének
a Megrendel§ erre iranyulé irasbeli felszolitasanak kézhezvételétdl szamitott 10 (tiz) naptari napon
beliil sem tesz eleget,

- a Villalkozé a jelen szerzddés rendelkezéseivel ellentétesen von be alvallalkozét vagy
kozremikodot a Szerz3dés teljesitésébe,

- a Vallalkozd késedelme miatt a késedelmi kéthér eléri a tmaximumat,

- a Villalkoz6 a hibis teljesitést a Megtendeld irasbeli felszolitisban megadott hataridét kévetd,
maximum 20 naptari napon beliil sem javitja ki,

- hibis teljesités esetén a Megrendel hibés teljesitési kotbért érvényesit, és a Villalkozé a
kotbérfizetési kitelezettségének nem tesz eleget,

- a Villalkoz6 esedékes és lejart, a teljesités Vallalkozé altali igazolasin alapulé fizetési
kételezettségét a jelen szerzBdés teljesitése soran eljird kézremiikéddk felé nem teljesitette,
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12.4.

12.5.

12.0.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

12.13.

- a Vallalkozé felel3sségbiztositasa a jelen szerzédés hatilya alatt megsziinik vagy a szerzédésben
rogzitett érték ala csokken,

- aMegrendel6 az esedékes dfj megfizetésével 30 (harminc) naptiri napot meghaladé késedelembe
esik,

- a Megrendeld a Villalkoz6 erre vonatkozé irasbeli figyelmeztetése és a szerz6désszert teljesitésre
térténd felhivasa ellenére a Vallalkozé altal meghatirozott ésszer(i — de legalabb 30 (harminc)
naptiti napos — pothatiridén belill sem teljesiti a jelen szerz6dés alapjan fennall6 kételezettségeit,

- a Pelek barmelyike megsérti a titoktartisi kotelezettségét,

- a Felek barmelyike a jelen szerz6désben foglalt egyéb stlyos szerzédésszegést kovet el.

A fenti pontban meghatirozott stlyos szerz6désszegés bekovetkezése esetén, tovibba a Villalkozo
barmely egyéb siilyos szerzédésszegése esetén a Megrendeld jogosult a Villalkozé részére kildott
értesitéssel a Szerz8dést azonnali hatillyal felmondani (rendkivili felmondas). A Vallalkozénak
killdott értesitésben meg kell jeldlni a rendkiviili felmondas tényét és okat.

A Szerz8dés Megrendels altali rendkiviili felmondasa esetén a Vallalkoz6 koteles a Szerzédés szerinti
tevékenységét az értesités kézhezvételét kivetGen azonnali hatillyal megsziintetni. A Szerzédés a
rendkiviili felmondastdl sz6l6 értesités Vallalkozé altali kézhezvételének napjan megszinik.

A Szerz8dés a Megrendel§ altali rendkivilli felmonddsa esetén a Felek kozott elszamolasi
kételezettség jon étre, amelynek keretében a Megrendel kételes a Villalkozénak a Villalkozoi Dij
elvégzett Vallalkozéi feladatokkal arinyos részét megfizetni. A Felek kézott a Megrendel6 dltali
rendkiviili felmondas idépontjat megel6zéen el nem szamolt Villalkoz6i teljesitések kdziil kizarolag
azok keriilhetnek a Villalkozd részére kifizetésre, amelyek szerz6désszerd teljesitését a Megrendeld
az altala kiallitott Teljesitésigazolasban igazolta.

Amennyiben a rendkiviili felmondasra okot ad6 kériilmény beillta esetén a Megrendel6 megitélése
szerint az addig teljesitett Epitési Munkik énmagukban nem hasznilhatéak, vagy a Projekt
folytatdsra nem vagy csak jelentds tobbletraforditéssal alkalmasak, a Megrendeld a rendkiviili
felmondas helyett donthet a szerz8déstl t6rténd elallas mellett, amely a Szerz6dést a megkdtésének
idépontjara visszamendleges hatallyal sziinteti meg, és a Villalkozo koteles sajat koltségén az addigi
munkarészek elbontisara, elszallitisira, és az addig kifizetett Vallalkozéi Djj visszafizetésére.
Egyebekben a rendkivili felmondasra vonatkozo szabalyokat a rendkiviili eldllisra is alkalmazni kell.

A SzerzBdés Megrendel6 altali rendkiviili felmondésa/ elallisa esetén a Vallalkozé kételes megtéritent
a Megrendelének a Szerz8dés id8 elétt megszinésébél eredd, és mas uton meg nem térilt, hitelt
érdemlBen igazolt teljes karat.

A jelen fejezetben szabalyozott esetek barmelyikének bekovetkezése esetén a Szerzodés
meghitsultnak tekintends és a Megrendeld jogosult a teljesitési biztositék és a jelen szerz8dés szerinti
kothér dsszegét érvényesiteni, tovabba ezt meghaladé kirinak megtéritését igényelni.

Barmely esetben a Megrendelé 4ltali felmondas/elillis megsziinteti a Szerz8dést mind a
Villalkozéra, mind 2z Megrendelére kiterjedd hatallyal.

A Szerz4dés megsziinik tovabbé a Felek altali kotelezettségek maradéktalan teljesitése esetén is.

A szerz8dés megsziinése nem érinti az elszdmolasi és titoktartasi kotelezettségek teljesitését, illetve
fennallasat. A szerzédés megsziinése killdndsen nem érinti a Vallalkozénak a Ptk. 6:251. § (2)-(4)
bekezdéseiben meghatarozott felelbsségét.

Minden, a szerzédés megsziinésével, lehetetleniilésével kapcsolatos nyilatkozat kizardlag irasban



teheté meg.

13. KESEDELMI, HIBAS TELJESITESI ES MEGHIUSULASI KOTBER, KARTERITES

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

Amennyiben a Villalkoz jelen szerz6désben meghatirozott kbtbérterhes teljesitési hatiridét — olyan
okbol amelyért felelds - elmulasztja, Ggy a Megrendelé jogosult a Vallalkozéval szemben késedelmi
ko6tbért (a tovabbiakban: , Késedelmi Kotbér”) érvényesiteni.

A Felek rogzitik, hogy az I/c item esetében a Nyolcadik Teljesitési Mérfoldks kotbér koteles
teljesitési hataridd.

A késedelmes teljesités esetén fizetendd Késedelmi Kotbér mértéke napi 1 %. A Koétbér alapja az
I/c. item esetében a tartalékkeret nélkiili nett6 vallalkozéi dij. A Vallalkozéval szemben érvényesitett
Keésedelmi Kéthér dsszege kivitelezési iitemenként nem haladhatja meg a kétbér alap 20 %-at. (azaz
hiisz szizalékit). A kétbérmaximum elérését kévetSen a Megrendel$ elallhat vagy azonnali hatallyal
felmondhatja a Szerz8dést. Ebben az esetben alkalmazhatéva vélnak a teljesités meghitsulasira
vonatkozé jogkovetkezmények.

A Késedelmi K6tbér a késedelem bekovetkeztével egyidejlleg esedékes. A Késedelmi Kotbér jelen
Szerz6dés szerinti megfizetése nem mentesiti a Vallalkozét a jelen Szerzédés keretében vallalt
barmelyik kotelezettségének teljesitése alél. A Késedelmi Kothér megfizetése nem mentesiti tovibba
a Villalkozét a Megrendelének a Villalkozo késedelmébdl eredd, a megfizetett Késedelmi Kotbért
meghaladé mértékd igazolt kirinak - igy killénésen a teljesitési hatiridé meghosszabbodasabél
ad6dé tobbletkamatok, esetleges tobbletkdltségek - megtéritésére vonatkozd kotelezettsége alol. A
Megrendeld szerzédésszegéssel neki okozott kir megtéritését akkor is kévetelheti, ha kotbérigényét
nem érvényesitette.

Hibas teljesitési kotbér: Abban az esetben, amennyiben az egyes kotbérkoteles Teljesitési
Mérfoldkovek teljesitései nem felelnek meg a szerz&désben és a kézbeszerzési dokumenticiéban
meghatirozott mindségi kovetelményeknek, gy a Villalkozé hibasan teljesit. Ebben az esetben a
MegrendelS pothataridd tlzésével felhivhatja a Vallalkozét a szerzédésnek és a kézbeszerzési
dokumenticiéban foglaltaknak megfeleld teljesitésre. Amennyiben a Megrendeld a hibas teljesités
kapcsin -kétbér helyett- szavatossagi igényként kijavitast, kicserélést ir el a Vallalkozénak, ugy az
esetben a hibik, hidnyossigok jegyzékének megkiildésével egyidejilleg felszolitja a Villalkozot 2 hibak
kijavitdsara, hiinyossigok pétlisira a kijavitas elvégzéséhez sziikséges hatiridé tlizésével. Bzen
szavatossagi igénnyel egyidejiileg hibis teljesitési kotbér nem alkalmazhat6. Amennyiben a Vallalkozé
a hibak javitisanak, hidnyossagok pétlasanak a kitdizbtt, ésszeri, de legfeljebb 20 napos hatiridén
belill nem tesz eleget, gy a jelen pont szerinti kotbért kiteles fizetni a Megrendel$ részére és a
Megrendeld sulyos szerzGdésszegéste valo hivatkozissal a szerzédéstdl elallhat vagy azt azonnali
hatéllyal felmondhatja. . A hibs teljesitési kotbér mértéke, a kotbér alapja és a kotbér maximuma a
késedelmi kotbérre elSirtakkal megegyezS. Ebben az esetben alkalmazhatéva valnak a teljesités
meghiusuldsira vonatkozé jogkévetkezmények. Megrendels régziti, hogy amennyiben a hiba olyan
jellegli, amely nem akadalyozza a soron kévetkez8 Teljesitési mérfoldkére esé teljesités megkezdését,
a Megrendel§ a hibas teljesitési kotbér érvényesitésétd] eltekinthet.

A szerz8dés meghiGsuldsa esetén a Megrendels meghitisuldsi kétbért (a tovabbiakban:
»Meghitsuldsi Kotbér”) érvényesithet a Vallalkozéval szemben. Meghitsulasnak mindsiil
kilonésen a Villalkozd szerz8désszegésére alapitott rendkiviili felmondas vagy elallas. A
Meghiasuldsi Kotbér alapja a szerz8dés szerinti, tartalékkeret nélkiili, meghitsult feladat netté
Villalkozéi Dfja. A Meghiusulasi Kétbér mértéke a kotbéralap 30%-a.

A Meghitisulasi Kotbér a szerz8dés meghitsulisival egyidejileg vilik esedékessé. A Meghitisulasi
Kétbér érvényesitése esetén a Villalkozdval szemben érvényesitett késedelmi kétbér a Villalkozd
altal fizetendé Meghitisuldsi K6tbér dsszegét csékkenti, feltéve, hogy a Villalkozé késedelmi kétbér
teljesitési, kotbér fizetési kitelezettségének szerzGdésszerlien eleget tett. A Meghitsulasi Kotbér
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13.8.

megfizetése nem mentesiti a Villalkozét 2 Megrendelének a meghiusulasbol eredd, a Meghitsulasi
Kbtbért meghaladé mértékd, igazolt kiraik megtéritésére vonatkozé kotelezettsége alol.

Ha a teljesitési hatiridé lejarta elétt nyilvanvaléva valik, hogy a Villalkozd a Projektet az
esedékességkor nem tudja szerz8dés szerint teljesiteni és a teljesités emiatt a2 Megrendelonek mar
nem 4ll érdekében, a Megrendeld a szerz6désté] az érdekmulas bizonyitdsa és p6thataridé kitfizése
nélkiil elallhat, és gyakorolhatja 2 meghitsulasi kétbér jogkévetkezményeit.

14. IRANYADO JOG ES VITARENDEZES

14.1.

14.2.

14.3.

A SzerzGdésre a magyar jog iranyado.

A Felek a SzerzG6dés megkotésével és teljesitésével dsszefiiggésben esetlegesen felmeriilS jogvitdikat
megkisérlik békés, tirgyalisos tGton rendezni. A Felek birésighoz fordulbatnak, amennyiben a
kézottiik fennallé vitat a vitds kérdésre vonatkozé értesités kézbesitését kévets 30 (harminc) naptari
napon beliil nem tudjik rendezni. A Felek kijelentik, hogy a Szerz3dés megkotésével és teljesitésével
sszefiiggésben esetlegesen felmeriilé jogvitiik rendezése érdekében mediitori kdzremiikddést nem
vesznek igénybe.

A Szerz6désbdl eredd vagy azzal kapesolatban felmeriil valamennyi jogvita esetén a hataskorrel és
illetékességgel rendelkezé magyar birbsag jar el.

15. TITOKTARTAS

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

A Felek tudomésul veszik, hogy a jelen szerz&dés teljesitése soran megismert, a maisik Fél
tevékenységéhez, a Beruhazashoz kapcsolédé - a Kbt. rendelkezései alapjan jelen szerzédés kotést
megel6z8 kbzbeszerzési eljarasban nyilvinos informéiciok kivételével- minden olyan adat, tény,
informéci6, stb. (a tovabbiakban: adat) amelyek az iizleti titok védelmérdl sz6l6 2018. évi LIV.
térvényben tzlet titok, illetve védett ismeret fogalmi korébe tartoznak — és amelyet jogszabily
egyébként mis titokfajtinak nem mindsit — a Felek iizleti titkat képezi.

A Felek a tudomasukra juté titkokat a vonatkozé jogszabilyokra és a jelen szerz6désben foglaltakra
figyelemmel kotelesek kezelni. Titoktartasi kotelezettségik kérében a tudomésukra jutott adatokat
illetéktelen harmadik személy részére hozzaférhet6vé nem tehetik, vele nem kozolhetik, részére at
nem adhatjak, nyilvanossagra nem hozhatjak.

A Villalkozé tudomésul veszi, hogy az altala vallalt titoktartisi kotelezettség azon harmadik
személyekre is kiterjed, akiket a szerz8dés teljesitésébe bevon. A Vallalkozé koteles felhivni e
személyek figyelmét a jelen szerzédésben foglalt titoktartdsi kotelezettségre, annak betartisara,
amelynek megtorténtét a Megrendeld részére barmikor igazolni is koteles.

A Megrendelé a jelen szerzédés alairdsaval hozzajirul, hogy a Vallalkozé a szerzGdésben rogzitett
Szolgaltatasa ellatisa sorin, az ltala jogszer(ien igénybe vett kozremikddékkel, valamint a teljesités
sordn a Megrendel§ képviseletében vagy érdekkérében eljard harmadik személyekkel az adatokat
kiilon irasbeli felhatalmazas nélkil kézolje. A MegrendelS tudomasul veszi, hogy a Villalkoz6 az
adatokat térvényi felhatalmazis alapjan eljaré hatosiggal a Megrendeld kiilon irasbeli felhatalmazasa
nélkil is kérésre kozolni koteles.

A titoktartasi kotelezettség a jelen jogviszony megsziinését kovetSen is idSkorlatozas nélkiil all fenn,
amennyiben kogens jogszabily ettdl eltéréen nem rendelkezik.

A Felek ugyanakkor tudomisul veszik, hogy a jelen szerz&6dés — a Kbt szerinti esetleges
korlatozasokkal — nyilvanos, tartalma kézérdekd adatnak mindsil, fgy kiaddsa harmadik személy
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15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

részére nem tagadhat meg,

A Felek tudomisul veszik, hogy az Allami Szimvevészékrdl sz616 2011. évi LXVI. torvény 5. § (5)
bekezdésében foglaltak alapjan az Allami Szimvevészék ellendrizheti az allamhéztarths
alrendszereibdl finanszirozott beszerzéseket és az allamhdztartis alrendszereihez tartozé vagyont
erint6 szerz8déseket a Megrendel6nél, a Megrendeld nevében vagy képviseletében eljard természetes
személynél és jogi személynél, valamint azoknal a szerz6dé feleknél, akik, illetve amelyek a szerzGdés
teljesitéséért felelGsek, tovabbd a szerz8dés teljesitésében kdzremiikodéknél.

A Felek tudomdsul veszik, hogy az informiciés énrendelkezési jogrél és az informaciészabadsagrol
52616 2011. évi CXIL. t6rvény (a tovabbiakban: Infotv.) 27. § (3) bekezdése értelmében kézérdekbél
nyilvinos adatként nem minésil tizleti titoknak a kdzponti és a helyi énkormanyzati kéltségvetés,
illetve az eurdpai unibs timogatés felhasznalasaval, koltségvetést érinté juttatissal, kedvezménnyel,
az allami és 6nkormanyzati vagyon kezelésével, birtoklasaval, hasznalatival, hasznositasaval, az azzal
valé rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érinté barmilyen jog megszerzésével
kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvinossigra hozatalat kiilén
torvény kozérdekbdl elrendeli. A nyilvénossigra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan
adatokhoz — fgy killonSsen a védett ismerethez — valé hozzaférést, amelyek megismerése az iizleti
tevekenység végzése szempontjibol arinytalan sérelmet okozna, feltéve hogy ez nem akadilyozza
meg a kézérdekbdl nyilvanos adat megismerésének lehetéségét.

A Felek tudomasul veszik, hogy az Infotv. 27. § (3a) bekezdése értelmében az a természetes személy,
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez3 szervezet, aki vagy amely az 4llamhéztartis
alrendszerébe tartozé valamely személlyel pénziigyi vagy tzleti kapcsolatot létesit, koteles e
jogviszonnyal Ssszefliggs és kézérdekbdl nyilvanos adatra vonatkozdan — erre irdnyuléd igény esetén
— barki szimara tdjékoztatast adni. A tajékoztatasi kdtelezettség a kozérdekbdl nyilvanos adatok
nyilvinossagra hozatalaval vagy a kordbban mar elektronikus formaban nyilvinossigra hozott adatot
tartalmazé nyilvanos forrds megjelolésével is teljesithetd.

A jelen titoktartasi szabilyok megsértéséért — az egyéb jogi kovetkezményeken tiil —a Felek egymassal
szemben kartéritési felelSsséggel tartoznak.

16. VEGYES RENDELKEZESEK

l16.1.

16.1.

A szerz6dés teljesitésére és az alvallalkozékra vonatkozé rendelkezések

1. A Villalkozé a jelen szerzGdést sajat maga és/vagy alvillalkozé(k) illetve kézremikods (k)
bevonisival koteles teljesiteni. A Megrendeld — a Kbt. és a jelen szerz8dés vonatkozd
rendelkezései altal timasztott kévetelményekre tekintettel — az alvallalkozé(k) illetve
kézrem(kodS(k) Villalkozd dltali igénybevételéhez hozzdjarulisat adja. A Vallalkozd
alvallalkoz6(k) illetve kozremiikodé (k) bevonisa esetén is teljes korien és kdzvetleniil felelds a
Megrendeld felé a jelen szerzGdésben foglalt kételezettségek teljesitéséért.

16.1.2. A Villalkozé kételes a teljesités soran minden olyan — akir a koribban megjelélt alvallalkozé

helyett igénybe venni kivant — alvéllalkozé bevonasit bejelenten, akit ajanlatiban nem nevezett
mmeg, tovabba jelen szerz6dés aldirasaval Villalkozokotelezettséget vallal, hogy a teljesitésbe nem
von be olyan alvillalkozét, aki tekintetében a megel6z6 kézbeszerzési eljirasban meghatirozott
kizaré okok barmelyike fenn 4ll. A bejelentésnek legalabb az alibbi adatokat kell tartalmaznia:
alvallalkozé neve, székhelye vagy cime, addszima, elérhetGsége, képviseld neve, alvallalkozéi
teljesités virhaté szizalékos ardnya. A Villalkozé tudomisul veszi és elfogadia, hogy az
alvillalkoz6 személyében bekovetkezd viltozasokra kizirdlag a Kbt. vonatkozé rendelkezéseinek
betartisaval van lehetSség.

16.1.3. A Villalkozé alkalmassaginak igazolasiban bemutatott szakembereket kételes a teljesitésbe
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16.1.4.

16.1.5.

16.1.6.

16.1.7.

16.1.8.

bevonni, akik személye kizirdlag a Kbt. rendelkezései szerint valtozhat.

A Villalkozé a mindségi értékelési szempontok kérében megajanlott szakembereket koteles a
teljesitésbe bevonni, akik személye kizardlag a Kbt. rendelkezései szerint valtozhat.

A Villalkozd koteles a jelen szerz8dés teljes idStartama alatt a teljesitéshez igénybe vett
alvéllalkozoival, kozremikodébivel és szakembereivel a jelen szerz&dés teljesitéséhez megfeleld
kapcsolatot fenntartani.

A Villalkozd a jogosan igénybe vett alvillalkoz6(k), illetve kézremiikodo(k) magatartisdért ugy
felel, mintha maga jart volna el. Az alvillalkozé(k), illetve kozremikodé(k) jogosulatlan
igénybevétele esetén a Villalkoz6 felel6s mindazokért a kirokért is, amelyek igénybevételik nélkiil
nem kovetkeztek volna be.

A Villalkozé kételes olyan alvallalkoz, illetve kdzremiikoddi szerz8dés(eke)t kétni, hogy a jelen
szerz6désbdl fakadd jogok és kotelezettségek e személyekkel szemben is maradéktalanul
érvényesithetGek legyenek.

A Villalkozé alvallalkozéi, illetve kdzremiikéddi a Megrendelével szemben semmilyen anyagi
vagy mis igényt kdzvetleniil nem tAmaszthatnak, kilénos tekintettel a jogalap nélkiili gazdagodas
jogcimén alapuld esetleges kovetelésekre.

16.2. Ellendrzés

16.2.1.

16.2.2.

16.2.3.

A Villalkozé tudomidssal bir arrél, hogy a kéltségvetési pénzeszkézok felhasznalasival
kapcsolatban az Allami Szimvev8szék az dllami szdmvevdszékrdl sz2616 2011. évi LXVI. térvény
5. §-a, alapjan ellendrzési jogosultsaggal rendelkezik.

A Villalkozé kételes tirni, hogy az ellenétzésre jogosult szervek a Projekt megvalositasaval
kapcsolatos ellendrzési és vizsgilati tevékenységiiket zavartalanul folytathassak. A Vallalkozo
koteles tovabbi az el6zetesen bejelentett helyszini ellenérzések alkalmaval jelen lenni, a
Szerzédésben vallalt kotelezettségei teljesitéséhez kapesolédé iratokat, bizonylatokat, konyveket,
nyilvantartasokat az ellenérzés sorin az ellendrzést végzé szervezetek barmelyikének kérésére
rendelkezésre bocsatani, az ellenérzéshez szitkséges informacidk, adatok, tények, korilmények,
egyéb feltételek megismerését biztositani, illetve a sziikséges felvilagositdst megadni, valamint az
ellen8rz6 szervekkel az ellendrzés soran egyiittmikodni.

Az allamhaztartasrol sz6lé 2011. évi CXCV. torvény (tovabbiakban: Aht.) 41. § (6) bekezdésére
figyelemmel, az allamhaztartistél sz616 torvény végrehajtisardl sz616 368/2011. (X11.31.) Korm.
rendelet (tovabbiakban: Avr.) 50. § (1) bekezdésére figyelemmel Vallalkozé eziton nyilatkozik,
hogy a nemzeti vagyonrél sz616 2011. évi CXCVL t6rvény 3. § (1) bek. 1. pontja szerinti 4tlithatd
szervezetnek minésiil. Amennyiben ebben birmilyen valtozas torténik, Ggy arr6l haladéktalanul
koteles értesiteni Megrendel6t. MegrendelS tijékoztatja Vallalkozét, hogy valétlan tartalmu
nyilatkozat esetén Megrendel§ jelen szerz3dést felmondja vagy — ha a szerz8dés teljesitésére még
nem keriilt sor - a szerz8déstdl eldll. Villalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendelé az
allamhaztartisto] sz6l6 2011, évi CXCV. térvény (a tovabbiakban: Aht) 41. § (6) bekezdése
alapjan az Aht. 55. §-a szerinti adatokat a jelen Szerz6désbél szarmazé kovetelések eléviiléséig
jogosult kezelni.

16.3. Kapcsolattarték, Ertesitések

16.3.1.

A Szerzédés alapjan vagy azzal dsszefliggésben tett valamennyi értesités vagy egyéb kozlés irasbeli
format igényel és a Felek 16.3.2 pontban meghatirozott cimére killdends. Az értesités kizrdlag
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az alabbi esetekben tekintendd kézbesitettnek:

16.3.1.1.

személyes kézbesités vagy futirszolgilat esetén a cimzettnek, képvisel6jének, vagy

meghatalmazottjanak atvételi igazolissal / elismervénnyel 4tadtak,

16.3.1.2.

e-mail Gtjan torténd kézbesités esetén a cimzett részérdl torténd automatikus vagy kifejezett

visszaigazolas kiildésével,

16.3.1.3.

ajanlott tértivevényes levél esetén az esetleges tértivevényen feltiintetett idépontban, de

legkésSbb a feladist kévetd 6. (hatodik) munkanapon.

16.3.2. A Felek a jelen szerzédésben foglalt kitelezettségek ellatasa és teljesitése érdekében

torténé  egymas

kozotti kapcsolattartisra az alibbi személyeket jellik meg

kapcsolattartéként:

16.3.2.1. Megrendel6 részétdl:

Szerzodést érinté kérdésekben

Kapcsolattarté: Freund Tamas, az MTA Elnoke
Cim: 1051 Budapest, Széchenyi Istvin tér 9.
E-mail: elnokseg{@titkatsag.mta.hu
Telefon: +36-1/332-7176
Teljesitésigazolo
Kapcsolattarté: Kondacsné Dallos Sarolta, MTA Titkirsaga Gazdasagi Igazgato
Cim: 1051 Budapest, Nadot utca 7.
E-mail: dallos.sarolta(@titkarsag mta.hu
Telefon: +36-20/259-7307

Miiszaki ellenér (Lebonyolité képviseletében)

Kapcsolattarté:
Cim:

E-mail:
Telefon:

Kapcsolattarto:
Cim:

E-mail:
Telefon:

Kapcsolattartd:
Cim:

E-mail:
Telefon:

Kapcsolattarto:
Cim:

E-mail:
Telefon:

Kapcsolattarto:
Cim:

Batka Gabor Projektiroda Vezets, ME-E 11-0341
1051 Budapest, Arany Janos u. 1.
bathory.gabor@lgk.mta.hu

+36-20/264-0279

Bithory Gabor épitész miiszaki ellendt ME-E-1.-01-60086
1051 Budapest, Arany Janos u. 1.
bathory.gabor@lgk.mta.hu

+36-30/860-7312

Huszti Istvan épitész mészaki ellenér ME-E-I.- 01-63811,
1051 Budapest, Arany Janos u. 1.

huszti.imre(@lek.mta.hu

+36-70/943-5612

Szabo Gabor épiiletgépész miszaki ellenér ME-G-01-13359.
1051 Budapest, Arany Janos u. 1.

szabo.gabor k.mta.hu
+36-30/719-6854

Nagy Attila elektromos miiszaki ellenér ME-V-13-15858.
1051 Budapest, Arany Janos u. 1.
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E-mail: nagy.attila@lgk-mta.hu

Telefon: +36-30/240-8946
16.3.2.2. Vallalkozé részérdl:
Szerzédést érintd kérdésekben

Kapcsolattartd: Schmidt Zoltin

Cim: 8086 Felcsut, FS utca 217.
E-mail: info@fejerbalzrt.com
Telefon: +36 30 934 8215

Projekt helyszini képviselGje

Kapcsolattartd: Bernwallner Vilmos

Cim: 8086 Felcsut, FS utca 217,
E-mail: bernwallner.vilmos@fejerbalzrt.com
Telefon: +36 30 983 3978

Felelgs Miiszaki vezetd

Kapcsolattarté: Bereczki Botond

Cim: 1062 Budapest, Andrassy ut 100.
E-mail: elokeszites@vitruviusepito.hu
Telefon: +36 30 758 0315

16.4. A Szerz8dés modositasa

A Felek tudomissal birnak arrél, hogy a jelen szerz&dés mbdositasira kézés megegyezéssel, a Kbt. 141. §-
ban foglaltakra tekintettel, irdsban van méd. Minden, a jelen szerzédéshez és az azt megel6zd
ajanlatkéréshez kapcsolédé dokumenticidt és egyéb okiratot a Villalkozé a szerzédéskdtést megelézéen
sajit feleldsségére ellendrzdtt. Erre tekintettel az ajanlattételi felhivis és az egyéb okiratok esetleges hibdjira
vagy hidnyossagira valé hivatkozissal a késébbiek sorin szerz6désmédositis nem kezdeményezhetd.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont szerinti eseménynek tekintik és a mésik fethez intézett
nyilatkozattal, illetve felek egyiittes nyilatkozataval a szerz6dés médosul az alibbi esetekben:

- Felek nevében, nyilvintartisban régzitett adataiban bekdvetkez6 viltozas,

- Felek kapcsolattarté személyeinek nevében és/vagy elérhet6ségeiben bekovetkezd valtozasok

- a szerz6dés szerinti médon elszimolt tartalékkeret felhasznals.

16.5. A Szerzédés hatilya

Jelen szerzddés valamennyi melléklet csatolasaval és az utolsé Szerzédd Fél alairisinak napjaval 1ép
hatilyba, rendelkezései attél a naptél fogva kotelezGen alkalmazandék. Jelen szerzGdés a szerzSdés
megsziinésig, megsziintetéséig hatalyos.

16.6. Egyéb nyilatkozatok

Adatkezelés: Megrendel6 felhivia a Véllalkozé figyelmét arra, hogy a Megrendel6 adatkezelési tijékoztatSja
a www.mtahu internetes oldalon a lap aljan, a hasznos informéiciék meniipont alatt, mig a
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Lebonyolité adatkezelési tijékoztatdja a https://lgk.mta.hu/adatkezelesi_tajekoztato/ internetes oldalon
érhet el. A Megrendel6 felhivja a Vallalkozé figyelmét atra, hogy az adatkezelési tajékoztatdban foglaltakat
a Vallalkozo kételes a munkavégzésében résztvevs természetes személyekkel megismertetni és az abban
foglaltak elfogadasat, tudomisulvételét dokumentalni. Ennek elmulasztisa esetén a Vallalkozd koteles az
ebbdl eredd, akiar a Megrendel6vel, akir a Lebonyolitéval szemben esetlegesen érvényesitett minden
igényért helytallni. A Vallalkozd a jelen szerz6dés aldirasaval ezen pontban foglaltakat tudomasul veszi és
elfogadja.

A FPelek kijelentik, hogy a jelen szerz&dést alaird képviselGik jogszerfien képviselik az adott szerz6dS felet,
tovabba rendelkeznek a jelen szerzddés alairasihoz szikséges felhatalmazassal, valamint — amennyiben az
belsé szabalyai szerint szilkséges — az tgydonté szerveik hozzijarulisival birnak a jelen szerz&dés
megkotéséhez.

A Felek kijelentik tovabba, hogy cséd- és felszamolasi eljaras alatt nem allnak és a jelen szerzédés
érvényességéhez nem sziikséges harmadik személy vagy hatdsag hozzajarulasa.

A Felek rogzitik, hogy a szerz6dés megkotése és teljesitése soran a kdzbeszerzésekre vonatkozé szabilyozas
céljaval 6sszhangban, a kézbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartasaval [Kbt. 2. §] kell eljarni.

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekre a magyar jog, kiilonosen a Ptk., a Kbt. rendelkezései az
iranyaddak.

A jelen szerz6dés 31 (harmincegy) szimozott oldalbdl all, és 8 (nyolc) egymassal teljesen azonos eredeti
példanyban késziilt, amelynek minden oldalat a Felek képviseldi kézjegytikkel lattak el, és amelybdl a Feleket
négy-négy példany illeti meg.

A Felek a jelen Szerzédést elolvastak, és kozos értelmezés utin, mint akaratukkal mindenben megegyez&t,
8 (nyolc) példanyban jévahagyodlag alairtak.

A Szerz6dés mellékletei
A Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezd mellékletek:

1. szama melléklet:  Kozbeszerzési dokumentici6 (elektronikus adathordozén)

2. szamu melléklet: A Villalkozénak a kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlata (elektronikus
adathordozon)

3. szdmu melléklet:  Teljesitési biztositék a szerz6déskotéskor kertil csatolasra, a Jolteljesitési biztositék
legkésébb a végszamla benytjtasival egyidejlleg keriil csatolasra)

4. szamu melléklet: Biztositasok meglétét igazolé dokumentumok

5. szamu melléklet: A Villalkoz6 altal az alkalmassig igazolasba bevont szakemberek nevesitése
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